

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট
সাতমসজিদ রোড, ঢাকা- ১২০৭
e-mail: principal.graphic@gmail.com
Web: www.gai.gov.bd

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা-১)	✓
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা-২)	
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা-৩)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
তারিখ:	২৬/০৭/২৪
পরিচালক, প্রশাসন	

স্মারক নং ৩৭.০৩.২৬৫০.৩০৪.১৯.২০.২৪-১৬৩

তারিখ: ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ


বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯-৫১. তারিখ: ১১-০৭-২০২৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১ম বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মালামালের তালিকা সহ এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। ইহা তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো হল।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।


(প্রকৌ. মোঃ রেজাউল করিম)
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট
সাতমসজিদ রোড, ঢাকা- ১২০৭

প্রাপকঃ

মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

(দৃঃ আঃ - সহকারী পরিচালক -১)

১০/৬
২৪/৭/২৪

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Graphic Arts Institute

Satmasjid Road , Mohammadpur,Dhaka-1207
Phone:02-58151777, email: principal.graphic@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Ministry/Division	:	Ministry of Education	
Agency	:	Directorate of Technical Education	
Procuring Entity Name & Code	:	Engr. Md. Rezaul Karim	160-02-06-132581
Project/ Programme Name & Code:	:		

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)	Comment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GAI/REV /2024-25 GD-01	Supply of Engineering & Others Equipment	single lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Revenue	16.20	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-	
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GAI/REV /2024-25 /GD-02	Supply of Raw Materials and spears part	single lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Revenue	19.50	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-	
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Checked & Verified

মোঃ হাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

Engr. Md. Rezaul Karim
Principal (In-Charge)
Graphic Arts Institute

GAI/REV /2024-25 GD-03	Supply of Furniture	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	5.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-04	Supply of office Equipment	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	2.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-05	Supply of Cleanliness Material	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	1.50	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-06	Supply of sports equipment	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	1.50	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-07	Supply of Clothing	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	1.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-08	Supply of Computer Equipment	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	2.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked
&
Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Engr. Md. Rezaul Karim
Principal (In-Charge)
Principal Arts Institute

GAI/REV /2024-25 GD-09	Supply of Other Manihari	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	2.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-10	Supply of Education Goods	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	1.96	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 GD-11	Supply of Books and Periodicals	single Lot	01	OTM E-gp	DG, DTE	Reve nue	1.00	Planned Dates	-	01/08/24	14/08/ 24	28/08/24	05/09/24	12/09/24	10/10/24	10/12/24	-
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	30	100
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 RDQ-01	Repair of Residential Building	single Lot	01	RFQ	DG, DTE	Reve nue	1.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAI/REV /2024-25 RFQ-02	Repair of Other Buildings and Structures	single Lot	01	RFQ	DG, DTE	Reve nue	1.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value of Procurement						56.66	In word: Fifty six lakh sixty six thousand only.										

Checked
&
Verified

Checked
&
Verified

Md. Ali Hossain
Chief Instructor (Tech/Printing)
BCS Technical Education
Graphic Arts Institute
Satmasjid Road, Dhaka-1207

মোঃ মোকাদ্দিস ইসলাম
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (টেক/প্রিন্টিং)
বিসিএস কারিগরি শিক্ষা
গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট
সাতমসজিদ রোড, ঢাকা-১২০৭।

Engr. Md. Rezaul Karim
Principal (In-Charge)
Graphic Arts Institute