



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
গোপায়া, হবিগঞ্জ।

ই-মেইল : principal.hpi@gmail.com,
ওয়েব সাইট : habiganj.polytech.gov.bd, ফোনঃ +৮৮০২৯৯৮৮৩৭০৩৬


তারিখঃ ১৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩৬৪৪.৩০১.১৬.০০৩.১৩-৪৩৭৫

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১ তারিখ : ১১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ইন্সটিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য এতদসংক্ষেপে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।


(প্রকৌঃ এ. জে. এম মাসুদুর রহমান)
অধ্যক্ষ
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
গোপায়া, হবিগঞ্জ-৩৩০২।

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-ই বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.৩৬৪৪.৩০১.১৬.০০৩.১৩-৪৩৭৫

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১-২। পরিচালক (প্রশাসন/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।
- ৪। উপাধ্যক্ষঃ ১/২, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৫। চিফ ইন্সট্রাক্টর (সকল), অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৬। শাখা প্রধান (সকল), অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৭। স্টোরকিপার, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৮। সংরক্ষণ নথি।

তারিখঃ ১৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ


(প্রকৌঃ এ. জে. এম মাসুদুর রহমান)
অধ্যক্ষ
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
গোপায়া, হবিগঞ্জ-৩৩০২।

Habigonj Polytechnic Institute
Annual Procurement Plan : 2024-25

Ministry/Division /Agency

Procuring Entity Name & Code
Project / Program Name & Code

: Ministry of Education

DG Technical Education

: Principal, Habigonj Polytechnic Institute

Revenue Budget 2024-2025

160-02-06-132576

Budget

: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Proqual (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 1	কোড - ৪১১২৩০৮ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-1	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	49.20000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Modern Learning Material
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 2	কোড - ৪১১২৩০৮ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-2	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	36.00000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Auto CAD Lab (Civil Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 3	কোড - ৪১১২৩০৮ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-3	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	48.80000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Electronics & Digital Electronic Lab (Electronics Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 4	কোড - ৪১১২৩০৮ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-4	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	41.40000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Modernization of Surveying Lab (Civil Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 5	কোড - ৪১১২৩০৮ (প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) GR-5	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	31.17500	Planned Dates	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	Modernization of Modern Lab (Architecture Technology)
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 6	কোড-৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী) GR-6	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.56300	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Computer Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 7	কোড - ৩২৫৬১০৫ (কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) GR-7	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	4.96460	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Computer Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No. 8	কোড - ৩২৫৬১০৫ (কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ) GR-8	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	3.02635	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Electronics, Architecture, Civil Technology
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত
(প্রশাসন ও হিসাব)
কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করা।

[Signature]

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Proqual (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7 days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 9	কোড - ৪১১২৩১২ (শিক্ষা ও শিক্ষণ উপরকরণ) GR-9	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.60000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Education & Educational Material
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No.10	কোড - ৪১১২৩১০ (অফিস সরঞ্জামাদি) GR-10	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.90000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Mechatronics of General section
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										
Package No.11	কোড - ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র) GR-11	লট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	7.15000	Planned Dates	0	20.08.24	09.09.24	23.09.24	30.09.24	07.10.24	04.11.24				Procurement of Furniture
								Planned Days	0	0	21	14	7	7	28	77	30	107	
								Actual Dates	0										

Checked
&
Verified

[Signature]
মোঃ জাহিদুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
Engr. A. J. M masudur Rahman
Principal
Habigonj Polytechnic Institute