

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ঠাকুরগাঁও



ই-মেইল: thakurgaonpolytech@gmail.com

স্মারক নং-৫৭.০৩.৯৪০০.৩০৩.০৭.২০২৪ - ৩৭৩

তারিখঃ ১৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

প্রাপক,
মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের নিমিত্ত সংযুক্ত ছক মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত :

- ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) -০১ কপি।
- ২। মালামাল ক্রয়ের তালিকা -০১ কপি।

 18.07.24

(প্রকৌ. মোঃ মাকসুদুর রহমান)

অধ্যক্ষ

ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ঠাকুরগাঁও

Thakurgaon Polytechnic Institute, Thakurgaon
Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry / Division : Ministry of Education
Agency : Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code : Principal, Thakurgaon Polytechnic Institute.,132575

Budget : Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Budget Allocated (Lakh)	Estimated cost (Lakh)	Time Code for Process	Advertisement prequal (If applicable)	Advertisement Tender	Tender Operating	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Thak-PI/gov/OT M-01//24-25	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয় (৩২১১১০২)	Annex -1	Annex-1	OTM (EGP)	HOPE	GOB	2.74	1.99	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										
Thak-PI/gov/OT M-02/24-25	রাসায়নিক দ্রব্য (৩২৫৬১০২)	Annex -2	Annex-2	OTM (EGP)	HOPE	GOB	0.80	0.80	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										
Thak-PI/gov/OT M-03/24-25	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ (৩২৫৬১০৫)	Annex -3	Annex-3	OTM (EGP)	HOPE	GOB	6.00	5.89	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										
Thak-PI/gov/OT M-04/24-25	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ (৩২৫৬১০৫)	Annex -4	Annex-4	OTM (EGP)	HOPE	GOB	6.00	5.10	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										
Thak-PI/gov/OT M-05//24-25	ক্রিড়া সামগ্রী (৩২৫৬১০৭)	Annex -5	Annex-5	OTM (EGP)	HOPE	GOB	2.00	1.98	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										
Thak-PI/gov/OT M-06//24-25	অফিস সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩১০)	Annex -6	Annex-6	OTM (EGP)	HOPE	GOB	3.72	3.45	Planned Dates		04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days			14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates										

[Signature]

Thak- PI/gov/OT M-07//24-25	আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২৩১৪)	Annex -7	Annex- 7	OTM (EGP)	HOPE	GOB	9.32	9.32	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days		14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-08//24-25	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (৪১১২৩১২)	Annex -8	Annex- 8	OTM (EGP)	HOPE	GOB	3.35	3.34	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	26.11.24		
									Planned Days		14	14	07	07	28	30	100	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-09//24-25	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩০৪) ফুড ল্যাব	Annex -9	Annex- 9	OTM (EGP)	HOPE	GOB	33.00	33.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		
									Planned Days		14	14	07	07	28	50	120	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-10//24-25	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩০৪) কম্পিউটার ল্যাব	Annex -10	Annex- 10	OTM (EGP)	HOPE	GOB	49.00	49.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		
									Planned Days		14	14	07	07	28	50	120	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-11//24-25	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩০৪) মেকট্রনিক্স, ফুড, আরএসি ল্যাব ইকুইপমেন্ট	Annex -11	Annex- 11	OTM (EGP)	HOPE	GOB	49.67	49.67	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		
									Planned Days		14	14	07	07	28	50	120	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-12//24-25	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩০৪) ARTIFICIAL INTELLIGENC E LAB for Mechatronics	Annex -12	Annex- 12	OTM (EGP)	HOPE	GOB	49.00	49.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		
									Planned Days		14	14	07	07	28	50	120	
									Actual Dates									
Thak- PI/gov/OT M-13//24-25	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় (৪১১২৩০৪) ROBOTICS LAB for Mechatronics	Annex -13	Annex- 13	OTM (EGP)	HOPE	GOB	49.00	49.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		
									Planned Days		14	14	07	07	28	50	120	
									Actual Dates									
Thak-	প্রকৌশল ও	Annex	Annex-	OTM	HOPE	GOB	49.00	49.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	01.09.24	08.09.24	17.09.24	27.10.24	05.01.25		

[illegible]

Thak- PI/gov/RFQ -06/24-25	আবাসিক ভবন মেরামত (৩২৫৮১০৬)	Annex -23	Annex- 23	RFQ	PE	GOB	1.50	1.49	Planned Dates										10	
									Planned Days										10	
									Actual Dates											
Thak- PI/gov/RFQ -07/24-25	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত (৩২৫৮১০৫)	Annex -24	Annex- 24	RFQ	PE	GOB	1.50	1.00	Planned Dates											
									Planned Days										10	
									Actual Dates											
Thak- PI/gov/RFQ -08/24-25	অফিস সরঞ্জাম মেরামত (৩২৫৮১০৮)	Annex -25	Annex- 25	RFQ	PE	GOB	1.00	1.00	Planned Dates	30										
									Planned Days	20										
									Actual Dates	10										
	Grand Total:						332.99	329.40		60										


18.07.24

(প্রকৌ. মোঃ মাকসুদুর রহমান)
অধ্যক্ষ
ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ঠাকুরগাঁও