

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালক প্রশাসন শাখা	
পরিচালক (পিআইডরিউ)	পরিচালক (ডোক)
পরিচালক (পিআইইউ)	পরিচালক (পরিঃ ও উন্নয়ন)
সহঃ-১/২/৩/৪	ডি.ডি.
আইন কর্মকর্তা	পি.এ
পরিচালক (প্রশাসন)	
ডকেট নং-২২২	তারিখঃ ২৬/০৭/২৭




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জ

web: www.spisg.gov.bd

E-mail: principal.spi@gmail.com

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালকের দপ্তর	
পরিচালক (প্রশাসন)	সহকারী পরিচালক
পরিচালক (ডোকেশনাল)	
পরিচালক (পলিটেকনিক/পিআইডরিউ)	
পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)	অন্যান্য
পরিচালক (পিআইইউ)	পিএস টি মহাপরিচালক
প্রকল্প পরিচালক	
ডকেট নং-১০০	তারিখঃ-২৫/০৭/২৪



স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৮০০.৩০১.০৭.০৩৪.২৪-৫৭৬

তারিখঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক,

মহাপরিচালক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১)

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মালামাল ক্রয়ের Procurement Plan অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের খাত ভিত্তিক মালামাল ক্রয়/মেরামতের Procurement Plan অনুমোদনের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। মালামালের তালিকাসহ Procurement Plan 2024-25 - ০১ (এক) সেট।

২৪/৭
(মোঃ ফজলুল হক)

অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সিরাজগঞ্জ

ফোনঃ ০২-৫৮৭৭৫২০১৭।

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৮০০.৩০১.০৭.০৩৪.২৪-৫৭৬(৪)

তারিখঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

- ১। পরিচালক (প্রশাসন/পিআইডরিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ২। একাডেমিক ইনচার্জ, উভয় শিফট, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৩। চিফ ইন্সট্রাক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (সকল), অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৪। সংরক্ষণ নথি।

২৪/৭/২৪
(মোঃ ফজলুল হক)

অধ্যক্ষ

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সিরাজগঞ্জ

Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Education
Agency: Directorate of Technical Education

Budget: Revenue

Fiscal year: 2024-2025

Procurement Entity Name and Code: Principal, Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj.

Package & Lot no.		Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Good	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
Package	Lot																	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	1	4112304 - Engineering & Other Equipments	Nos	Last Attached	OTM E-GP	HOPE	GOB	191.76	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-2	1	4112304 - Engineering & Other Equipments			OTM E-GP	HOPE	GOB	35.198	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-3	1	4112304 - Engineering & Other Equipments			OTM E-GP	HOPE	GOB	9.308	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-4	1	4112304 - Engineering & Other Equipments			OTM E-GP	HOPE	GOB	17.44	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-5	1	3256106 - Uniforms			OTM E-GP	HOPE	GOB	1.876	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-6	1	3255105 - Other Expenses			OTM E-GP	HOPE	GOB	3.310	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24
									Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28
									Actual Date									
GR-7	1	3211127- Books and periodicals	OTM E-GP	HOPE	GOB	1.000	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-8	1	3256102 - Chemical (9.70 lac)	OTM E-GP	HOPE	GOB	9.800	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-9	1	4112310 - Office Equipments	OTM E-GP	HOPE	GOB	3.310	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-10	1	4112312 - Teaching and Learning Materials	OTM E-GP	HOPE	GOB	2.970	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-11	1	3256105 - Raw Materials and Spare Parts	OTM E-GP	HOPE	GOB	11.000	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-12	1	3255101 - Computer consumables	OTM E-GP	HOPE	GOB	3.310	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-13		3256107 - Sports Goods (1.58 lac)	OTM E-GP	HOPE	GOB	2.000	Planned Date		15-Sep-24	06-Oct-24	20-Oct-24	27-Oct-24	03-Nov-24	01-Dec-24		29-Dec-24		
							Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	28		
							Actual Date											
GR-14	1	3258101 - Motor Vehicles Repair (0.75 lac)	RFQ	PE	GOB	2.750	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
	2	3258105 - Others Equipment Repair (1.50 lac)					Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-15	1	3258127 - Fittings and Fixtures (1.50 lac)	RFQ	PE	GOB	3.000	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-16	1	3258106 - Residential Building Repair (1.50 lac)	RFQ	PE	GOB	1.50	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-17	1	3258102 - Furniture Repair (0.50 lac)	RFQ	PE	GOB	1.50	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-18	1	3258103 - Computer Repair (0.4 lac)	RFQ	PE	GOB	1.50	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-19	1	3258104 - Office Equipment Repair (1.0 lac)	RFQ	PE	GOB	1.50	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-20	1	3211102 - Cleaning & Washing Cloths (2.43 lac)	RFQ	PE	GOB	2.43	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-21	1	3258108 - Others Building & Establishment Repair (3.00 lac)	RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
GR-22	1	4112314 - Furniture	RFQ	PE	GOB	8.27	Planned Date	10										
							Planned Days											
							Actual Date											
Total Value of Goods Procurements								364.63	Checked & Verified									

Checked & Verified

Md. Fazlul Hoque
MD. Fazlul Hoque

Sirajgonj Polytechnic Institute, Sirajgonj

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/09/2028