

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
cnpi.chapainawabganj.gov.bd, chapaipoly@gmail.com



স্মারক নং - ৫৭.০৩.৭০৬৬.৩০০.০২.৬৬৬.২৪.৮৮০
তারিখঃ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ


বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।


সূত্রঃ “কাশিঅ” স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১, তারিখঃ ১১/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের Annual Procurement Plan (APP) অনুমোদনের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:

৩. Annual Procurement Plan- ০২ পাতা।
৪. মালামালের তালিকা- পাতা।


(প্রকৌ. মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
অধ্যক্ষ
টেলিফোনঃ ০২৫৮৮৮৯২০৭১।


২৭/৭/২০২৪

বরাবর,

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টিআকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং - ৫৭.০৩.৭০৬৬.৩০০. ০২.৬৬৬.২৪.৮৮০/১(২৩)
তারিখঃ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)ঃ

- ১-৪। পরিচালক(প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/পিআইইউ/পলিটেকনিক(পিআইডব্লিউ)) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা -১২০৭।
- ৫। উপাধ্যক্ষ-১,২, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৬-১২। চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল-১/কম্পিউটার-১/আরএসি-১/ইলেকট্রনিক্স-২/ফুড-২/নন-টেক-১,২) অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ১৩-১৯। ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানঃ ইলেকট্রিক্যাল-২/কম্পিউটার-২/ ইলেকট্রনিক্স-১,ফুড-১/আরএসি-২/মেকট্রনিক্স-১,২, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ২০। রেজিস্ট্রার, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ২১। শিক্ষার্থী কল্যাণ কর্মকর্তা, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ২২। সিকিউরিটি অফিসার, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ২৩। সংরক্ষণ নথি।

(প্রকৌ. মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

অধ্যক্ষ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

Annual Procurement Plan 2024-25

Budget Revenue

Ministry/ Division	: Technical & Madrasa Education Division
Agency	: Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code	: Principal, Chapainawabgonj Polytechnic Institute & 160-02-06-000000-

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost. in (Lac. Tk.)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sinning of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1, 2024-25	Modernize Equipment for Mechatronics Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	32.50	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-2, 2024-25	Modernize Equipment for Electronics Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	43.92	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-3, 2024-25	Modernize Equipment for Food Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	42.00	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-4, 2024-25	Modernize Equipment for RAC Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	30.20	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-5, 2024-25	Modernize Equipment for Computer Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	35.00	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-6, 2024-25	Modernize Equipment for Electrical Technology (Economic Code-4112304)	No	1	OTM (e-GP)	HoPE, DTE	GoB	64.04	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-7, 2024-25	Raw Materials & Spare Parts for Computer, Electronics & Mechatronics Technology (Economic Code-3256105)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	8.00	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-8, 2024-25	Raw Materials & Spare Parts for Electrical, RAC & Non-tech Technology (Economic Code-3256105)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	7.50	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-9, 2024-25	Raw Materials & Spare Parts for Food Technology (Economic Code-3256105)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	4.50	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-10, 2024-25	Office Furnitur (Economic Code- 4112314)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB		Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত
(প্রমাণ ও হিসাব)
কম্পিউটার শিফট প্রসিদ্ধ, ঢাকা।

Engr. Md. Abul Kalam Azad
Principal
Chapainawabgonj Polytechnic Institute
Chapainawabgonj.

15.07.2024

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Est. Cost. (in Lac. Tk).	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sinning of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-11, 2024-25	Office Equipments (Economic Code- 4112310)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	3.08	Planned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-12, 2024-25	Educational Equipments (Economic Code- 4112312)	No	1	OTM (e-GP)	AA, DTE	GoB	2.77	laned Dates	20/9/24	10/10/24	24/10/24	31/10/24	07/11/24	05/12/24	0	03/02/25
								Planned Days	00	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates								
GR-13, 2024-25	Computer Accesories (Economic Code- 3255101)	No	1	RFQ	PE	GoB	2.85	laned Dates							10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-14, 2024-25	Others Stationary (Economic Code- 3255105)	No	1	RFQ	PE	GoB	2.99	laned Dates							10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-15, 2024-25	Books & Magazine (Economic Code- 3211127)	No	1	RFQ	PE	GoB	1.00	laned Dates							10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-16, 2024-25	Chemicals (Economic Code- 3256102)	No	1	RFQ	PE	GoB	0.60	laned Dates							10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-17, 2024-25	Sports Material (Economic Code- 3256107)	No	1	RFQ	PE	GoB	1.98	laned Dates							10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR-18, 2024-25	Repair of Academic & Administrative Building (Code- 3258108)	No	1	RFQ	PE	GoB	3.00	laned Dates	Checked & Verified						10	
								Planned Days								
								Actual Dates								
Total =							292.91									

Checked
&
Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Engr. Md. Abul Kalam Azad)
Principal
Chapainawabgonj Polytechnic Institute