



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
খালিশপুর, খুলনা-৯০০০

EIIN-139330, Institute Code-350064
Web: www.kmpi.polytech.gov.bd E-mail: kmpi.edu@gmail.com



স্মারক নং-৫৭.০৩.৪৭৫১.২০০.০৪.০৮.২৪-৩৭

তারিখ : ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিঃ

বরাবর

মহাপরিচালক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২৫ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এবং মালামালের পূর্ণ স্পেসিফিকেগনসহ মূল্য তালিকা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ালোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর ২০২৪-২৫ইং অর্থ বছরের রাজস্ব খাতের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এবং মালামালের পূর্ণ স্পেসিফিকেগনসহ মূল্য তালিকা অনুমোদনের জন্য আপনার পরবর্তী কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :

ক) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

খ) মালামালের পূর্ণ স্পেসিফিকেগনসহ মূল্য তালিকা

কাজী নেয়ামুল শাহীন

বি.সি.এস (কাঃ শিঃ)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

ফোন : ০২৪৭৭৭০৩০৯২

Annual Procurement Plan:2024-25

Ministry / Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Khulna Mohila Polytechnic Institute.	160-02-06-132558

Package No & Budget Code	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million/ Tk.	Time Code for Process	Advertis Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KMPL/Tender/24-25/GR-01 (Budget Code: 4112304)	Supply & Installation of Engineering & other equipment for Architecture Technology -1			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	28,60,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	42	84			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-02 (Budget Code: 4112304)	Supply & Installation of Engineering & other equipment for Architecture Technology -2			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	22,37,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	42	84			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-03 (Budget Code: 4112304)	Supply & Installation of Engineering & other equipment for Architecture Technology -3			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	26,75,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	42	84			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-04 (Budget Code: 4112304)	Supply & Installation of Engineering & other equipment for Architecture Technology -4			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	49,90,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	42	84			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-05 (Budget Code: 4112304)	Supply & Installation of Engineering & other equipment for Civil Technology			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	32,90,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	42	84			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-06 (Budget Code: 3256105)	Supply of Raw-Materials & Spare Parts for AT & CT			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2,12,040/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	14-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	28	70			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-07 (Budget Code: 3256105)	Supply of Raw-Materials & Spare Parts for CST & ENT			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2,87,960/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	14-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	28	70			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-08 (Budget Code: 4112310)	Supply and Installation of Office Accessories			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2,14,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	14-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	28	70			
								Actual Dates											
KMPL/Tender/24-25/GR-09 (Budget Code: 4112312)	Supply and Installation of Education & Learning Materials			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	1,92,000/-	Planned Dates		08-08-24	21-08-24	04-09-24	10-09-24	16-09-24	14-10-24				
								Planned Days	0	0	14	14	07	07	28	70			
								Actual Dates											
KMPL/RFQ/23-24/WR-10 (Budget Code: 3258115)	Repairing Sanitation & Water Supply			RFQ (Manual)	PE	GOB	50,000/-	Planned Dates		17-10-24	23-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24				
								Planned Days	0	0	7	7	5	7	33				
								Actual Dates											

Checked & Verified

মোঃ হাসান আলী
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রনিক্স)
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কালিশপুর, খুলনা।

Engr. Goutam Kumar Dhar
Instructor (Tech/Computer)
Khulna Mohila Polytechnic Institute
Khalishpur, Khulna-9000

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কালিশপুর শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কাজী মোঃ মাহমুদ শাহীস
বি.পি.এস (কালিশপুর দপ্তর)
অধ্যক্ষ (আবাসিক)
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খুলনা-৯০০০।

Annual Procurement Plan:2023-24

Ministry / Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Khulna Mohila Polytechnic Institute.	160-02-06-132558

Package No & Budget Code	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million/ Tk.	Time Code for Process	Advertisement Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KMPL/RFQ/24-25/WR-11 (Budget Code: 3285101)	Motor Vehicle Repairing			RFQ (Manual)	PE	GOB	75,000/-	Planned Dates		26-09-24	02-10-24	08-10-24	13-10-24	20-10-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	7	7	5	7	7	33			
								Actual Dates											
KMPL/RFQ/24-25/GR-12 (Budget Code: 3255101)	Purchase of Computer Accessories			RFQ (Manual)	PE	GOB	1,90,000/-	Planned Dates		17-10-24	23-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24				
								Planned Days	0	0	7	7	5	7	7	33			
								Actual Dates											
KMPL/RFQ/24-25/GR-13 (Budget Code: 3256102)	Purchase Chemicals			RFQ (Manual)	PE	GOB	80,000/-	Planned Dates		26-09-24	02-10-24	08-10-24	13-10-24	20-10-24	27-10-24				
								Planned Days	0	0	7	7	5	7	7	33			
								Actual Dates											
KMPL/RFQ/24-25/GR-14 (Budget Code: 4112314)	Purchase & Installing Furniture & Furniture Accessories			RFQ (Manual)	PE	GOB	3,96,500/-	Planned Dates		17-10-24	23-10-24	29-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24				
								Planned Days	0	0	7	7	5	7	7	33			
								Actual Dates											

মোঃ হাসান আলী
ইন্সট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রনিক্স)
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর, খুলনা।

Engr. Goutam Kumar Dhar
Instructor (Tech/Computer)
Khulna Mohila Polytechnic Institute
Khalishpur, Khulna-9000

Checked & Verified

মোঃ হুমায়ুন হক
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাজীদা মেহমুদা শাহীন
বি.পি.এস (কারিগরি শিক্ষা)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খুলনা-৯০০০।