

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২ ২০৫৯

তারিখ: ০২/০৩/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৭৮৫১.০৫০০.১৮.০১.২২-৪০৮ তারিখ: ২৭/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৬,০৪,০০০/- (ষোল লক্ষ চার হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,১০,০০০/- (সাত লক্ষ দশ হাজার) টাকাসহ মোট ২৩,১৪,০০০/- (তেইশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো:

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ১৯ নং, ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক উপধাতের ৭০ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০২, ০৩, ১৫, ১৯, ২০, ২১, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৭২, ও ১২০ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে APP তে বিভিন্ন খাতে অননুমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যের মালামালের তালিকা খাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
- (৭) অননুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে; এবং

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অননুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্ত: যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা:

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮০.২২ ২০৫৯

তারিখ: ০২/০৩/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০২/০৩/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোন: ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইল: advocddo@gmail.com

Ministry/ Division

Ministry of Education

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

Principal Galachipa Govt TSC 141830

Project/Programme Name & Code

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Taka	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
২	কোড নং: ১১১১১১১১ পরিচালক পরিদপ্তর সামগ্রী	As per List	As per List	BPM/RFO ৱ.	PE	GoB	১৫ Lac	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৩	কোড নং: ১১১১১১১১ বইপত্র ও সামগ্রী	As per List	As per List	BPM/RFO ৱ.	PE	GoB	৭-৫৫ Lac ৱ.	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৪	কোড নং: ১১১১১১১১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFO BPM ৱ.	PE	GoB	২১ Lac	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৫	কোড নং: ১১১১১১১১ অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	As per List	As per List	BPM/RFO ৱ.	PE	GoB	২৫৫ Lac	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৬	কোড নং: ১১১১১১১১ বাসায়নিক	As per List	As per List	BPM ৱ.	PE	GoB	১১১ Lac ৱ.	Planned Dates		1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৭	কোড নং: ১১১১১১১১ কীচামাল ও খুচরা অফিস সরঞ্জাম	As per List	As per List	OTM BPM ৱ.	PE	GoB	৫১ Lac	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
৮	কোড নং: ১১১১১১১১ ক্রীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	BPM ৱ.	PE	GoB	০-১৫ Lac ৱ.	Planned Dates	০	1/1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24	-	21-01-24		6/2/2024	
								Planned Days	০	০	৭	৫	২		৩	১৫	৬	২৮
								Actual Dates										
Construction Work Running So বিদ্যুত ও নেট না থাকতে OTM NOT Possible											Checked & Verified							

Engr. M. G. G.

Engr. Md. Sharif Hossain
Principal
Galachipa Govt. Technical School & College
Galachipa, Patuakhali.

০২/০২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Element সকল	As per List	As per List	OTM ৯.	UE	GPR	Lac	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates										
							1/2024	9/1/2024	14/1/2024	16/1/24									

Construction Work Running So বিদ্যুত ও নেট না থাকতে OTM NOT Possible

[Signature]
27.7.24

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Checked & Verified

[Signature]
02/02/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
27.7.24

[Signature]
27.7.24

[Signature]
27.7.24

[Signature]
27.07.24

[Signature]
27.7.24

[Signature]
27.7.24