

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৭.২২. ৬৫

তারিখঃ ১৬/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মেহেরপুর এর পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৭.২২.২০৬৮ তারিখঃ ০১/০১/২০২৫খ্রিঃ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিল এবং সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পুনরায় অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫৭৬০.২৮০৪৫.৯৯.০১.২০-৯৬১ তারিখঃ ০৬/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তীর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৭.২২.২০৬৮ তারিখঃ ০১/০১/২০২৫খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৪টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১১,২৮,০০০/- (এগার লক্ষ আঠাইশ হাজার) টাকা এবং ০৯টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ০৪,০৭,০০০/-/- (চার লক্ষ সাত হাজার) টাকাসহ মোট ১৫,৩৫,০০০/- (পনের লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বাঃ

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মেহেরপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৭.২২. ৬৫

তারিখঃ ১৬/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Mujibnagar Govt.
Technical School and College,
Meherpur

160-02-07-141715

0

0

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertisement Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package No-01	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	List Attached	RFQ	PE	GOB	1990001	20000.00	Planned Days		16/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	23/02/2025		04/03/2025	
								Actual Dates		0	03	01	01	00	04	09	10	19
								Actual Dates										
Package No-02	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	List Attached	RFQ	PE	GOB	445001	40000.00	Planned Days		23/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	
								Actual Dates		0	03	01	01	00	05	10	08	18
								Actual Dates										
Package No-02	৩২৫৬১০১-ক্রীড়া সামগ্রী	List Attached	RFQ	PE	GOB	445001	45000.00	Planned Days		23/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	
								Actual Dates		0	03	01	01	00	05	10	08	18
								Actual Dates										
Package No-03	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র	List Attached	RFQ	PE	GOB	20000.00	20000.00	Planned Days		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Actual Dates		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
Package No-03	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	List Attached	RFQ	PE	GOB	20000.00	20000.00	Planned Days		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Actual Dates		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Handwritten signatures and initials)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	List Attached	RFQ	PE	GOB	15000.00		Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
Package No-04	৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ও পানি সরবরাহ	List Attached	RFQ	PE	GOB	28000.00		Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
Package No-04	৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	List Attached	RFQ	PE	GOB	25000.00		Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
Package No-04	৩২৫৮১২৭- তিস্তা ও ফিঙ্গার	List Attached	RFQ	PE	GOB	15000.00		Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
								Planned Dates		16/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	23/03/2025		03/04/2025	
								Planned Days		0	03	01	01	00	04	09	12	21
								Actual Dates										
Package No-04	৪১১২৩১৪ অসবপত্র	List Attached	OTM	HOPE	GOB	16800.00		Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										
								Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										
								Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										
								Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										
								Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertis e Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	কোড: ৪১৪২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	List Attached		OTM	HOPE	GOB	30000 0.00	Planned Dates		23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	03/04/2025		17/04/2025	
								Planned Days		0	15	08	08	01	11	43	15	58
								Actual Dates										

[Signature]
06.02.25

আল-আমিন ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (টেক/আইটি সাপোর্ট এন্ড অই ও টি সেবাস)
মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

[Signature]
06.02.25
শামিম হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর (বাংলা)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

[Signature]
06.02.25
মিস্ত্রীজিৎ সাহা
ইন্সট্রাক্টর (টেক/মেশিনিষ্ট)
মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

[Signature]
06.02.25
মোঃ সোহেল রানা
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

[Signature]
06.02.25
মোঃ শামিমুল কবীর
অধ্যক্ষ
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

Checked & Verified

[Signature]
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।