

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৪.২২. ৭৬

তারিখঃ ১৮/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **কিশোরগঞ্জ** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, **কিশোরগঞ্জ** এর পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৪.২২.১৬৯৩ তারিখঃ ০৩/১০/২০২৪খ্রিঃ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিল এবং সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' পুনরায় অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- কিশোর/টিএসসি/-৭৭ তারিখঃ ৯/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত পূর্বে অনুমোদিত স্মারকনংঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৪.২২.১৬৯৩ তারিখঃ ০৩/১০/২০২৪খ্রিঃ 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বাতিলপূর্বক প্রস্তাবিত সংশোধিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৫টি লট এ **OTM পদ্ধতিতে ৩০,২৬,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ ছাশিশ হাজার) টাকা** এবং ০৭টি লট এ **RFQ পদ্ধতিতে ৭,০২,০০০/- (সাত লক্ষ দুই হাজার) টাকা** সহ মোট **৩৭,২৮,০০০/- (সাতত্রিশ লক্ষ আঠাইশ হাজার) টাকার** নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ভিত্তিক মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (**ই-জিপি**) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

খা',

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৪.২২.

তারিখঃ ১০/২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১৮/২/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25(Revised)


Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Programme Name & Code


160-Technical & Madrasa Division	
16002-Directorate Technical Education	
Principal, Kishoreganj Govt. TSC	160-02-07-132612

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka in hundred s	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০২	লট নং-০৭ ৩২১১১০২- পরিকল্পনা সামগ্রী	Attached	RFQ	PE	GOB	3,000		Planned Dates		01-03-25	08-03-25	09-03-25	09-03-25	09-03-25	10-03-25		17-03-25	
								Planned Days		0	08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-০৮ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী	Attached	RFQ	PE	GOB	500		Planned Dates		01-03-25	08-03-25	09-03-25	09-03-25	09-03-25	10-03-25		17-03-25	
								Planned Days		0	08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-০৯ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	Attached	RFQ	PE	GOB	880		Planned Dates		01-03-25	08-03-25	09-03-25	09-03-25	09-03-25	10-03-25		17-03-25	
								Planned Days		0	08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
০১	লট নং-০১ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	Attached	OTM	HOPE	GOB	3,750		Planned Dates		10-09-24	30-09-24	07-10-24	21-10-24	27-10-24	24-11-24		24-12-25	
								Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106
								Actual Dates										

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল


মোঃ শহীদুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেনিয়ার)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


মোঃ মাজেদুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (মেশিনিস্ট)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।
26/12/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


মোঃ কামরুল আলম
চাক ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


০৯/০২/২০২৫
প্রকৌ. মো. হাবিবুল আলম
অধ্যক্ষ
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka in hundreds	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০২	লট নং-১০ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	✓	Attached	RFQ	PE	GOB	640	Planned Dates		17-02-25	24-02-25	25-02-25	25-02-25	25-02-25	26-02-25		05-03-25	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
০১	লট নং-০২ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ		Attached	OTM	HOPE	GOB	15,000	Planned Dates		01-03-25	21-03-25	28-03-25	11-04-25	17-04-25	15-05-25		15-06-25	
								Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106
								Actual Dates										
০২	লট নং-১১ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী		Attached	RFQ	PE	GOB	650	Planned Dates		17-02-25	24-02-25	25-02-25	25-02-25	25-02-25	26-02-25		05-03-25	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										
	লট নং-১২ ৩২৫৬১০২- আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ		Attached	RFQ	PE	GOB	500	Planned Dates		17-02-25	24-02-25	25-02-25	25-02-25	25-02-25	26-02-25		05-03-25	
								Planned Days			08	01	0	0	01	10	07	17
								Actual Dates										

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল

Checked & Verified

[Signature]
২৬/২/২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
মোঃ মাজেদুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

[Signature]
০৯/০২/২০২৫
প্রকৌশল কামরুজ্জামান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

[Signature]
০৯.০২.২০২৫
প্রকৌশল মো. হাফিজুর রশিদ
অধ্যক্ষ
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
অধ্যক্ষ/আইন ব্যবসায় কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

[Signature]
১১/২/২৫
মোঃ শহীদুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


[Signature]
১১/২/২৫
শেখ হাছান আহম্মদ
ইন্সট্রাক্টর (মেশিনারী)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Taka in hundreds	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০১	লট নং-০৩ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Attached	OTM	HOPE	GOB	4,230 10,000	Planned Dates		01-03-25	21-03-25	28-03-25	11-04-25	17-04-25	15-05-25			15-06-25	
							Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106	
							Actual Dates											
	লট নং-০৪ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	Attached	RFQ	PE	GOB	850	Planned Dates		01-03-25	08-03-25	09-03-25	09-03-25	09-03-25	10-03-25			17-03-25	
							Planned Days		0	08	01	0	0	01	10	07	17	
							Actual Dates											
	লট নং-০৫ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Attached	OTM	HOPE	GOB	4,300	Planned Dates		01-03-25	21-03-25	28-03-25	11-04-25	17-04-25	15-05-25			15-06-25	
							Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106	
							Actual Dates											
	লট নং-০৬ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	Attached	OTM	HOPE	GOB	2,৩৪০ 5,500	Planned Dates		01-03-25	21-03-25	28-03-25	11-04-25	17-04-25	15-05-25			15-06-25	
							Planned Days			21	07	14	06	28	76	30	106	
							Actual Dates											

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল


মোঃ শাহীদুল ইসলাম
ইগট্রাষ্টর (ফার্ম মেশিনারী)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


শেখ হাছান আহাম্মদ
ইগট্রাষ্টর (মেশিনিস্ট)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


মোঃ মাজেদুল ইসলাম
ইগট্রাষ্টর (অটোমোবাইল)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।


০৯/০২/২০২৫
প্রকৌঃ কামরুন্নাভা
চীফ ইগট্রাষ্টর (অটোমোবাইল)
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

Checked & Verified


২৬/২/২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


০৯/০২/২০২৫
অফিস. মো. হাফসন আর রশিদ
অধ্যক্ষ
কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল