

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৩.২২

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.৫৫৮৫.০৩১.০০.০০০.২৪-৫৬০

তারিখঃ ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৫০,৮৪,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা এবং ১২টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,৪৯,৬০০/- (সাত লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকাসহ মোট ৫৮,৩৩,৬০০/- (আটাত্ত লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭, ১০, ১২, ১৩, ও ২০ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী উপধাতের ০৭, ০৮, ০৯, ১৭, ও ১৮ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী উপধাতের ০২, ০৬, ০৭, ও ০৮ নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০১, ও ০৭ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" "বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়" অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৫৫/

(নাসরীন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৩.২২- ২৭৮২

তারিখঃ ৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

  
০৩/১১/২০২৪  
(নাসরীন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক  
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ [advocddo@gmail.com](mailto:advocddo@gmail.com)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর।  
Annual procurement plan :2024-25

Ministry /Division : Ministry of Education Budget: Revenue

Agency: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code : Principal, Rangpur Govt. Technical School & College, Rangpur. 160-02-07-132632

Project /Programme Name & Code

| Pack<br>age<br>No | Description of<br>Procurement<br>Package                          | Unit | Quantity | Procure<br>ment<br>Method<br>&<br>(Type) | Contract<br>Approving<br>Authority | Sourc<br>e<br>of<br>funds | Estd.<br>Cost in<br>Tk | Time<br>Code for<br>Process | Advertise<br>Prequal (of<br>applicabl<br>e) | Invite/<br>Advertise<br>Tender | Tender<br>Opening | Tender<br>Evaluation | Approval<br>of award | Notification<br>of Award | Signing<br>of<br>Contract | Total<br>Days | Completion<br>of Contract | Total days<br>(in Days) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                                                                 | 3    | 4        | 5                                        | 6                                  | 7                         | 8                      | 9                           | 10                                          | 11                             | 12                | 13                   | 14                   | 15                       | 16                        | 17            | 18                        | 19                      |
| ১                 | লট নং- ০১<br>কোড নং<br>৩২১১১০২<br>পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা<br>সামগ্রী |      | 20       | OTM                                      | HOPE                               | GOB                       | 350000                 | Planned<br>Dates            | 0                                           | 01-09-24                       | 14-09-24          | 24-09-24             | 01-10-24             | 08-10-24                 | 05-11-24                  |               | 04-12-24                  |                         |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 14                | 10                   | 7                    | 7                        | 28                        | 66 Days       |                           | 96<br>Days              |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             |                                             |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং- ০২<br>কোড নং<br>৩২১১১২৭ বইপত্র<br>সামগ্রী                  |      | 12       | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 590000<br>৫৯০০০০<br>৯. | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             |                                             |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং- ০৩<br>কোড নং<br>৩২৫৫১০১<br>কম্পিউটার<br>সামগ্রী            |      | 23       | RFQM<br>OTM<br>৯.                        | HOPE                               | GOB                       | 960000<br>৯৬০০০০<br>৯. | Planned<br>Dates            | 0                                           | 01-09-24                       | 14-09-24          | 24-09-24             | 01-10-24             | 08-10-24                 | 05-11-24                  |               | 04-12-24                  |                         |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 14                | 10                   | 7                    | 7                        | 28                        | 66 Days       |                           | 96<br>Days              |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             |                                             |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং- ০৪<br>কোড নং<br>৩২৫৫১০৫<br>অন্যান্য<br>মণিহারী             |      | 74       | OTM                                      | HOPE                               | GOB                       | 500000                 | Planned<br>Dates            | 0                                           | 01-09-24                       | 14-09-24          | 24-09-24             | 01-10-24             | 08-10-24                 | 05-11-24                  |               | 04-12-24                  |                         |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 14                | 10                   | 7                    | 7                        | 28                        | 66 Days       |                           | 96<br>Days              |
|                   |                                                                   |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             |                                             |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |

Eng. Md. Abdus Samad  
(Instructor & Head of Department)  
(Civil Construction & Safety)  
Rangpur Govt. Technical School & College

Checked & Verified

Abdul Halim Miah  
Instructor (Civil Construction and Safety)  
Rangpur Govt. Technical School & College

Md. Abdur R. Manfuz  
Chief Instructor (Electronics)  
HRMIS ID-78010605258  
Rangpur Govt. Technical School & College

০৬/১১/২০২৪

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

| Package No | Description of Procurement Package                            | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. Cost in Tk | Time Code for Process | Advertise Prequal (of applicabl e) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Days | Completion of Contract | Total days (in Days) |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                             | 3    | 4        | 5                           | 6                            | 7               | 8                | 9                     | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17         | 18                     | 19                   |
| ১          | লট নং- ০৫<br>কোড নং<br>৩২৫৬১০২<br>রাসায়নিক                   |      | 15       | RFQM                        | PE                           | GOB             | 100000           | Planned Dates         | 0                                  | 14-09-24                 | 21-09-24       | 21-09-24          | 21-09-24          | 21-09-24              | 22-09-24            |            | 29-09-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 1                   | 8 Days     |                        | 15 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| ১          | লট নং- ০৬<br>কোড নং<br>৩২৫৬১০৫<br>কাচামাল ও<br>খচরা যন্ত্রাংশ |      | 303      | OTM                         | HOPE                         | GOB             | 2000000          | Planned Dates         | 0                                  | 01-09-24                 | 14-09-24       | 24-09-24          | 01-10-24          | 08-10-24              | 05-11-24            |            | 04-12-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 14             | 10                | 7                 | 7                     | 28                  | 66 Days    |                        | 96 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| X ১        | লট নং- ০৭<br>কোড নং<br>৩২৫৬১০৬<br>পোষাক                       |      |          | <del>RFQM</del><br>Q.       | PE                           | GOB             | 120000<br>Q.     | Planned Dates         | 0                                  | 14-09-24                 | 21-09-24       | 21-09-24          | 21-09-24          | 21-09-24              | 22-09-24            |            | 29-09-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 1                   | 8 Days     |                        | 15 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| ১          | লট নং- ০৮<br>কোড নং<br>৩২৫৬১০৭<br>ক্রীড়া সামগ্রী             |      | 17       | RFQM                        | PE                           | GOB             | 115000           | Planned Dates         | 0                                  | 14-09-24                 | 21-09-24       | 21-09-24          | 21-09-24          | 21-09-24              | 22-09-24            |            | 29-09-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 1                   | 8 Days     |                        | 15 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| ১          | লট নং- ০৯<br>কোড নং-<br>৩২৫৮১০২-<br>আসবাবপত্র<br>মেরামত       |      |          | RFQM                        | PE                           | GOB             | 60000            | Planned Dates         | 0                                  | 14-09-24                 | 21-09-24       | 21-09-24          | 21-09-24          | 21-09-24              | 22-09-24            |            | 29-09-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 1                   | 8 Days     |                        | 15 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| ১          | লট নং-১০<br>কোড নং-<br>৩২৫৮১০৩-<br>কম্পিউটার<br>মেরামত        |      |          | RFQM                        | PE                           | GOB             | 50000            | Planned Dates         | 0                                  | 14-09-24                 | 21-09-24       | 21-09-24          | 21-09-24          | 21-09-24              | 22-09-24            |            | 29-09-24               |                      |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                  | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 1                   | 8 Days     |                        | 15 Days              |
|            |                                                               |      |          |                             |                              |                 |                  | Actual Dates          | 0                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |

০২/১০/২৪  
২৭/৯/২৪

মোঃ হোসেন আলী ইসলাম  
ইন্সপেক্টর (অফিসিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার)  
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন ও ইলেকট্রনিক্স)  
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন ও ইলেকট্রনিক্স)

মোঃ হোসেন আলী ইসলাম  
ইন্সপেক্টর (অফিসিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার)  
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন ও ইলেকট্রনিক্স)  
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন ও ইলেকট্রনিক্স)

Checked & Verified

০৬/১০/২০২৪

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন ও ইলেকট্রনিক্স)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abdul Halim Miah  
Instructor (Civil Construction and Safety)  
Rangpur Govt. Technical School & College

Md. Abdullah Al Wahid  
Chief (Information Technology)  
Rangpur Govt. Technical School & College

| Pack<br>age<br>No | Description of<br>Procurement<br>Package                             | Unit | Quantity | Procure<br>ment<br>Method<br>&<br>(Type) | Contract<br>Approving<br>Authority | Sourc<br>e<br>of<br>funds | Estd.<br>Cost in<br>Tk | Time<br>Code for<br>Process | Advertise<br>Prequal (of<br>applicabl<br>e) | Invite/<br>Advertise<br>Tender | Tender<br>Opening | Tender<br>Evaluation | Approval<br>of award | Notification<br>of Award | Signing<br>of<br>Contract | Total<br>Days | Completion<br>of Contract | Total days<br>(in Days) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                                                                    | 3    | 4        | 5                                        | 6                                  | 7                         | 8                      | 9                           | 10                                          | 11                             | 12                | 13                   | 14                   | 15                       | 16                        | 17            | 18                        | 19                      |
| ১                 | লট নং-১১<br>কোড নং-<br>৩২৫৮১০৪<br>অফিস<br>সরঞ্জামাদি<br>মেরামত       |      |          | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 40000                  | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             | 0                                           |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং-১২<br>কোড নং<br>৩২৫৮১০৫<br>অন্যান্য<br>যন্ত্রপাতি ও<br>সরঞ্জাম |      |          | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 30000                  | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             | 0                                           |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং-১৩<br>কোড নং<br>৩২৫৮১০৭<br>অনাবাসিক<br>ভবন                     |      |          | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 50000                  | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             | 0                                           |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং-১৪<br>কোড নং<br>৩২৫৮১১৫<br>স্বাস্থ্য বিধান                     |      |          | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 50000                  | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Actual<br>Dates             | 0                                           |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |
| ১                 | লট নং-১৫<br>কোড নং<br>৩২৫৮১২৭<br>ফিটিং ও<br>ফিল্ডার                  |      |          | RFQM                                     | PE                                 | GOB                       | 30000                  | Planned<br>Dates            | 0                                           | 14-09-24                       | 21-09-24          | 21-09-24             | 21-09-24             | 21-09-24                 | 22-09-24                  |               | 29-09-24                  |                         |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           | 0                              | 7                 | 0                    | 0                    | 0                        | 1                         | 8 Days        |                           | 15<br>Days              |
|                   |                                                                      |      |          |                                          |                                    |                           |                        | Planned<br>Days             | 0                                           |                                |                   |                      |                      |                          |                           |               |                           |                         |

Checked & Verified

Abdul Halim Miah  
Instructor (Civil Construction and Safety)  
Rangpur Govt. Technical School and College  
Rangpur

Md. Abulhasan Khan  
Chief Instructor (Electronics)  
HRMIS ID-76010606236  
Rangpur Govt. Technical School & College  
Rangpur

05/12/2024

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[illegible]

Checked & Verified

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর।

Annual procurement plan :2024-25

Ministry /Division : Ministry of Education Budget: Revenue

Agency: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code : Principal, Rangpur Govt. Technical School & College.Rangpur. 160-02-07-132632

Project /Programme Name & Code

| Sl. No. | Description of Procurement Package      | Unit | Quantity | Procurement Method e & (Type) | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. Cost in Tk | Time Code for Process | Advertise Prequal (of applicability) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Days | Completion of Contract | Total days (in Days) |
|---------|-----------------------------------------|------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 2       |                                         | 3    | 4        | 5                             | 6                            | 7               | 8                | 9                     | 10                                   | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17         | 18                     | 19                   |
|         | লট নং- ২০<br>কোড নং<br>৩২৫৬১০৬<br>পোষাক |      | 84       | RFQM                          | PE                           | GOB             | 69600            | Planned Dates         | 0                                    | 14-11-24                 | 21-11-24       | 21-11-24          | 21-11-24          | 21-11-24              | 24-11-24            |            | 01-12-24               |                      |
|         |                                         |      |          |                               |                              |                 |                  | Planned Days          | 0                                    | 0                        | 7              | 0                 | 0                 | 0                     | 3                   | 10 Days    |                        | 17 Days              |
|         |                                         |      |          |                               |                              |                 |                  | Actual Dates          |                                      |                          |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |

মোঃ আব্দুল আজাদ  
ইন্সট্রাক্টর (সিভিল ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকাট্রিক)  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
রংপুর।

মোঃ মাসুদার রহমান  
ইন্সট্রাক্টর (অটোমোবাইল)  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
রংপুর।

মোঃ জাহিদা পারভীন  
সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) ও  
বিত্তীয় প্রধান  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
রংপুর।

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আইয়ুব আলী  
অধ্যক্ষ  
রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর।