

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৩.২২

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মনিরামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-৫৭.০৩.৪১৬১.৫০০.০১.০০.২৪.১৯৪

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৬ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৩,৬০,০০০/- (তেইশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,৭০,০০০/- (তিন লক্ষ সত্তর হাজার) টাকাসহ মোট ২৭,৩০,০০০/- (সাতাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা!

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মনিরামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, যশোর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৮৩.২২. ১৮৬৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

তারিখঃ ২৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division	Ministry of Education	
Agency	Directorate of Technical Education	
Procuring Entity Name & Code	Principal, Manirampur Govt. Technical School and College, Manirampur, Jashore	160-02-07-141825
Project/ Programme Name & Code	-	

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
Package No-01	লট নং ০১ ৩১১১০২-পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	List Attached		RFQM	PE	GOB	১৩৫০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪		২৪/০৯/২০২৪	১৫
	লট নং ০২ ৩১১১২৭-বইপত্র ও সামগ্রিকী	List Attached		DPM	PE	GOB		Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates										
	লট নং ০৩ ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎসব	List Attached		DPM	PE	GOB		Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates										
	লট নং ০৪ ৩১১১০৪ শ্রমিক অনিয়মিত মজুরী	List Attached		DBM	PE	GOB		Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates										
	লট নং ০৫ ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	List Attached		RFQM	PE	GOB	২৫০০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪		২৪/০৯/২০২৪	১৫
	লট নং ০৬ ৩১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	List Attached		DPM	PE	GOB	১৭৫০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates										
Package No-02	লট নং ০৭ ৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	List Attached		OTM	HOPE	GOB	৮০০০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates		১৬/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৫		০৫/০২/২০২৫	১১২
	লট নং ০৮ ৪১১২০০৮-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	List Attached		OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates		১৬/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৫		০৫/০২/২০২৫	১১২
	লট নং ১০ ৪১১২০১৪- আসবাবপত্র	List Attached		OTM	HOPE	GOB	৩১০০০০	Planned Dates 20/08/2024 Actual Dates		১৬/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৫		০৫/০২/২০২৫	১১২

১০/০৯/২৪
মোঃ আমিনুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
জাশোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

২৫.০৭.২৪
মোঃ তাহজীব আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
জাশোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

২৫.০৭.২৪
Engr. Devashis Biswas
Instructor (G. Electrical Works)
Manirampur Govt. Technical School & College
Manirampur, Jashore

২৭/০৯/২৪
মোঃ সাইজুদুল ইসলাম
অধ্যক্ষ
জাশোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
Checked & Verified

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
Package No -03	লট নং ০৯ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	List Attached		RFQM	PE	GOB	৩০০০০০	Planned Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১৯
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১১ ৪১১২৩১০ (অফিস সরঞ্জাম)	List Attached		RFQM	PE	GOB	১৫০০০০	Planned Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১৫
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১২ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	List Attached		RFQM	PE	GOB	২০০০০০	Planned Dates		১৬/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৫		০৫/০২/২০২৫	১৫
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১৩ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	List Attached		RFQM	PE	GOB	৪০০০০	Planned Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১৫
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১৪ ৩২৫৬১০৭- জীবা সামগ্রী	List Attached		RFQM	PE	GOB	৪৫০০০	Planned Dates		১০/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৩/০৯/২০২৪	১৪/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১৫
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
Package No -04	লট নং ১৫ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	List Attached		DPM	PE	GOB	২০০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১৭ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	List Attached		DPM	PE	GOB	২৫০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১৮ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	List Attached		DPM	PE	GOB	১৫০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ১৯ ৩২৫৮১০৪- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	List Attached		DPM	PE	GOB	১৫০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ২০ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	List Attached		DPM	PE	GOB	২৮০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										
	লট নং ২১ ৩২৫৮১১৭- ফিটিং ও ফিক্সার	List Attached		DPM	PE	GOB	১৫০০০	Planned Dates	Procurement will be started 05/08/2024									
								Planned Days		০	০৩	০১	০১	০	০৩	০৮	০৭	১৫
								Actual Dates										

Checked & Verified

A. R. R. 25.07.24
মোঃ আমিনুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (গণিত)
মহানগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বগেশ্বর

25.07.24
মোঃ তাহজীব আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
মহানগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বগেশ্বর

27/07/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
করিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
Engr. Devashis Biswas
Instructor (G. Electrical Works)
Marinagar Govt. Technical School & College

25.07.24
মোঃ সাইদুল ইসলাম
সহকারী ইন্সট্রাক্টর
মহানগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বগেশ্বর