

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৫.২৩

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **তেতুলিয়া** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- তেতুলিয়া/টিএসসি/৯৯

তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১০,২০,০০০/- (দশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৮,২০,০০০/- (আট লক্ষ বিশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৮,৪০,০০০/- (আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৫/

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


তেতুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পঞ্চগড়।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৫.২৩. ১৬-১০

তারিখঃ ২৬/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division	Ministry of Education		Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education			
Procuring Entity Name & Code	Principal, Tetulia Technical School & College	160-02-07-142277		
Project/ Programme Name & Code				

Packag e No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approvin g Authority	Sour ce of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approva l of award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total days	Compl etion of Contr act	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	লট নং ---- ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates	October	06/10/24	17/10/24	20/10/24	21/10/24	23/10/24	24/10/24	19 Day	-	19 days
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	50000	Planned Days	February	04/02/25	15/02/25	16/02/25	17/02/25	18/02/25	22/02/25	19 Day	-	19 days
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates	October	06/10/24	17/10/24	20/10/24	21/10/24	23/10/24	24/10/24	19 Day	-	19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates	August	17/08/24	27/08/24	28/08/24	30/08/24	31/08/24	04/08/24	19 Day	-	19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ---- ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	per List As	As per List	RFQ	PE	GOB	100000	Planned Dates	August	17/08/24	27/08/24	28/08/24	30/08/24	31/08/24	04/08/24	19 Day	-	19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৭/৯/২৪
২৮/৯/২৪
২৯/৯/২৪
৩০/৯/২৪
৩১/৯/২৪
০১/১০/২৪
০২/১০/২৪
০৩/১০/২৪
০৪/১০/২৪
০৫/১০/২৪
০৬/১০/২৪
০৭/১০/২৪
০৮/১০/২৪
০৯/১০/২৪
১০/১০/২৪
১১/১০/২৪
১২/১০/২৪
১৩/১০/২৪
১৪/১০/২৪
১৫/১০/২৪
১৬/১০/২৪
১৭/১০/২৪
১৮/১০/২৪
১৯/১০/২৪
২০/১০/২৪
২১/১০/২৪
২২/১০/২৪
২৩/১০/২৪
২৪/১০/২৪
২৫/১০/২৪
২৬/১০/২৪
২৭/১০/২৪
২৮/১০/২৪
২৯/১০/২৪
৩০/১০/২৪
৩১/১০/২৪

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সরকার
ইনস্ট্রাক্টর (টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ)
তেতুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তেতুলিয়া, পঞ্চগড়।

৭/৯/২৪
৮/৯/২৪
৯/৯/২৪
১০/৯/২৪
১১/৯/২৪
১২/৯/২৪
১৩/৯/২৪
১৪/৯/২৪
১৫/৯/২৪
১৬/৯/২৪
১৭/৯/২৪
১৮/৯/২৪
১৯/৯/২৪
২০/৯/২৪
২১/৯/২৪
২২/৯/২৪
২৩/৯/২৪
২৪/৯/২৪
২৫/৯/২৪
২৬/৯/২৪
২৭/৯/২৪
২৮/৯/২৪
২৯/৯/২৪
৩০/৯/২৪
৩১/৯/২৪
০১/১০/২৪
০২/১০/২৪
০৩/১০/২৪
০৪/১০/২৪
০৫/১০/২৪
০৬/১০/২৪
০৭/১০/২৪
০৮/১০/২৪
০৯/১০/২৪
১০/১০/২৪
১১/১০/২৪
১২/১০/২৪
১৩/১০/২৪
১৪/১০/২৪
১৫/১০/২৪
১৬/১০/২৪
১৭/১০/২৪
১৮/১০/২৪
১৯/১০/২৪
২০/১০/২৪
২১/১০/২৪
২২/১০/২৪
২৩/১০/২৪
২৪/১০/২৪
২৫/১০/২৪
২৬/১০/২৪
২৭/১০/২৪
২৮/১০/২৪
২৯/১০/২৪
৩০/১০/২৪
৩১/১০/২৪

২৮/৯/২৪
২৯/৯/২৪
৩০/৯/২৪
০১/১০/২৪
০২/১০/২৪
০৩/১০/২৪
০৪/১০/২৪
০৫/১০/২৪
০৬/১০/২৪
০৭/১০/২৪
০৮/১০/২৪
০৯/১০/২৪
১০/১০/২৪
১১/১০/২৪
১২/১০/২৪
১৩/১০/২৪
১৪/১০/২৪
১৫/১০/২৪
১৬/১০/২৪
১৭/১০/২৪
১৮/১০/২৪
১৯/১০/২৪
২০/১০/২৪
২১/১০/২৪
২২/১০/২৪
২৩/১০/২৪
২৪/১০/২৪
২৫/১০/২৪
২৬/১০/২৪
২৭/১০/২৪
২৮/১০/২৪
২৯/১০/২৪
৩০/১০/২৪
৩১/১০/২৪

২৮/৯/২৪
২৯/৯/২৪
৩০/৯/২৪
০১/১০/২৪
০২/১০/২৪
০৩/১০/২৪
০৪/১০/২৪
০৫/১০/২৪
০৬/১০/২৪
০৭/১০/২৪
০৮/১০/২৪
০৯/১০/২৪
১০/১০/২৪
১১/১০/২৪
১২/১০/২৪
১৩/১০/২৪
১৪/১০/২৪
১৫/১০/২৪
১৬/১০/২৪
১৭/১০/২৪
১৮/১০/২৪
১৯/১০/২৪
২০/১০/২৪
২১/১০/২৪
২২/১০/২৪
২৩/১০/২৪
২৪/১০/২৪
২৫/১০/২৪
২৬/১০/২৪
২৭/১০/২৪
২৮/১০/২৪
২৯/১০/২৪
৩০/১০/২৪
৩১/১০/২৪

২৮/৯/২৪
২৯/৯/২৪
৩০/৯/২৪
০১/১০/২৪
০২/১০/২৪
০৩/১০/২৪
০৪/১০/২৪
০৫/১০/২৪
০৬/১০/২৪
০৭/১০/২৪
০৮/১০/২৪
০৯/১০/২৪
১০/১০/২৪
১১/১০/২৪
১২/১০/২৪
১৩/১০/২৪
১৪/১০/২৪
১৫/১০/২৪
১৬/১০/২৪
১৭/১০/২৪
১৮/১০/২৪
১৯/১০/২৪
২০/১০/২৪
২১/১০/২৪
২২/১০/২৪
২৩/১০/২৪
২৪/১০/২৪
২৫/১০/২৪
২৬/১০/২৪
২৭/১০/২৪
২৮/১০/২৪
২৯/১০/২৪
৩০/১০/২৪
৩১/১০/২৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ----- ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	40000 ৯.	Planned Dates	October	06/10/24	17/10/24	20/10/24	21/10/24	23/10/24	24/10/24	19 Day	-	19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ০১ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	318000 ৯.	Planned Dates	January	05/01/25	16/01/25	19/01/25	20/01/25	23/01/25	26/01/25	22		22 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ০২ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	282000 ৯.	Planned Dates	January	05/01/25	16/01/25	19/01/25	20/01/25	23/01/25	26/01/25	22		22 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	45000 ৯.	Planned Dates	November	03/11/24	13/11/24	14/11/24	17/11/24	18/11/24	21/11/24	19		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র মেরামত	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	20000 ৯.	Planned Dates	November	03/11/24	13/11/24	14/11/24	17/11/24	18/11/24	21/11/24	19		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং ----- ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত	As per List	As per List	DCP ৯.	PE	GOB	20000 ৯.	Planned Dates	November	03/11/24	13/11/24	14/11/24	17/11/24	18/11/24	21/11/24	19		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

26/11/24

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Md. Abu sayeed Chowdhury

Instructor(English)

Tetulia Govt. Technical School

Tetulia, Dhaka

(নিপুন চন্দ্র মাস)

ক্রসফট ইন্সট্রাক্টর (সহ)

অটোমোবাইল আন্ড অটো ইলেকট্রিক মেকানিক

তৈলুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তৈলুলিয়া, পঞ্চদশ

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)

তৈলুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তৈলুলিয়া, পঞ্চদশ

মোঃ মৃত্যুঞ্জয় রহমান সরকার

হাস্ট্রাক্টর (টেকনিক্যাল ও ইলেকট্রিক)

তৈলুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তৈলুলিয়া, পঞ্চদশ

তৈলুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তৈলুলিয়া, পঞ্চদশ

শ. কবীর

মোঃ হানি ইসলাম

টেকনিক্যাল (টেক)

মোঃ হানি ইসলাম

তৈলুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তৈলুলিয়া, পঞ্চদশ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
লট নং ----- ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	As per List	As per List	As per List	BEP ৱ.	HOPE	GOB	১৫০০০ ৱ.	Planned Dates	August	17/08/24	27/08/24	28/08/24	30/08/24	31/08/24	04/08/24	19 Day		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
লট নং ----- ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	As per List	As per List	As per List	BEP ৱ.	HOPE	GOB	১০০০০ ৱ.	Planned Dates	December	02/12/24	12/12/24	15/12/24	17/12/24	18/12/24	19/12/24	19 day		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
লট নং ----- ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	As per List	As per List	As per List	BEP ৱ.	HOPE	GOB	২০০০০ ৱ.	Planned Dates	September	02/09/24	12/09/24	14/09/24	17/09/24	18/09/24	19/09/24	19 day		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										
লট নং ----- ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিচার	As per List	As per List	As per List	BEP ৱ.	PE	GOB	১৫০০০ ৱ.	Planned Dates	August	17/08/24	27/08/24	28/08/24	30/08/24	31/08/24	04/08/24	19 Day		19 days
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

26/09/2024

২৬/৯/২৪

৭/৯/২৪

৭/৯/২৪

৭/৯/২৪

৭/৯/২৪

৭/৯/২৪

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)

তেজুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তেজুলিয়া, পঞ্চগড়।

Md. Abu sayeed Chowdhury

Instructor(English)

Tetulia Govt Technical School & College

Tetulia

(নিপুন চন্দ্র রায়)

জ্যেষ্ঠ ইন্সট্রাক্টর (সংশ)

অটোমোবাইল অ্যান্ড অটো ইলেকট্রিক সেক্টর

তেজুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তেজুলিয়া, পঞ্চগড়।

(মোঃ মিজানুল হক)

অধ্যক্ষ

তেজুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

তেজুলিয়া, পঞ্চগড়।

মোঃ মুহাম্মদুর রহমান সরকার
ইন্সট্রাক্টর (টেকনিক্যাল ও ইলেকট্রিক)
তেজুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তেজুলিয়া, পঞ্চগড়।

মোঃ মিজানুল হক
অধ্যক্ষ
তেজুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
তেজুলিয়া, পঞ্চগড়।

