

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  
[www.techedu.gov.bd](http://www.techedu.gov.bd)

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৪.২১.১৬৫২

তারিখ: ২৮/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **নাগেশ্বরী** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/নাগেশ্বরী/২০২৪/২৩৫ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৭,০৭,০০০/- (সতের লক্ষ সাত হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৯১,০০০/- (পাঁচ লক্ষ একানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ২২,৯৮,০০০/- (বাইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকায়) নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী উপধাতের ০৯, নং, ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি উপধাতের ০২ ও ১২ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাঃ

(নাসরীন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

**নাগেশ্বরী** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, **কুড়িগ্রাম**।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৪.২১.১৬৫২

তারিখ: ২৮/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি-সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

২৮/১১/২০২৪  
(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ [advocddo@gmail.com](mailto:advocddo@gmail.com)



Government of The People's Republic of Bangladesh  
Nageshwari Govt. Technical School and College  
Nageshwari, Kurigram.

**Annual Procurement Plan (APP) 2024-25 (1st Time)**

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entry Name Code  
Project/ Programme Name

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ministry of Education                                                                          |
| Directorate of Technical Education                                                             |
| Principal, Nageshwari Govt. Technical School & College, Nageshwari<br>.Kurigram,1600207-141733 |
| Technical School & College, 1600207-141733                                                     |

: Budget Revenue

| Package No./Lot No. | Description of Procurement Package                  | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contact Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in BD TK.               | Time Code for Processes                       | Advertise Prequal (if applicable) | Invite /Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of contract | Total days (in days) | Completion of contract | Total days (in days) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1                   | 2                                                   | 3    | 4        | 5                         | 6                           | 7               | 8                                  | 9                                             | 10                                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                   | 18                     | 19                   |
| 1                   | লট নং- .....<br>৪১১২৩১২<br>শিক্ষা ও শিক্ষণ<br>উপকরণ |      |          | OTM<br>RFQ<br>৬.          | PE                          | GOB             | 297০০০<br><del>২,০০০০০</del><br>৬. | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                      | 31/12/2024             | 14 days              |
| 2                   | লট নং- .....<br>৩২৫৬১০২<br>রাসায়নিক                |      |          | DPM                       | PE                          | GOB             | 25০০০<br><del>4০,০০০</del><br>৬.   | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                      | 31/12/2024             | 14 days              |
| 3                   | লট নং- .....<br>৩২১১১২৭<br>বইপত্র ও সামগ্রিকী       |      |          | DPM                       | PE                          | GOB             | 45০০০<br><del>5০,০০০</del><br>৬.   | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                      | 31/12/2024             | 14 days              |
| 4                   | লট নং- .....<br>৪১১২৩১০<br>অফিস সরঞ্জামাদি          |      |          | RFQ                       | PE                          | GOB             | 1,50,000                           | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                      | 31/12/2024             | 14 days              |
| 5                   | লট নং- .....<br>৩২৫৫১০১<br>কম্পিউটার সামগ্রী        |      |          | RFQ                       | PE                          | GOB             | 184০০০<br><del>২,০০০০০</del><br>৬. | Planned Dates<br>Planned Days<br>Actual Dates |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                      | 31/12/2024             | 14 days              |

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত  
ইন্সট্রাক্টর (মথ-স্টক) ইন্সট্রাক্টর  
নগেশ্বরী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ  
নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

S. M. SHAMEEM AZAM  
Instructor (Math & Science) Mathematics  
Nageshwari Govt. Technical School and College  
Nageshwari, Kurigram

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।  
28/12/2024

৪১৬২৪  
(প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/প্রকৌশলী)  
কম্পিউটার বিভাগ  
টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ, নগেশ্বরী  
নগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম



|    |                                                            |  |  |                             |    |     |                         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |
|----|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|----|-----|-------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
|    | লট নং- .....<br>৩২৫৫১০৫<br>অন্যান্য যন্ত্রপাতি             |  |  | RFQ                         | PE | GOB | 177000<br>2,50,000      | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
|    | লট নং- .....<br>৪১১২৩১৪<br>আসবাবপত্র                       |  |  | OTM<br><del>RFQ</del><br>৫. | PE | GOB | 3,10,000                | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 8  | লট নং- .....<br>৩২৫৬১০৭<br>ক্রীড়া সামগ্রী                 |  |  | DPM<br>৫.                   | PE | GOB | 27000<br>45,000<br>৫.   | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 9  | লট নং- .....<br>৩২১১১০২<br>পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা<br>সামগ্রী |  |  | RFQ<br>DPM<br>৫.            | PE | GOB | 80000<br>1,50,000<br>৫. | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 10 | লট নং- .....<br>৩২৫৮১২৭<br>ফিটিং ও ফিক্সার<br>মেরামত       |  |  | DPM<br>৫.                   | PE | GOB | 15,000<br>৫.            | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 11 | লট নং- .....<br>৩২৫৮১০২<br>আসবাবপত্র মেরামত                |  |  | DPM<br>৫.                   | PE | GOB | 20,000<br>৫.            | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 12 | লট নং- .....<br>৩২৫৮১০৩<br>কম্পিউটার মেরামত                |  |  | DPM<br>৫.                   | PE | GOB | 25,000<br>৫.            | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |
| 13 | লট নং- .....<br>৩২৫৮১০৪<br>অফিস সরঞ্জামাদি<br>মেরামত       |  |  | DPM<br>৫.                   | PE | GOB | 15,000<br>৫.            | Planned<br>Dates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/12/2024 | 14<br>days |

Checked & Verified

সহকারী পরিচালক (নন-টেক) ইনস্ট্রাক্টর  
নগেশ্বর গভ. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ  
নগেশ্বর কুগ্রাম

S. M. SHAMEEMAZAM  
Instructor (Math & Science) Mathematics  
Nageshwan Govt. Technical School and College  
Nageshwan Kungram

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (তোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।  
26/12/2028

৪/১১/২৪  
(স্বাক্ষর) মোঃ আল-আলাউদ্দিন  
প্রশাসক (সহকারী)  
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, নগেশ্বর  
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, নগেশ্বর  
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, নগেশ্বর

|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              |                  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|----|-----|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|
| 15 | লট নং- .....<br>৩২৫৮১০৫<br>অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও<br>সরঞ্জামাদি মেরামত |  |  | DPM<br>৯. | PE | GOB | 28,000<br>৯. | Planned<br>Dates |  |          |          |          |          |          |          |         | 31/12/2024 | 14<br>days |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Planned<br>Days  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Actual<br>Dates  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
| 16 | লট নং- .....<br>৩২৫৬১০৫<br>কাচামাল ও খুচরা<br>যন্ত্রাংশ               |  |  | DPM<br>৯. | PE | GOB | 15,000<br>৯. | Planned<br>Dates |  |          |          |          |          |          |          |         |            | 14<br>days |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Planned<br>Days  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Actual<br>Dates  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
| 17 | লট নং- .....<br>৪১১২৩০৪<br>প্রকৌশল ও অন্যান্য<br>সরঞ্জামাদি           |  |  | OTM       | PE | GOB | 6,00000      | Planned<br>Dates |  | 01/08/23 | 16/08/24 | 30/08/24 | 13/09/24 | 20/09/24 | 14/09/24 | --      | 15/12/2024 | 14<br>days |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Planned<br>Days  |  |          | 15       | 15       | 15       | 07       | 26       | 76 days |            |            |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Actual<br>Dates  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |
| 17 | লট নং- .....<br>৪১১২৩০৪<br>প্রকৌশল ও অন্যান্য<br>সরঞ্জামাদি           |  |  | OTM       | PE | GOB | 5,00000      | Planned<br>Dates |  | 01/08/23 | 16/08/24 | 30/08/24 | 13/09/24 | 20/09/24 | 14/09/24 | --      | 15/12/2024 | 14<br>days |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Planned<br>Days  |  |          | 15       | 15       | 15       | 07       | 26       | 76 days |            |            |
|    |                                                                       |  |  |           |    |     |              | Actual<br>Dates  |  |          |          |          |          |          |          |         |            |            |

স্বাক্ষরিত (নন-টেক) ইচ্ছা  
সহকারী পরিচালক (মি. এ. এ. কবীর)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

S. M. SHAMEEM AZAM  
Instructor (Math & Science) Mathematics  
Nageshwari Govt. Technical School and College  
Nageshwari Kurigram.

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Engr. Md. Al Alauddin)  
Principal (In Charge)  
Nageshwari Govt. Technical School and College  
Nageshwari, Kurigram.