

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৩.২২

তারিখঃ ১২/১০/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফটিকছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/ফটিক/এপিপি/৮৪৪

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৩,৪৭,০০০/- (তেইশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা এবং ০৩ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,৯৪,০০০/- (দুই লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ২৬,৪১,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমান সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

ফটিকছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফটিকছড়ি।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৩.২২ ২৬/৭/২৪

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme name & Code

: Ministry of Education.

: Directorate of Technical Education.

: Principal, Fatikchari Technical School and College

160-0207-141718

Budget

Revenue

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	লট নং..... ৩২১১১০২- পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন			OTM	HOPE	GOB	৪৭০০০ ১০০০০০ ৫.	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
02	লট নং..... ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী			OTM RFQ	PE	GOB	50000 ৫০০০০	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
03	লট নং..... ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
04	লট নং..... ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			OTM RFQ	PE	GOB	209000 ২৫০০০০ ৫.	Planned Dates	0	06/10/24	13/01/24	13/10/24	17/10/24	20/10/24	27/10/24		05/11/24	
								Planned Days	0	0	7	0	4	3	7	21	9	30
								Actual Dates										
05	লট নং..... ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	0	03/11/24	10/11/24	10/11/24	14/11/24	17/11/24	24/11/24		03/12/24	
								Planned Days	0	0	7	0	4	3	7	21	9	30
								Actual Dates										

২৫/০৭/২০২৪

০৪/০২/২০২৪

Checked & Verified

২৫/০৭/২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোগেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06	লটনং..... ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
07	লটনং..... ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	45000	Planned Dates		03/11/24	10/11/24	10/11/24	14/11/24	17/11/24	24/11/24		03/12/24	
								Planned Days		0	7	0	4	3	7	21	9	30
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	লটনং..... ৩২৫৮১০২- আসবাবক মেরামত			DPM 	PE	GOB	20000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
09	লটনং..... ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত			DPM 	PE	GOB	25000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
10	লটনং..... ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি			DPM 	PE	GOB	15000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
11	লট নং..... ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			DPM 	PE	GOB	15000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
12	লট নং..... ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (Sanitation) ও পানি সরবরাহ			DPM 	PE	GOB	28000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										

Shah 25107124

Checked & Verified

20/07/28

08/22/2028

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pack. No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	লটনং..... ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিক্সার			DPM	PE	GOB	15000	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
13	লটনং..... ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
14	লটনং..... ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	150000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
15	লটনং..... ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ			OTM	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										
16	লটনং..... ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GOB	310000	Planned Dates	0	20/10/24	07/11/24	17/11/24	27/11/24	04/12/24	01/01/25		31/01/25	
								Planned Days	0	0	18	10	10	07	28	73	30	103
								Actual Dates										

Delu. 25/07/24.
PARMITA DEWANJEE SHALU
Instructor (IT Support & IoT Basics)
Fatikchari Technical School & College
Chattogram

পল্লব
25.07.24
একো: রাবুনা তারানুশ মনি
নি.এস.সি. - বঙ্গবন্ধু (মডেল), এম.আই.ই.পি # ৪১৬১০
ইন্সট্রাক্টর (টেক/অয়েটিং এন্ড সেরিকেশন)
ফটিকছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ আবু তালেব
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
ফটিকছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৫/০৭/২৪
জ্যোতি কুমার বীসা
অধ্যক্ষ
ফটিকছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।