

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৭.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৮৬২৫.০০০.৯৯.২৪৮.২৪/৪৯০

তারিখঃ ২০/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৫ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১১,১৩,০০০/- (এগার লক্ষ তের হাজার) টাকা এবং ০৬ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৬৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকাসহ মোট ১৬,৭৮,০০০/- (ষোল লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

০৮।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ডামুড্যা, শরীয়তপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৭.২২, ২৮৭৭

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education		Budget	Revenue
Directorate of Technical Education			
Principal, Alhaj Abdur Razzak Govt. Technical School & College, Damudya, Shariatpur	160-02-07-141805		

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং-১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Lots	1	RFQ	PE	GOB	141000 150000 ২১	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
1	লট নং-২ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিকী	Lots	1	RFQ	PE	GOB	39000 50000 ২১	Planned Dates Planned Days Actual Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
	লট নং-৩ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	Lots	1	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
								Planned Days			14	2	3	7	2	28	14	42
								Actual Dates										
	লট নং-৪ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	Lots	1	RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
								Planned Days			14	2	3	7	2	28	14	42
								Actual Dates										
	লট নং-৫ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	Lots	1	RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
								Planned Days			14	2	3	7	2	28	14	42
								Actual Dates										

C:\Users\USER\Downloads\Annual Procurement Plan(2024-25) from Damudya TSC.doc

Am

Nasrul

Rubel

08/02/2028

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং-৬ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	Lots	1	OTM	HOPE	GOB	400000	Planned Dates		01/09/24	18/09/24	08/10/24	17/10/24	28/10/24	05/12/24	70	05/02/25	132
								Planned Days		00	14	14	7	7	28	70	62	132
								Actual Dates										
	লট নং-৭ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	Lots	1	RFQ	PE	GOB	45000	Planned Dates		24/08/24	05/09/24	07/09/24	10/09/24	19/09/24	21/09/24	28	05/10/24	42
								Planned Days			14	2	3	7	2	28	14	42
								Actual Dates										
	লট নং-৮ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	Lots	1	RFQ D.C.P. Q.	PE	GOB	20000 Q.	Planned Dates		11/08/24	26/08/24	29/08/24	03/09/24	09/09/24	12/09/24	25	07/10/24	42
								Planned Days		00	11	04	03	4	3	25	17	42
								Actual Dates										
	লট নং-৯ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	Lots	1	RFQ D.C.P. Q.	PE	GOB	25000 Q.	Planned Dates		11/08/24	26/08/24	29/08/24	03/09/24	09/09/24	12/09/24	25	07/10/24	42
								Planned Days		00	11	04	03	4	3	25	17	42
								Actual Dates										
	লট নং-১০ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	Lots	1	RFQ D.C.P. Q.	PE	GOB	45000 Q.	Planned Dates		11/08/24	26/08/24	29/08/24	03/09/24	09/09/24	12/09/24	25	07/10/24	42
								Planned Days		00	11	04	03	4	3	25	17	42
								Actual Dates										

A m

Ribel

Checked & Verified

০৪/১২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং-১৭ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Lots	1	OTM	HOPE	GOB	193600 200000 ৬১	Planned Dates		01/09/24	18/09/24	08/10/24	17/10/24	28/10/24	05/12/24	70	05/02/25	132
								Planned Days		00	14	14	7	7	28	70	62	132
								Actual Dates										
	লট নং-১৮ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	Lots	1	OTM	HOPE	GOB	100000	Planned Dates		01/09/24	18/09/24	08/10/24	17/10/24	28/10/24	05/12/24	70	05/02/25	132
								Planned Days		00	14	14	7	7	28	70	62	132
								Actual Dates										
	লট নং-১৯ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	Lots	1	OTM	HOPE	GOB	300000	Planned Dates		01/09/24	18/09/24	08/10/24	17/10/24	28/10/24	05/12/24	70	05/02/25	132
								Planned Days		00	14	14	7	7	28	70	62	132
								Actual Dates										
	লট নং-২০ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	Lots	1	OTM	HOPE	GOB	120000	Planned Dates		01/09/24	18/09/24	08/10/24	17/10/24	28/10/24	05/12/24	70	05/02/25	132
								Planned Days		00	14	14	7	7	28	70	62	132
								Actual Dates										


29.07.2024

আনোয়ার হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর (বাংলা)
আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক সরকারি
টেকনিক্যাল স্কুল আলফ কলেজ
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।



29.07.2024
মো: রুবেল মিয়াজী
ইনস্ট্রাক্টর (কিনো ফলস্ফার আলফ গ্রুপিং)
আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক সরকারি
টেকনিক্যাল স্কুল আলফ কলেজ
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।




29.09.28

Checked & Verified



08/02/2028


নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


29.09.2028


মীর মোস্তাক মাহমুদ
অধ্যক্ষ

আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।

অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল


29.07.2024

মোঃ নাজমুল হোসাইন
ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সিল/কম্পিউটার), কম্পিউটার
আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।



29.07.24
(আল মামুন)

ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সিল), কম্পিউটার
আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ডামুড্যা, শরীয়তপুর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং-১১ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Lots	1	RFQ ৯.	PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates		11/08/24 00	26/08/24 11	29/08/24 04	03/09/24 03	09/09/24 4	12/09/24 3	25 25	07/10/24 17	42 42
X	লট নং-১২ ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন	Lots	1	RFQ ৯.	PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
X	লট নং-১৩ ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	Lots	1	RFQ ৯.	PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
1	লট নং-১৪ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	Lots	1	DEP RFQ ৯.	PE	GOB	২৪০০০ ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates		11/08/24 00	26/08/24 11	29/08/24 04	03/09/24 03	09/09/24 4	12/09/24 3	25 25	07/10/24 17	42 42
X	লট নং-১৫ ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	Lots	1	RFQ ৯.	PE	GOB	০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
	লট নং-১৬ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিস্সার	Lots	1	DEP RFQ ৯.	PE	GOB	১৫০০০ ৯.	Planned Dates Planned Days Actual Dates		11/08/24 00	26/08/24 11	29/08/24 04	03/09/24 03	09/09/24 4	12/09/24 3	25 25	07/10/24 17	42 42

Am   



Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।