

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৯.২২.২৮৮৩

তারিখঃ ০৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কালিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৬৫২৮.৪০০.০১.২০২৪.১৩১

তারিখ: ২০/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৩,২৫,০০০/- (তের লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৬,১০,০০০/- (ছয় লক্ষ দশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৯,৩৫,০০০/- (উনিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর,

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

কালিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কালিয়া, নড়াইল।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২০৯.২২.২৮৮৩

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Ministry/ Division

Ministry of Education

Budget: Revenue

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

Principal, Kalia Govt. Technical School and College, Narail & 160-02-07-141827

Project/Programme Name & Code

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total days (in Days)
1	কোড নং ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	As per List	4	BGP/RFQ	PE	GoB	110000	Planned Dates Planned Days	0 0	22/08/2024 1	29/08/2024 7	3/9/2024 3	5/9/2024 2	-	8/9/2024 2	14 14	16/09/2024 7	19 21
2	কোড নং ৩২১১১১১ বইপত্র ও সামগ্রিকী	As per List	As per List	BGP	PE	GoB	599900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 1 -	29/08/2024 7 -	3/9/2024 3 -	5/9/2024 2 -	-	8/9/2024 2 -	14 14 -	16/09/2024 7 -	21 21 -
3	কোড নং ৩২৫৫৫০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GoB	200000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 1 -	29/08/2024 7 -	3/9/2024 3 -	5/9/2024 2 -	-	8/9/2024 2 -	14 14 -	16/09/2024 7 -	21 21 -
4	কোড নং ৩২৫৫০০৫ জ্বালান সামগ্রির	As per List	As per List	BGP/RFQ	PE	GoB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 1 -	29/08/2024 7 -	3/9/2024 3 -	5/9/2024 2 -	-	8/9/2024 2 -	14 14 -	16/09/2024 7 -	21 21 -
5	কোড নং ৩২৫৬৬০২ রাসায়নিক দ্রব্য	As per List	As per List	BGP/RFQ	PE	GoB	499900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 1 -	29/08/2024 7 -	3/9/2024 3 -	5/9/2024 2 -	-	8/9/2024 2 -	14 14 -	16/09/2024 7 -	21 21 -
6	কোড নং ৩২৫৬৬০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GoB	525000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 0 22/08/2024	9/9/2024 14 -	16/9/2024 7 3/9/2024	30/9/24 14 5/9/2024	7/10/2024 7 -	4/11/2024 28 8/9/2024	70 70 16/09/2024	30 30 16/09/2024	100 100 21
7	কোড নং ৩২৫৬৬০৭ কীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	BGP/RFQ	PE	GoB	459900	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 -	22/08/2024 1 -	29/08/2024 7 -	3/9/2024 3 -	5/9/2024 2 -	-	8/9/2024 2 -	14 14 -	16/09/2024 7 -	21 21 -

Checked & Verified

20.07.2024

20.07.24

20.07.24

20.07.24

20.07.24

20.07.2024

~~Strom~~ 20.07.24
Griffon 20.07.24
Spears 20.07.24

Accepted
20.07.21

Checked & Verified

নাসরীন ফুজতনা
সহকারী পরিচালক (জৈবকেন্দ্রিক)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ব্রাহ্মণ / জামন রায়ন কবাকতা
কালিয়া সমসার টেকনিকাল স্কুল ও কলেজ, নড়াইল

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Taka	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total Days	Completion of contract	Total days (in Days)
1	কোড নং ১২৮৮১০২ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	20000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	19 21 21
8	কোড নং ১২৮৮১০৩ কম্পিউটার কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	25000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
9	কোড নং ১২৮৮১০৪ কম্পিউটার কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	25000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
10	কোড নং ১২৮৮১০৫ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	45000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
11	কোড নং ১২৮৮১০৬ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	45000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
12	কোড নং ১২৮৮১০৭ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	28000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
13	কোড নং ১২৮৮১০৮ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP (A,)	PE	GoB	45000 (A,)	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
14	কোড নং ১২৮৮১০৯ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GoB	500000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	100 21 21
15	কোড নং ১২৮৮১১০ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	-BEP/RFO (A,)	PE	GoB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	21 21 21
16	কোড নং ১২৮৮১১১ অসহায়তা কোম্পানি	As per List	As per List	OTM/RFO (A,)	HOPE	GoB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0 0 0	22/08/2024 1 22/08/2024	29/08/2024 7 29/08/2024	3/9/2024 3 3/9/2024	5/9/2024 2 5/9/2024	- - 8/9/2024	8/9/2024 2 8/9/2024	14 14 14	16/09/2024 7 16/09/2024	100 21 21