

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯২.২২.১৮৮৩

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এম.বয়তুল্লাহ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৪৭৫.৫০০.০৭.১১৬.২৪

তারিখ: ১৩/০৮/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১০,৯৯,০০০/- (দশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৪,০৫,০০০/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকাসহ মোট ১৫,০৪,০০০/- (পনের লক্ষ চার হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ১৬, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৯ হতে ৭৩ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৯) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

১৫/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

এম.বয়তুল্লাহ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নওগাঁ

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯২.২২.১৮৮৩

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৪/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Education.
 Agency : Directorate of Technical Education.
 Procuring Entity Name & Code : Principal, M. Baytullah Govt. Technical School and College, Patnitala, Naogaon. 160-02-07- 141732
 Project/Program Name & Code :

Budget : Revenue.

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Tk.)	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lot No..... 3211127- Books & Periodicals			RFQ/ DPM B.	PE	GOB	50,000	Planned Dates		08/10/24	18/10/24	18/10/24	22/10/24	23/10/24	30/10/24		20/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3255101- Computer Consumables			DPM /RFQ R.	PE	GOB	165000 200000	Planned Dates		08/10/24	18/10/24	18/10/24	22/10/24	23/10/24	30/10/24		20/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3256102- Chemicals			RFQ/ DPM B.	PE	GOB	40,000	Planned Dates		15/10/24	25/10/24	25/10/24	29/10/24	31/10/24	02/11/24		27/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

স্বাক্ষর
28/09/24

মোসাঃ মাসরুফা তাসনিন
ইন্সট্রাক্টর (ফিশ কালচার এন্ড প্রিভিং)
-এম. বয়তুল্লাহ সরকার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পত্নীতলা, নওগাঁ।

স্বাক্ষর
28/09/24

M. ZIAUL ISLAM
INSTRUCTOR
(IT SUPPORT AND IOT BASICS)
M. BAYTULLAH GOVT. TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE
PATNITALA, NAOGAON

স্বাক্ষর
28/09/24

মোহাঃ আব্দুল হামিদ
চিক ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
এম. বয়তুল্লাহ সরকার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পত্নীতলা, নওগাঁ।

স্বাক্ষর
28/09/24

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রকৌশলী হুমকত কুমার রায়
অধ্যক্ষ
এম. বয়তুল্লাহ সরকার টেকনিক্যাল
স্কুল আন্ড কলেজ
পত্নীতলা, নওগাঁ।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Tk.)	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lot No..... 3256105- Raw Materials and Spare Parts			OTM REQ DRM ৯.	PE	GOB	489000 5,00,000	Planned Dates		15/10/24	25/10/24	25/10/24	29/10/24	31/10/24	02/11/24		27/11/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3256107- Sports Materials			OTM REQ DRM ৯.	PE	GOB	45,000	Planned Dates		12/11/24	22/11/24	22/11/24	23/11/24	27/11/24	30/11/24		18/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3258102- Furniture Repair			OTM REQ DRM ৯.	PE	GOB	30,000	Planned Dates									09/2/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3258103- Computer Repair			OTM REQ DRM ৯.	PE	GOB	25,000	Planned Dates									09/2/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No..... 3258104- Office equipment Repair			OTM REQ DRM ৯.	PE	GOB	15,000	Planned Dates									09/2/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

০৮/১২/২০২৪

মোঃ হাসানুজ্জামান
ইঞ্জিনিয়ার (কিশা কালচার এক্সপার্ট)
এম. পল্লভাট্টা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পটুয়াখালী, নওগাঁ।

মোঃ আলী হোসেন
28.09.24
INSTRUCTOR
IT SUPPORT AND IOT BASICS
12/20/24/2024 TECHNICAL SCHOOL/ COLLEGE
POTUJHALA, NAGGAON

মোঃ আব্দুল হামিদ
চিক ইলেকট্রনিক্স (ইলেকট্রনিক্যাল)
এম. পল্লভাট্টা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পটুয়াখালী, নওগাঁ।

মোঃ আব্দুল হামিদ
28.9.24
প্রকৌশলী হুমত কুমার রায়
অধ্যক্ষ
এম. পল্লভাট্টা সরকারি টেকনিক্যাল
স্কুল ও কলেজ
পটুয়াখালী, নওগাঁ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Tk.)	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lot No... 3258115- Sanitation & water supply Repair			DPM ৯.	PE	GOB	28,000 ৯.	Planned Dates									09/2/25	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No... 3258127- Fitting and Fixer			DPM ৯.	PE	GOB	15,000 ৯.	Planned Dates									09/2/25	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No... 4112310- Office Equipment			RFQ	PE	GOB	1,50,000	Planned Dates		12/11/24	22/11/24	22/11/24	23/11/24	27/11/24	30/11/24		18/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No... 4112312- Teaching and learning material			OTM ৯.	PE	GOB	3,00,000	Planned Dates		12/11/24	22/11/24	22/11/24	23/11/24	27/11/24	30/11/24		18/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Lot No... 4112314- Furniture			OTM ৯.	PE	GOB	3,10,000	Planned Dates		12/11/24	22/11/24	22/11/24	23/11/24	27/11/24	30/11/24		18/12/24	
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

মোসাঃ মাসরুফা তাসনিন
ইন্সট্রাক্টর (ফিল কালচার এন্ড প্রিভি)
এম. বয়ডুয়াই সরঃ টেকঃ স্কুল এন্ড কলেজ
পদ্মাতলা, নওগাঁ।

২৪.০৭.২৪
M. ZIAUL ISLAM
INSTRUCTOR
IIT SUPPORT AND IOT BASICS)
SAMULJAGOT TECHNICAL SCHOOL COLLEGE
PADDIATLA NAOGAON

২৪.০৭.২৪
মোহাঃ আব্দুল হামিদ
চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
এম. বয়ডুয়াই সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পদ্মাতলা, নওগাঁ।

২৪.০৭.২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
এম. বয়ডুয়াই সরকারি টেকনিক্যাল
স্কুল অ্যান্ড কলেজ
পদ্মাতলা, নওগাঁ।