

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৬.২৩

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **মিঠামইন** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৪৮১১.০০০.০১.০০৩.২৪.৫৭ তারিখঃ ১৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৭ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৬,৭১,০০০/- (ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
 - (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
 - (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
 - (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
 - (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
 - (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ১৪ থেকে ১৬, ১৮, ১৯, ২৩, ২৫ থেকে ২৭, ৩১ থেকে ৪১, ৪৭, ৪৮ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
 - (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
 - (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।
- উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

প্রা'।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

মিঠামইন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৬.২৩ . ১৮১২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০৮/০২/২০১৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Mithamoin Govt. Technical School & College
Kishoreganj.

Annual Procurement Plan 2024-25

Budget: Revenue

Ministry/Division	:	Ministry of Education
Agency	:	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name and Code	:	Principal, Mithamoin TSC
Project/Program Name and Code	:	

Packag e no	Description of Procurement Package GOODS	U ni t	Q ua nt it y	Procurement Method & Type	Contract Approvi ng Authorit y	Sourc e of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Tota l days	Completi on of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GDQ/ CL-A	লট নং-০১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২)	-	-	RFQM	PE	GOB	50000	Planned Dates	o	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	o	0	14	13	13	-	-	80	20	60
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X GDD/ REF- 01	লট নং-০৮ আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	50000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X GDD/ ELEC- 02	লট নং-০৯ বিদ্যুৎ (৩২১১১১৩)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	100000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X GDD/ INT- 03	লট নং-১০ ইন্টারনেট/ফেক্স/ টেলেক্স (৩২১১১১৭)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked & Verified

Stabil
31.07.24
Md. Habibur Rahman
Instructor
Civil Construction & Safety


মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন
ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)
মিথামৌন গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কিশোরগঞ্জ

Fuyl
31.07.24
Md. Foysal Khan
Employee ID: 961229861
Instructor (Tech/ General Electrical Works)
Mithamoin Govt. Technical School & College
Mithamoin, Kishoreganj

Stabil
01/22/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Stabil
01/22/2028
মিঠামৌন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মিঠামৌন, কিশোরগঞ্জ।


Sl. No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X GDD/STM-04	লট নং-১১ ডাক (৩২১১১১৯)			DPM ৯.	PE	GOB	5000- ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X GDD/AD-05	লট নং-১২ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (৩২১১১২৫)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	150000- ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDQ/BK-06	লট নং-১৩ বইপত্র ও সামগ্রিকী (৩২১১১২৭)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	15000- ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	০	০	14	13	13	-	-	40	20	60
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X GDD/CONV-07	লট নং-১৪ যাতায়াত ব্যয় (৩২১১১৩০)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	5000- ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 31.07.24
 Md. Habibun Rahman
 Instructor
 Civil Construction & Safety


 31.07.24
 Md. Foyssal Khan
 Employee ID: 86122984
 Assistant (General) Electrical Worker
 Electrical Grid Technical Service Center
 Mirpur, Dhaka



 31.07.24
 Md. Foyssal Khan
 Employee ID: 86122984
 Assistant (General) Electrical Worker
 Electrical Grid Technical Service Center
 Mirpur, Dhaka

Checked & Verified


 01/02/2028
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 01/02/2028
 Md. Foyssal Khan
 Employee ID: 86122984
 Assistant (General) Electrical Worker
 Electrical Grid Technical Service Center
 Mirpur, Dhaka


	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GDD/ OUTS-08	লট নং-১৫ আউটসোর্সিং (৩২১১১৩১)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	৪৩৭৭৭৭৭৭ ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর									
								Planned Days										
								Actual Dates										
GDD/ LB-09	লট নং-১৬ শ্রমিক অনিয়মিত মজুরি (৩২১১১৩৪)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	৪০০০০. ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর									29-05-25
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/ REG-10	লট নং-১৭ নিবন্ধন ফি (৩২২১১০৪)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	১৭০০০. ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর									
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDQ/ CA-B	লট নং-০২ কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)			RFQM	PE	GOB	60000	Planned Dates	০	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	০	0	14	13	13	-	-	40	20	60
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/ STM-11	লট নং-১৮ স্ট্যাম্প ও সীল (৩২৫৫১০৪)	-	-	DPM ৯.	PE	GOB	5000. ৯.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর									31/05/25
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 31.07.24
 Md. Habibun Rahman
 Instruction
 Civil Construction &
 Safety


 31.7.24
 মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-নব্বীন
 ইন্সট্রাক্টর
 মিলহামীন সরকারি প্রযুক্তিগত স্কুল ও কলেজ
 মিলহামীন, কিশোরগঞ্জ


 31.07.24
 Md. Faysal Khan
 Employee ID: 461229801
 Instructor (Tech/General Electrical Works)
 Mithamoin Govt. Technical School & College
 Mithamoin, Kishoreganj

Checked & Verified


 05/02/2024
 নাসেরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 31/07/2024
 মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-নব্বীন
 ইন্সট্রাক্টর
 মিলহামীন সরকারি প্রযুক্তিগত স্কুল ও কলেজ
 মিলহামীন, কিশোরগঞ্জ।

Sl. No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GDQ/ OS- C	লট নং-০৩ অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫)	-	-	RFQM	PE	GOB	75000	Planned Dates	o	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	o	0	14	13	13	-	-	40	20	60
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/ CEM-12	লট নং-১৯ রাসায়নিক দ্রব্যাদি (৩২৫৬১০২)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	5000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDQ/ RM-D	লট নং- ০৪ কাচামাল ও খুচরা স্বত্বাংশ (৩২৫৬১০৫)	-	-	RFQM	PE	GOB	60000 26000 ৬.	Planned Dates	o	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	o	o	21	15	08	01	15	60	30	90
								Actual Dates										
GDD/S P-13	লট নং-২০ ক্রীড়া সামগ্রী (৩২৫৬১০৭)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/ FUN-14	লট নং-২১ অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	10000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 ৩১.০৭.২৪
 Md. Habibur Rahman
 Instructor
 Civil Construction Safety



 31.7.24
 মোঃ ফয়সাল খান
 ইনস্ট্রাক্টর
 মিঠামৌন গভি. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 মিঠামৌন, কিশোরগঞ্জ


 31.07.24
 Md. Foyzal Khan
 Employee ID: 951229861
 Instructor (Tech/ General Electrical Works)
 Mithamoin Govt. Technical School & College
 Mithamoin, Kishoreganj

Checked & Verified

 ০৫/০৮/২০২৪
 মোঃ ফয়সাল খান
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Slack no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WD/ FR-15	লট নং-২২ আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	20000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD/ COM-16	লট নং-২৩ কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD/ OE-17	লট নং-২৪ অফিস সরঞ্জাম মেরামত (৩২৫৮১০৪)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates	২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WD/ OM-18	লট নং-২৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	15000 ৬.	Planned Dates	২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/ SAN-19	লট নং-২৬ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (৩২৫৮১১৫)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	25000 ৬.	Planned Dates	২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 ৩.০৭.২৪
 Md. Habibun Rahman
 Instructor
 Civil Construction &
 Safety


 ৩.০৭.২৪
 মোহাম্মদ ফয়সাল-আল-মামুন
 ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)
 আইটি সার্ভিসেস এন্ড আইওটি সেক্টর
 মিঠামৌন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 মিঠামৌন, কিশোরগঞ্জ



 ৩.০৭.২৪
 Md. Foyzal Khan
 Employee ID: 961229851
 Instructor (Tech/ General Electrical Work)
 Mithamoin Gov. Technical School & College
 Mithamoin, Kishoreganj

Checked & Verified


 ০৯/০৭/২০২৪
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ০৯/০৭/২০২৪
 মোহাম্মদ ফয়সাল-আল-মামুন
 ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)
 আইটি সার্ভিসেস এন্ড আইওটি সেক্টর
 মিঠামৌন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 মিঠামৌন, কিশোরগঞ্জ

Page No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Million Tk	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GDD/FF-20	লট নং-২৭ ফিটিং ও ফিকচার (৩২৫৮১২৭)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	15000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GDD/L D-21	লট নং-২৮ ভূমি উন্নয়ন কর (৩৮২১১০২)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	5000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days										
								Actual Dates										
GDQ/ENG-E	লট নং-০৫ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (৪১১২৩০৪)	-	-	RFQM	PE	GOB	160000	Planned Dates	০	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	০	০	21	15	08	01	15	60	30	90
								Actual Dates										
GDQ/OE-F	লট নং-০৬ অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১০)	-	-	RFQM	PE	GOB	150000	Planned Dates	০	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	০	০	21	15	08	01	15	60	30	90
								Actual Dates										
GDQ/ENG-G	লট নং-০৭ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ (৪১১২৩১২)	-	-	RFQM	PE	GOB	150000	Planned Dates	০	09-01-25	22-01-25	04-02-25	17-02-25	-	-	-	09-03-25	-
								Planned Days	০	০	21	15	08	01	15	60	30	90
								Actual Dates										
GDD/FR-22	লট নং- ২৯ আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	-	-	DPM ৬.	PE	GOB	10000 ৬.	Planned Dates	২০২৪-২৫ অর্থবছর								29-05-25	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 31.07.24
 Md. Habibur Rahman
 Instructor
 Civil Construction & Safety


 31.7.24
 মোহাম্মদ ফয়সাল-আল-আব্বাস
 ইন্সট্রাক্টর (টেক)
 মিতামৌন গভ. টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 মিতামৌন, কিশোরগঞ্জ


 31.07.24
 Md. Foyzal Khan
 Employee ID: 961229461
 Instructor (Tech/ General Electrical Works)
 Mithamoin Gov. Technical School & College
 Mithamoin, Kishoreganj

Checked & Verified

 05/22/2028
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ৩১.০৭.২০২৪
 অফিসে
 মিতামৌন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 মিতামৌন, কিশোরগঞ্জ।