

Uploaded

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
ওয়েব সাইট: www.tttc.edu.bd

একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ

স্মারক নং- ৫৭.০৩.২৬৯২.২০০.২৫.০৩১.২৪-৫০৭

তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অত্র কলেজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যা আপনার সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

- (১) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা - ১ সেট,
ক) Procurement of Goods and Related Services,
খ) Repair, Maintenance, Installation and Related Works.

আবু কাছ আলী সেখ

মো: আবু কাছ আলী সেখ
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৪৪০১৫

প্রাপক

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- ৫৭.০৩.২৬৯২.২০০.২৫.০৩১.২৪-৫০৭

তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১) পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
২) সহকারি পরিচালক, শাখা-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭
৩) সংরক্ষণ নথি।

মো: আবু কাছ আলী সেখ
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

OTM = 110.93

RFA = 26.89

137.82

Revised Annual Procurement Plan For 2024-25 FY

Ministry/ Division:	Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division	Budget:	Revenue
Agency:	Directorate of Technical Education		
Procurement Entity Name & Code:	Principal, Technical Teachers' Training College, 1600205132532		

A - Procurement of Goods and Related Services

Project/ Program Name & Code:

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Lac BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TTTC/STOR E/2024-25/GR-01	Procurement of Cleaning Materials	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	3.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-02	Supply of Books & Journals	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.50	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-02	Procurement of Others Stationary	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.50	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-03	Procurement of Computer Accessories	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	3.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-04	Procurement of Chemicals	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	0.39	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-04	Procurement of Sports Equipment	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.50	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-05	Procurement of Raw Materials and Spare Parts	Lot	1	OTM-eGP	HOPE/AO	GoB	3.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	21/09/2024	04/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	77	40
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-06	Procurement of Uniform	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.50	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-07	Procurement of Machinery and Equipment for Establishment of Renewable Energy & Automation Lab	Lot	1	OTM-eGP	HOPE/AO	GoB	49.98	Planned Dates	NA	01/09/2024	21/09/2024	04/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	77	45
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									

Checked & Verified


সুজিত বিকাশ চাকমা
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা


মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রোগ্রামার-১
ন ও হিসাব)
প্রশাসনিক অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আকবাহ আলী সেখ
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lacs BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract
TTTC/STOR E/2024-25/GR-8	Procurement of Machinery and Equipment for Establishment of Automobile Workshop	Lot	1	OTM-eGP	HOPE/AO	GoB	49.95	Planned Dates	NA	01/09/2024	21/09/2024	04/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	77	45
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-9	Procurement of Office Equipment	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	3.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-10	Procurement of Teaching and Learning Materials	Lot	1	OTM-eGP	HOPE/AO	GoB	3.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	21/09/2024	04/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	77	40
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/GR-11	Procurement of Furniture	Lot	1	OTM-eGP	HOPE/AO	GoB	5.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	21/09/2024	04/10/2024	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	77	40
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		
								Actual Dates									


 মুজিব বিকাশ চাকমা
 চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
 টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
 তেজগাঁও, ঢাকা

Checked
 &
 Verified

 মোঃ হাবিবুর রহমান
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা


 প্রকোঃ মোঃ আককাস আলী সেখ
 অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।


Revised Annual Procurement Plan For 2024-25 FY


Ministry/ Division:	Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division	Budget:	Revenue
Agency:	Directorate of Technical Education		
Procurement Entity Name & Code:	Principal, Technical Teachers' Training College, 1600205132532		
B - Repair, Maintenance, Installation and Related Works			

Project/ Program Name & Code:																	
Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	signing of Contract	Total Days	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TTTC/STOR E/2024-25/WR-01	Repair and Maintenance of Furnitures	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.50	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
	Repair and Maintenance of Computer	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/WR-02	Repair and Maintenance of Office Equipment	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	2.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
	Repair and Maintenance of Other Machinery and Equipment	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/WR-03	Repair of Residential Building	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
	Repair and Maintenance of Non-Residential Building & Construction	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/WR-04	Repair and Maintenance of Sanitation and Water Supply	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
	Repair & Maintenance of Electrical Installation Works	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	1.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									
TTTC/STOR E/2024-25/WR-04	Repair and Maintenance of Fitting & Fixture Works	Lot	1	RFQM	HOPE/AO	GoB	2.00	Planned Dates	NA	01/09/2024	07/09/2024	13/09/2024	19/09/2024	25/09/2024	08/10/2024	42	20
								Planned Days		0	7	7	7	7	14		
								Actual Dates									

Checked & Verified


মুজিত বিকাশ চাকমা
 চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
 টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
 গুজরাট, ঢাকা


 মোঃ হাবিবুর রহমান
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 প্রকৌঃ মোঃ আকবর আলী
 অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
 গুজরাট, ঢাকা-১২০৮।