

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. ৫৪৮

তারিখঃ ০৫/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৩৭.০৩.৩৬১১.৫০৩.০৭.০২৫.২৫.১৫৫ তারিখঃ ১০/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৫টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ১৩,৪৪,১০০/- (তের লক্ষ চুয়ান্নিশ হাজার একশত) টাকা এবং ০৪টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ৫,০৩,৩০০/- (পাঁচ লক্ষ তিন হাজার তিনশত) টাকাসহ মোট ১৮,৪৭,৪০০/- (আঠার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকায় কোড-৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ক্রমিক নং- ৩৬, ৩৭, ৫৮, ও ৬৩ এ বর্ণিত আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে।
- (৭) DCP (Direct Cash Purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

প্রা,

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
হবিগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. ৫৪৮

তারিখঃ ০৫/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2025-26

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	Budget	Revenue
Directorate of Technical Education		
Baniachong Govt. TSC	1600207-141822	
NA		

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৩২২১০২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Lot	Package	RFQM	PE	GOB	101800.00	Planned Dates Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
TSC Baniachong/ GD-01								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
TSC Baniachong GD--02	৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	Lot	Package	RFQM	PE	GOB	149300.00	Planned Dates Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
TSC Baniachong/G D-03	৩২৫৫১০৫ অনান্য মনিয়ারি	Lot	Package	RFQM	PE	GOB	203600.00	Planned Dates Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
								Planned Days		0	07	07	03	04	07	28	07	35
								Actual Dates		01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	28	04/01/26	35
TSC Baniachong/G D-04	৩২৫৬১০৫ কীটামাল ও খাটনা খোঁচনা	Lot	Package	OTM e-GP	HOPE	GOB	642400.00	Planned Dates Planned Days		0	14	07	07	07	28	63	14	77
								Actual Dates		08/09/25	21/09/25	28/09/25	05/10/25	12/10/25	09/11/25	63	23/11/25	77

Page 10.8.25

১০/০৮/২৫

Checked & Verified

০৭/১০/২০২৫

Jafar Ahmed
Instructor (Tech) Electronics
Baniachong Govt. Technical School & Co.
Baniachong, Mahila

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(কারিগরি নোংরা ছবি মুদ্রা সরবরাহ)
অধ্যক্ষ
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৩২৫৬০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	Lot	Package	RFO	PE	GOB	48600.00	Planned Dates Planned Days	01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	04/01/26	28	04/01/26	35
TSC Baniachong /GD -05	৩২৫৬০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	Lot	Package	RFO	PE	GOB	48600.00	Actual Dates Planned Days	01/12/25	07/12/25	14/12/25	17/12/25	21/12/25	28/12/25	04/01/26	28	04/01/26	35
TSC Baniachong /GD -06	৪১১২০০৮-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	Lot	Package	OTM e-GP	HOPE	GOB	208100.00	Planned Dates Planned Days	08/09/25	21/09/25	28/09/25	05/10/25	12/10/25	09/11/25	23/11/25	63	23/11/25	77
TSC Baniachong /GD -07	৪১১২০১০-আফিস সরঞ্জামাদি	Lot	Package	OTM e-GP	HOPE	GOB	135700.00	Planned Dates Planned Days	08/09/25	21/09/25	28/09/25	05/10/25	12/10/25	09/11/25	23/11/25	63	23/11/25	77
TSC Baniachong /GD -08	৪১১২০১২-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	Lot	Package	OTM e-GP	HOPE	GOB	128500.00	Planned Dates Planned Days	08/09/25	21/09/25	28/09/25	05/10/25	12/10/25	09/11/25	23/11/25	63	23/11/25	77
TSC Baniachong /GD -09	৪১১২০১৪-অপারাবপত্র	Lot	Package	OTM e-GP	HOPE	GOB	229400.00	Planned Dates Planned Days	08/09/25	21/09/25	28/09/25	05/10/25	12/10/25	09/11/25	23/11/25	63	23/11/25	77

Ref: ১০.৪.২৫

Jalal Ahmed
Instructor (Tech) Electronics
Baniachong Govt. Technical School & College
Baniachong, Moulvibazar

অবগতিপত্র আহ্বান
বনগোবিন্দ টেক (ইং. কলেজ)
কলিকাতা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিকাতা।

১০/০৪/২৫

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
০৭/১১/২০২৫
সরকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৭/০৪/২৫
(প্রকৌশলী মোঃ হিদ্রুর রহমান)
অধ্যক্ষ
কলিকাতা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিকাতা, কলিকাতা।

TSC এর সদস্যদের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

অধ্যক্ষ/আইন-বাহন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল