



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

শাখা-০৬

এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

www.techedu.gov.bd

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫৮

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ভেড়ামারা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং: ভেড়ামারা/টিএসসি/এপিপি/২০২৫ তারিখ: ১১/০৮/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়াত্তে ০৩টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট ১৯,৫৫,৪০০/- (উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত) টাকা এবং ০৬টি লট এ RFQ পদ্ধতিতে ১২,২০,১৫০/- (বারো লক্ষ বিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকাসহ মোট ৩১,৭৫,৫৫০/- (একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপাধিতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপাধিতে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপাধিতেসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপাধিতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPI-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'



০৯-১০-২০২৫  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

ভেড়ামারা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কুষ্টিয়া।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১৫৮/১ (৩)

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
০৯ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ✓ ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩। অফিস কপি, ।



০৯-১০-২০২৫  
নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
ভেড়ামারা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

“একটাই স্বপ্ন  
একই স্বপ্নে স্বপ্ন”

## Annual Procurement Plan: 2025-2026

Budget :

Revenue

Agency Ministry/Division

: 160 Technical & Madrasa Division -

Procuring Entity Name & Code

: 16002-Directorate Technical Education

Project/ Programme Name & Code

: Principal, Bheramara Govt. Technical School & College, Bheramara, Kusthia. 1600207-141714

| Package No | Description of Procurement Package             | Unit        | Quantity    | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Est. Cost in Taka | Time Code For process | Advertise Prequal. (If applicable) | Invite / Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of Award | Notification Of Award | Signing of Contract | Total days | Completion Of Contract | Total days (to days) |
|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   |                       |                                    |                           |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
| package-1  | কোট-০২৪৪২০১<br>কম্পিউটার সামগ্রী               | As per List | As per List | RFCM                      | PE                           | GOB            | 284150.00         | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Days          |                                    | 0                         | 03             | 02                | 01                | 01                    | 03                  |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Actual Dates          |                                    |                           |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |
| package-1  | কোট-০২৪৪২০৪<br>অন্যান্য নিদিষ্ট                | As per List | As per List | RFCM                      | PE                           | GOB            | 275000.00         | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Days          |                                    | 0                         | 03             | 02                | 01                | 01                    | 03                  |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Actual Dates          |                                    |                           |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |
| package-2  | কোট-০২৪৪২০২<br>কম্পিউটার ও ফ্রন্ট<br>যন্ত্রাংশ | As per List | As per List | OTM                       | Hope                         | GOB            | 1073200.00        | Planned Dates         |                                    | 16-10-25                  | 29-10-25       | 13-11-25          | 28-11-25          | 8-12-25               | 05-01-26            | 82         | 30                     | 112                  |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Days          |                                    | 0                         | 14             | 15                | 15                | 10                    | 28                  |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Actual Dates          |                                    |                           |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |
| package-2  | কোট-০২৪৪২০৭<br>ক্রীড়া সামগ্রী                 | As per List | As per List | RFCM                      | PE                           | GOB            | 81300.00          | Planned Dates         |                                    | 0                         | 03             | 02                | 01                | 01                    | 03                  | 10         | 10                     | 20                   |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Days          |                                    | 0                         | 03             | 02                | 01                | 01                    | 03                  |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Actual Dates          |                                    |                           |                |                   |                   |                       |                     |            |                        |                      |
|            |                                                |             |             |                           |                              |                |                   | Planned Dates         |                                    | 1/09/2025                 | 3/09/2025      | 4/09/2025         | 8/09/2024         | 9/09/2025             | 12/09/2025          | 10         | 10                     | 20                   |

Checked & Verified

Signature

০৯/১০/২০২৫

নাসরীন সুলতানা

Said Arzum

Signature

Signature

Signature

সহকারী পরিচালক (অ্যাকাউন্ট)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

| Package No | Description of Procurement Package                  | Unit              | Quantity       | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estid. Cost in Taka                                    | Time for process                                       | Adverti se (If Prequal applica ble) | Invite / Adv. arise Tender | Tender Opening         | Tender Evaluation      | Approval of Award      | Notification of Award  | Issuance of Contract   | Completion of Contract | Total days |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Package-3  | ক্রম-৪৩৩৩০০৮<br>স্ট্রাকচার ও অন্যান্য<br>সরঞ্জামাদি | As<br>per<br>List | As per<br>List | OTM                       | Hope                         | GOB            | 448900.00                                              | Planned<br>Dates<br>Planned<br>Days<br>Actual<br>Dates | 0<br><br><br>                       | 16-10-23<br>0<br><br>      | 29-10-23<br>14<br><br> | 13-11-23<br>15<br><br> | 28-11-23<br>15<br><br> | 8-12-23<br>10<br><br>  | 05-01-24<br>28<br><br> | 72 days                | 112        |
|            | ক্রম-৪৩৩৩০০৯<br>অফিস সরঞ্জামাদি                     | As<br>per<br>List | As per<br>List | PIE                       | GOB                          | 277500.00      | Planned<br>Dates<br>Planned<br>Days<br>Actual<br>Dates | 0<br><br><br>                                          | 16-10-23<br>0<br><br>               | 29-10-23<br>14<br><br>     | 13-11-23<br>15<br><br> | 28-11-23<br>15<br><br> | 8-12-23<br>10<br><br>  | 05-01-24<br>28<br><br> | 72 days                | 112                    |            |
|            | ক্রম-৪৩৩৩০১০<br>ফ্রিজ ও ফ্রিজ<br>স্টান্ডার          | As<br>per<br>List | As per<br>List | ROM                       | PIE                          | GOB            | 244700.00                                              | Planned<br>Dates<br>Planned<br>Days<br>Actual<br>Dates | 0<br><br><br>                       | 16-10-23<br>0<br><br>      | 29-10-23<br>14<br><br> | 13-11-23<br>15<br><br> | 28-11-23<br>15<br><br> | 8-12-23<br>10<br><br>  | 05-01-24<br>28<br><br> | 72 days                | 112        |
|            | ক্রম-৪৩৩৩০১৮<br>সামগ্রিক                            | As<br>per<br>List | As per<br>List | OTM                       | Hope                         | GOB            | 433300.00                                              | Planned<br>Dates<br>Planned<br>Days<br>Actual<br>Dates | 0<br><br><br>                       | 16-10-23<br>0<br><br>      | 29-10-23<br>14<br><br> | 13-11-23<br>15<br><br> | 28-11-23<br>15<br><br> | 8-12-23<br>10<br><br>  | 05-01-24<br>28<br><br> | 72 days                | 112        |

Checked & Verified

Checked &amp; Verified

05/10/2024

নাসরীন সুলতানা  
সহকারী পরিচালক (অর্থকেন্দ্র)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

05/10/2024

(আব্দুল নাসরীন)

ইন্সপেক্টর (টেক)/নিউন  
প্রোগ্রামার সহকারী টেকনিক্যাল স্টাফ ও বস  
প্রোগ্রামার, কুটিয়া

05/10/2024

ইন্সপেক্টর (নবিত)  
প্রোগ্রামার সহকারী টেকনিক্যাল স্টাফ ও বস  
প্রোগ্রামার, কুটিয়া

(আব্দুল নাসরীন)

ইন্সপেক্টর (নবিত)  
প্রোগ্রামার সহকারী টেকনিক্যাল স্টাফ ও বস  
প্রোগ্রামার, কুটিয়া(মোঃ জামিউল ইসলাম)  
ইন্সপেক্টর (কমিউনিকেশন)  
প্রোগ্রামার সহকারী টেকনিক্যাল স্টাফ ও বস  
প্রোগ্রামার, কুটিয়া

05/10/2024

(এম. এম. খাদেমুল হোসেন)  
ইন্সপেক্টর (টেক)/ইন্সপেক্টর  
প্রোগ্রামার সহকারী টেকনিক্যাল স্টাফ ও বস  
প্রোগ্রামার, কুটিয়া