গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬১.২২ তারিখঃ /১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চাটখিল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৭৫১০.৫০১.১০.০০১.২৪-১৬/১ তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১০,২১,০০০/- (দশ লক্ষ একুশ হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,৯৫,০০০/- (সাত লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকাসহ মোট ১৮,১৬,০০০/- (আঠারো লক্ষ ষোল হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপখাতসমূহে Pocurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপখাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপখাতের- ০২নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপখাতের ৩৫, ৪৪, ৫০ থেকে ৫২, ৭৩, ০১ থেকে ০৭, ১৮, ১৯, ২১ থেকে ২৪, ৩১ ও ৩২ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ বাদ থাকবে এবং যে সকল উপখাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে;

(৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেণ্ট প্রকিউরমেণ্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
চাটখিল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চাটখিল, নোয়াখালী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬১.২২-১২১৬ তারিখঃ১১/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

১১/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

RFQ-4
OTM-1

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division	Ministry of Education		Budget: Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Abu Sharaf Sadek Technical School and College, Keshabpur, Jashore.	*160-02-07-141824*	
Project/ Programme Name & Code	100 TSC		

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in **Taka**	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ------- ৩২১১১০২-পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM~~/RFQ ঠি.	HOPE/PE	GOB	~~DPM/~~ RFQ ~~৫০০০০~~	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
							~~DPM/~~ RFQ ~~১০০০০০~~			--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
							Total= ~~১৫০০০০~~ 142,000											
	লট নং ------- ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM/RFQ~~ /OTM ঠি.	HOPE/PE	GOB	OTM ~~DPM/ RFQ ২৫০০০০~~	Planed Days		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
							~~OTM/ RFQ ৪০০০০০~~	Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
							Total= ~~৮০০০০০~~ ২৫০০০০	Actual Dates										
	লট নং -------- ৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	তালিকা সংযু	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM/RFQ~~ ঠি.	HOPE/PE	GOB	~~৪০০০০~~ ঠি.	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
								Planed		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭	১০ দিন	২৭ দিন

Checked & Verified

20.07.24
বিধান কুমার বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম-স্টোর কিপার
আবু শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

30.07.2024
আব্দুল্লাহ আল মামুন
ইন্সট্রাক্টর
আবু শারাফ সাদেক সরকারি কারিগরি স্কুল ও কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

30.7.24
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
আবু শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

30/07/24
মেহেরুন্নেছা
অধ্যক্ষ
আবু শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in **Taka**	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ক্ত						Days								দিন		
								Actual Dates										
	লট নং -------- ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	তা লি কা সংযু ক্ত	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM/RFQ~~ ৫,	HOPE/PE	GOB	~~৪০০০০~~ ৫,	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
								Planed Days										
								Actual Dates										

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in **Taka**	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং --------- ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	তালি কা সংযু ক্ত	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM~~/RFQ ৫,	HOPE/PE	GOB ৪০,০০০	~~DPM/~~ RFQ ~~১০০৭০০~~	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
							~~DPM/~~ RFQ ~~১০০০০০~~	Planed Days		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
							Total= ~~২০০০০০~~	Actual Dates										
	লট নং --------- ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	তালি কা সংযু ক্ত	তালিকা সংযুক্ত	~~DPM~~/RFQ ৫,	HOPE/PE	GOB [illegible]	~~DPM/~~ RFQ ~~১০০০০০~~	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
							~~DPM/~~ RFQ ~~১০০০০০~~	Planed Days		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
							Total= ~~২০০০০০~~	Actual Dates										

Bidhan 30.7.24
বিধান কুমার বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম-স্টোর কিপার
শারাফ সাদেক সরকারি
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
[illegible], যশোর।

Checked & Verified
৩০/০৭/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০.০৭.২০২৪
আব্দুল্লাহ আল মামুন
ইন্সট্রাক্টর
অটোমোবাইল এন্ড অটো-ইলেকট্রিক (বেসিক)
শারাফ সাদেক সরকারি কারিগরি স্কুল ও কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

30.7.24
(বিমল কুমার পাল)
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
[illegible]

30/07/24
মেহেরুন্নেছা
অধ্যক্ষ
শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in **Taka**	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং --------- ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			~~DPM~~/RFQ ৪.	HOPE/PE	GOB	৫০০০০	Planed Dates		০১-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১০-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৯-০৯-২৪	--	১৯-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	
								Planed Days										
								Actual Dates										

Bidhu
30.07.24
বিধান কুমার বিশ্বাস
অফিস সহকারী কাম-স্টোর কিপার
আবু শারাফ সাদেক সরকারি
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

30.09.2024
আব্দুল্লাহ আল মামুন
ইন্সট্রাক্টর
(টেক/অটোমোবাইল এন্ড অটো-ইলেকট্রিক্যাল বেসিক)
আবু শারাফ সাদেক সরকারি কারিগরি স্কুল ও কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

Bpaul
30.7.24
(বিমল কুমার পাল)
ইনস্ট্রাক্টর (বাংলা)
আবু শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

30/09/24
অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
অধ্যক্ষ
আবু শারাফ সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

Checked & Verified
22/12/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।