গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৮.২৩ তারিখঃ /১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/বটিয়া/এপিপি/২৪/প্রশা/১৯৪ তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১২,৯৩,০০০/- (বার লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা এবং ১০ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৬,৫১,০০০/- (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার) টাকাসহ মোট ১৯,৪৪,০০০/- (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপখাতের ০১নং, ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি উপখাতের ৪১, ৪৪ ও ৪৯নং এবং ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপখাতের ০১, ০২, ০৩, ০৪, ২০ হতে ২৫ ও ৩২ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপখাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।

(৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপখাতসমূহে Pocurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপখাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, খুলনা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২৪৮.২৩. ২০০১ তারিখঃ ২২/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

২২/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-'25

Ministry / Division	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Principal, Batiaghata Govt. TSC, Batiaghata, Khulna.	160-02-07-141734	
Project Program name & Code	0	0	

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Taka	Time Code For process	Advertise Prequal. (If applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contact	Total days	Completion Of Contact	Total days (In days)
Package-১	লট-০১ কোড-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	800000 495000	Planned Dates	0	22/09/2024	06/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024		19/11/2024	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
Package-২	লট-০২ কোড-৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	0	22/09/2024	06/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	05/11/2024		19/11/2024	
								Planned Days			14	10	07	01	12	44	14	58
								Actual Dates										
Package-৩	কোড-৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			~~RFQ~~ OTM	PE	GOB	~~300000~~ 298600	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			~~DPM~~ RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	0	Procurement will be started 17/09/2024								
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	28000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিক্সার			RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			~~DPM~~	PE	GOB	~~45000~~ [illegible]	Planned Dates		Procurement will be started 17/09/2024								
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	~~900000~~ [illegible]	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										

Checked & Verified
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(প্রকাশ সিকদার)

অধ্যক্ষ

	কোড-৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত			RFQ	PE	GOB	25000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেরামত			RFQ	PE	GOB	20000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
Package-৪	কোড নং-৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী			RFQ	PE	GOB	~~220000~~ 195000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড নং-৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী			~~DPM~~ RFQ	PE	GOB	~~50000~~ 43580	Planned Dates	0	Procurement will be started 17/09/2024								
								Planned Days										
								Actual Dates										
	কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	120000	Planned Dates	0	08/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	18/09/2024		02/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										
	কোড নং-৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates	0	22/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	29/09/2024	30/09/2024	02/09/2024		16/10/2024	
								Planned Days			03	01	03	01	02	10	14	24
								Actual Dates										

31.7.24
(প্রকাশ সিকদার)
ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সিভিল কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি)
বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, খুলনা।

31.07.24
সিরাজ আল মানি
টেক/প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস)
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, খুলনা।

নিজাম উদ্দিন
অধ্যক্ষ
বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

Checked & Verified
12/12/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।