গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

তারিখঃ /০১/২০২৫ খ্রিঃ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬০.২২

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ভিটিটিআই/ষ্টোর/৩৪(১২)/২০২৪-২৫/৫১০, তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২০,৪৭,৫৪৯/- (বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) টাকা এবং ০৩ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে **৫,৬০,৯৪০/-** (পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার নয়শত চল্লিশ) টাকাসহ মোট **২৬,০৮,৪৮৯/-** (ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার চারশত উননব্বই) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
(৩) পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপখাতের আওতায় টিওএন্ডইভূক্ত যানবাহন ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে।
(৪) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
(৫) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
(৬) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
(৭) ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপখাতের {লট নং-১ (ক)} আইটেম নম্বর ৩৯ ও ৪০;{লট নং-১ (খ)} আইটেম নম্বর ২৪ ও ২৫ এবং লট নম্বর-৫ এর আইটেম নম্বর ০১ হতে ০৪ এ বর্ণিত আইটেমসমূহ ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি উপখাতের আওতায় ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, APP তে উল্লিখিত অনুনমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যের মালামালের তালিকা নির্দিষ্ট উপখাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
(৮) ৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিস্তারিত বিভাজনে অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করতে হবে।
(৯) DPM (Direct Procurement Method) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮"এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
(১০) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত **"ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

-স্বা/-

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

প্রাপক:

অধ্যক্ষ
ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬০.২২ 2082

তারিখঃ ৬/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:
০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

০৫/০১/২০২৫

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan : 2024-2025

Ministry/Division: Ministry of Education — Budget: Revenue

Agency: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & code: Principal, Vocational Teachers Training Institute, Bogra. 160-02-05-132533

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	লট নং-১(ক) কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	266947	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
	লট নং-১(খ) কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	282284	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
	লট নং-১(গ) কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	273950	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
2	লট নং-২ কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	109100	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
3	লট নং-৩(ক) কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	381018	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
	লট নং-৩(খ) কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	299050	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									

28/09/24

24.07.24
Md. Azizul Aman Al Amin
Chief Instructor (Tech Computer)
Vocational Teacher's Training Institute, Bogura

Checked & Verified
06/2/2020
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/9/24

Packege no.	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd cost in Tk.	Time Code for process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	লট নং-৩(গ) কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	294400	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
4	লট নং-৪ কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	200400	Planed Days	0	19/08/2024	8/9/2024	15/09/2024	30/9/2024	6/10/2024	14/10/2024		13/11/2024	
								Planed Days	0	0	21	7	15	7	9	59	30	89 Days
								Actual Dates	0									
5	লট নং-৫ কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			RFQ (Manual)	PE	GOB	237680	Planed Days	0	1/10/2024	7/10/2024	8/10/2024	8/10/2024	9/10/2024	9/10/2024		14/10/2024	
								Planed Days	0	0	7	1	0	1	0	9	5	14 Days
								Actual Dates	0									
6	লট নং-৬(ক) কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			RFQ (Manual)	PE	GOB	240240	Planed Days	0	16/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	24/10/2024		28/10/2024	
								Planed Days	0	0	7	1	0	1	0	9	5	14 Days
								Actual Dates	0									
	লট নং-৬(খ) কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			RFQ (Manual)	PE	GOB	231000	Planed Days	0	20/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	29/10/2024		31/10/2024	
								Planed Days	0	0	8	1	0	1	0	10	3	13 Days
								Actual Dates	0									
7	লট নং-৭ কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			RFQ (Manual)	PE	GOB	89700	Planed Days	0	23/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	31/10/2024		3/11/2024	
								Planed Days	0	0	7	1	0	1	0	9	3	12 Days
								Actual Dates	0									

28/07/24

24.07.24
Md. Azizul Aman Al Amin
Chief Instructor (Tech Computer)
Vocational Teacher's Training Institute, Bogura

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/7/24