TSE05

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৭০.২২. তারিখঃ /০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের **ঠাকুরগাঁও** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯৪৯৪.৫০২.১৬.০০৩.২৫-৮৪৬ তারিখ: ০৭/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ান্তে **০৭**টি লট এ **OTM** এর মাধ্যমে মোট **৩৭,২২,১০০/-(সাইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার একশত)** টাকা এবং **০৪**টি লট এ **RFQ** পদ্ধতিতে **৪,৪৫,৬০০/- (চার লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকাসহ মোট ৪১,৬৭,৭০০/- (একচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত) টাকার** নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ **ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম** উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮"এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা/-

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
ঠাকুরগাঁও।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৭০.২২. ৫৪৮-(০৩) তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

০৭/৯/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

The Government of The People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Thakurgaon Government Technical School & College
Thakurgaon.

Annual Procurement Plan 2025-2026

Ministry/Division	: Ministry of Education/ Technical and Madrasah Education Division
Agency	: Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & code	: Principal , Thakurgaon Technical School and college
Project / Programe Name	:

Budget	Revenue

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-1	লট নং কোড নং-৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ E-Gp	PE	GOB	2.238	Planned Date		07-Sep-25	14-Sep-25	17-Sep-25	24-Sep-25	27-Sep-25	28-Sep-25		15-Oct-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-2	লট নং কোড নং-৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী			RFQ E-Gp	PE	GOB	0.400	Planned Date		07-Sep-25	14-Sep-25	17-Sep-25	24-Sep-25	27-Sep-25	28-Sep-25		15-Oct-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-3	লট নং কোড নং-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM E-GP	HOPE	GOB	3.283	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-4	কোড নং কোড নং-৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			OTM E-Gp	HOPE	GOB	4.478	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-5	কোড নং কোড নং-৩২৫৬১০২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি			RFQ E-Gp	PE	GOB	0.753	Planned Date		08-Sep-25	15-Sep-25	18-Sep-25	25-Sep-25	28-Sep-25	29-Sep-25		16-Oct-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantily	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-6	লট নং কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM E-GP	HOPE	GOB	14.063	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-7	লট নং কোড নং-৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ E-Gp	PE	GOB	1.065	Planned Date		08-Sep-25	15-Sep-25	18-Sep-25	25-Sep-25	28-Sep-25	29-Sep-25		16-Oct-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-8	লট নং কোড নং-৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM E-GP	HOPE	GOB	4.577	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-9	লট নং কোড নং-৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			OTM E-GP	HOPE	GOB	2.985	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-10	লট নং কোড নং-৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM E-GP	HOPE	GOB	2.813	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ 2025-26/ GD-11	লট নং কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM E-GP	HOPE	GOB	5.022	Planned Date		24-Aug-25	07-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	09-Nov-25		08-Jan-26
								Planned Days		0	14	21	7	7	28	77	60
								Actual Date									

Checked & Verified

০৬/০৮/২৫
মোঃ [illegible] ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর ([illegible])
ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ঠাকুরগাঁও।

প্রকাশ কুমার দে
ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস এন্ড [illegible])
ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ঠাকুরগাঁও।

০৭/০৮/২৫
(প্রকৌঃ অজয় কুমার সিংহ)
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্ম মেশিনারী)
ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
ঠাকুরগাঁও।

০৭/১/২০২৬
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

07/08/25
(Md. Tofazzal Hoque)
Principal
Thakurgaon Govt. Technical School and College,
Thakurgaon