গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৫.২১. তারিখঃ /০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে **গুরুদাসপুর** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/গুরু/প্রশা/২০২৫/১৯৬৭ তারিখ: ১১/০৮/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইযান্তে **০৩**টি লট এ **OTM** এর মাধ্যমে **১৫,০৮,৫০০/- (পনের লক্ষ আট হাজার পাঁচশত)** টাকা এবং **০৬**টি লট এ **RFQ** পদ্ধতিতে **৯,৪৯,২০০/- (নয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত) টাকাসহ মোট ২৪,৫৭,৭০০/- (চব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত)** টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ **ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম** উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮"এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা/-
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
গুরুদাসপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
নাটোর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৫.২১. ৫৪০ তারিখঃ ০৮/০৯/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

০৭/০৯/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2025-26

Ministry/Division	Ministry of Education	
Agency	Directorate of Technical Education	Budget - Revenue
Procuring Entry Name Code	Principal, Gurudaspur Govt. Technical School & College, Gurudaspur, Natore	
Project/ Programme Name		

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২১১১০২ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	150300/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
2	লট নং- ০২ কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	রি. ~~OTM/~~ RFQ	রি. ~~HOPE/~~ PE	GOB	161700/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
3	লট নং- ০৩ কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	As per List	As per List	রি. ~~OTM/~~ RFQ	রি. ~~HOPE/~~ PE	GOB	220600/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
4	লট নং- ০৪ কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	987500/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
5	লট নং- ০৫ কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	52000/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									

Checked & Verified

M. 11.08.25
Md. Mahbubur Rahman
Instructor (English)
Gurudaspur Govt Technical School and College
Gurudaspur, Natore

11.08.25
Md. Motiur Rahman
Instructor (Fish Culture and Breeding)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

11/08/25
Md. Abrarul Haque
Instructor (General Electrical Works)
Gurudaspur Govt. Technical School & College
Gurudaspur, Natore

11-08-25
Md. Sagor Ali
Junior Instructor (IT Support & IoT Basics)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

11.08.25
Md. Sumon Hossain
Junior Instructor (Civil Construction & Safety)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

09/09/2025
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

11.08.25
মোঃ সুমন রানা
ইন্সট্রাক্টর বাংলা
গুরুদাসপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

11/8/25
Lipi Rani Sarkar
Principal
Gurudaspur Govt Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	লট নং- ৬ কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM/ ~~RFQ~~ ও.	HOPE/ ~~PE~~ ও.	GOB	225500/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
7	লট নং- ৭ কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	ও. ~~OTM/~~ RFQ	ও. ~~HOPE~~/ PE	GOB	197100/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
8	লট নং- ৮ কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per List	As per List	ও. ~~OTM/~~ RFQ	ও. ~~HOPE~~/ PE	GOB	167500/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									
9	লট নং- কোড নং- ৪১১২৩১৪ আসবারপত্র	As per List	As per List	OTM/ ~~RFQ~~ ও.	HOPE/ ~~PE~~ ও.	GOB	295500/-	Planed Dates	27/08/25	12/09/25	26/09/25	03/10/25	10/10/25	16/10/24		17/12/25	
								Planed Days	0	16	14	07	07	28	72 days	40	112
								Actual Dates									

M. [signature] 11-08-25
Md. Manouour Rahman
Instructor (English)
Gurudaspur Govt Technical School and College
Gurudaspur, Natore

[signature] 11/08/25
Md. Abrarul Haque
Instructor (General Electrical Works)
Gurudaspur Govt. Technical School & College
Gurudaspur, Natore

[signature] 11.08.25
Md. Motiur Rahman
Instructor (Fish Culture and Breeding)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

[signature] 11.08.25
Md. Sumon Hossain
Junior Instructor (Civil Construction & Safety)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

[signature] 11/08/25
(Lipi Rani Sarker)
Principal
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore

[signature] 11-08-25
Md. Sagor Ali
Junior Instructor (IT Support & IoT Basics)
Gurudaspur Govt. Technical School and College
Gurudaspur, Natore.

[signature] 11.08.25
মোঃ সুমন রানা
ইন্সট্রাক্টর বাংলা
গুরুদাসপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

Checked & Verified
[signature] 09/09/2026
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।