গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০৬
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২০

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেশবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: টিএসসি/কেশব/১৫৬০ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৫খ্রি

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ান্তে ০৮টি লট এ OTM এর মাধ্যমে মোট **১২,৭২,৭০০/-(বার লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত)** টাকা নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ**ব্র্যান্ড, মডেল ও দেশের নাম** উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, **২০০৮"এর ৮১ (২) বিধি অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে** প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

২৪-০৯-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
কেশবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, যশোর।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০২৩.২০.০০০১.২৫.১২০/১ (৩)

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৩। অফিস কপি, ।

২৪-০৯-২০২৫
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Education
Agency : Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code : Keshabpur Technical School and College, Keshabpur, Jashore. 160-02-07-141824
Project/ Programme Name & Code : 100 TSC

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ------- ৩২১১১০২-পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৯২,৪০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	–	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং ------- ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৬,৫০,৫০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	–	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং --------- ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	১,৮৪,৮০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	–	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										

Checked & Verified

১৪/০৮/২৫
জি এম শাহরিয়ার ফয়সাল
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
টেক/সিভিল কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি
শাহ্ আলাত সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

Alamin
মোঃ আল-আমিন ইসলাম
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
টেক/আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস
কেশবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

14.08.25
মোঃ জামান মাহমুদ
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
টেক/আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস
শাহ্ আলাত সাদেক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

28/08/2025
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

14/08/25
MEHERUN NESA
Principal
Keshabpur Govt. Technical School & College
Keshabpur, Jashore.

CamScanner

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং ------- -- ৪১১২০১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৫০,১০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	--	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং ------- -- ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৬২,২০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	--	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং ------- -- ৪১১২০০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৮৬,৭০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	--	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং ------- -- ৪১১২০১০- অফিস সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৫৬,৫০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	--	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										
	লট নং ------- -- ৪১১২০১৪- আসবাবপত্র	তালিকা সংযুক্ত	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE/~~PE~~ প্র.	GOB	৮২,৫০০	Planed Dates		০১-১০-২৫	১০-১০-২৫	১০-১০-২৫	১৩-১০-২৫	১৭-১০-২৫	--	১৭-১০-২৫	২৭-১০-২৫	
								Actual Dates		--	১০ দিন	১ দিন	৩ দিন	৩ দিন		১৭ দিন	১০ দিন	২৭ দিন
								Actual Dates										

Shahriar
১৪/০৮/২৫
জি এম শাহরিয়ার ফয়সল
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
কনস্ট্রাকশন এন্ড সেফটি
কেশবপুর, যশোর।

Alamin
14/08/25
আমিন ইসলাম
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

14.08.25
মোঃ জামান মাহমুদ
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
টেক/আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস
কেশবপুর, যশোর।

Checked & Verified
28/08/2025
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

14/08/25
অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
MEHERUN NESA
Principal
Keshabpur Govt. Technical School & College
Keshabpur, Jashore.

CS CamScanner