



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।



E-mail: mpiprincipal@gmail.com
www.munpoly.gov.bd
☎ : 02-997731725

স্মারক নংঃ- ৫৭.০৩.৫৬৫৯.৩০০.০৭.১৩৭.২৪-৫৬০
প্রাপক

তারিখ : ২৮/০৭/২০২৪ খ্রি.

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারি পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১ তারিখঃ ১১-০৭-২০২৪খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল।

(ড. সুশীল কুমার পাল)
অধ্যক্ষ

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নংঃ- ৫৭.০৩.৫৬৫৯.৩০০.০৭.১৩৭.২৪- ৫৬০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

- ১। পরিচালক (প্রশাসন/পিআইইউ/পিআইডব্লিউ/পরিঃওউন্নঃ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
- ২। উপাধ্যক্ষ, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৩। চিফ ইন্সট্রাক্টর/বিভাগীয় প্রধান সকল, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৪। প্রকিউরমেন্ট অফিসার, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৫। শাখা প্রধান, অত্র ইনস্টিটিউট।
- ৬। অফিস নথি, অত্র ইনস্টিটিউট।

(ড. সুশীল কুমার পাল)
অধ্যক্ষ

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।



Government Of the People's Republic Of Bangladesh
Office Of the Principal
Munshiganj Polytechnic Institute, Munshiganj.
Email: mpiprincipal@gmail.com
Website: munshiganj.polytech.gov.bd
Annual Procurement Plan (2024-2025)



Procuring Entry Name & Code : Name of Principal: Dr. Sushil Kumar Paul & Code- 160-02-06-132552

Date: 28/07/2024

Package	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estd. Cost (lakh) (Actual budget-budget adjustment 24-25)	Time Code for process	Advertisement Prequal (if applicable)	Invite/Advertise of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total time in days	Remark			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
MPI/Rev/24-25/ PG-01	Supply of Civil Modern Equipments SURVEY shop & CONSTRUCTION Shop (4112304)	Lot	01	PPR-2008-OTM/e-GP	HOPE	GOB	4.01000	Planned Dates	25/08/2024		08/09/2024	29/09/2024	08/10/2024	15/10/2024	12/11/2024	70 days	11/01/2025	130Days				
MPI/Rev/24-25/ PG-02	Supply of Modern Equipments Compute Multimedia Lab (4112304)	Lot	01				33.26110															
MPI/Rev/24-25/ PG-03	Supply of Computer Modern Equipments IoT Lab (4112304)	Lot	01				59.73890															
MPI/Rev/24-25/ PG-04	Supply of Computer Modern Equipments Soft ware Lab)) (4112304)	Lot	01				47.00000															
MPI/Rev/24-25/ PG-05	Supply of Electrical Modern Equipments (4112304)	Lot	01				92.30700															
MPI/Rev/24-25/ PG-06	Supply of Electro-Medical Modern Imaging Equipments (4112304)	Lot	01				20.70000															
MPI/Rev/24-25/ PG-07	Supply of Electro-Medical Modern Imaging Equipments (4112304)	Lot	01				29.30000				14 Days	21 Days	7 Days	7 Days	21 Days	60 Working Days						
MPI/Rev/24-25/ PG-08	Supply of Mechanical Modern Equipments (Machine shop -2) (4112304)	Lot	01				20.0000															
MPI/Rev/24-25/ PG-09	Supply of Mechanical Modern Equipments CAD CAM Lab (4112304)	Lot	01				56.26400															
MPI/Rev/24-25/ PG-10	Supply of Mechanical Modern Equipments (CNC Machine shop) (4112304)	Lot	01				50.27220															
MPI/Rev/24-25/ PG-11	Supply of Refrigeration and Air conditioning Modern Equipments Lab-1 & 2 (4112304)	Lot	01				15.41680															
MPI/Rev/24-25/ PG-12	Supply of Cleanliness Materials (3211102)	Lot	01				4.18999															
MPI/Rev/24-25/ PG-13	Supply of Books & Magazine (3211127)	Lot	01				0.99600															
MPI/Rev/24-25/ PG-14	Supply of Computer Accessories (3255101)	Lot	01				4.14800															

Checked & Verified

Signature

2024/09/28


সি.আই.সি.এ

Checked & Verified

সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসনিক ও হিসাব)
কর্তৃপক্ষ শিক্ষা আয়ত্তা, ঢাকা।

Package	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estd. Cost (lakh) (Actual budget-budget adjustment 24-25)	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total time in days	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
MPI/Rev/24-25/ PG-15	Supply of Printing & Stationery (3255105)	Lot	01	PPR-2008. OTM/ e-GP	HOPE	GOB	5.71000	Planned Dates	0	25/08/2024	08/09/2024	29/09/2024	08/10/2024	15/10/2024	12/11/2024	70 days	11/01/2025	130 Working Days	
MPI/Rev/24-25/ PG-16	Supply of Chemical (3256102)	Lot	01				.80000												
MPI/Rev/24-25/ PG-17	Supply of Raw materials (3256105)	Lot	01				20.00000												
MPI/Rev/24-25/ PG-18	Supply of Playing and Goods (3256107)	Lot	01				2.00000												
MPI/Rev/24-25/ PG-19	Supply of Office Equipments (4112310)	Lot	01				5.70500												
MPI/Rev/24-25/ PG-20	Supply of Educational Materials (4112312)	Lot	01				5.13000												
MPI/Rev/24-25/ PG-21	Supply of Furniture (4112314)	Lot	01				14.26998				14 Days	21 Days	7 Days	7 Days	21 Days		60 Working Days		
Total							491.21897	Checked & Verified											


 ৩০/৭/২৪
 মোঃ হাবিবুর রহমান
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৬/০৭/২৪
 Dr. Sushil Kumar Paul
 Principal
 Munshiganj Polytechnic Institute
 Mirkadim, Munshiganj