



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ইসলামপুর, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।



Website: www.brahmanbaria.polytech.gov.bd, E-mail: bbpi64024@gmail.com

স্মারক নং-৫৭.০৩.১২০৭.৩০০.০৪.১০৩.২৪-১২০০

তারিখঃ ২৮-৭-২০২৪ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১ তারিখ ১১/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহের নিমিত্তে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

(মোহসিনুর রহমান)

অধ্যক্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মহাপরিচালক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

এফ-৪/বি, প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

[দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭]

স্মারক নং-৫৭.০৩.১২০৭.৩০০.০৪.১০৩.২৪-১২০০(২)

তারিখঃ ২৮-৭-২০২৪ খ্রি.

অনুলিপিঃ-

১। পরিচালক (পিআইডব্লিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। সংরক্ষণ নথি।

(মোহসিনুর রহমান)

অধ্যক্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Annual Procurement Plan : 2024-2025

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Education
Directorate of Technical Education
Principal, Brahmanbaria Polytechnic Institute 1600206132538

Budeget :

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notofication of Award	Sigining of Contract	Total days	Completi on of Contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BBPI/24-25/GD-1	Purchase of Raw materials and spare parts Code : 3256105	Annex 01	Annex 01	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	8.00	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										
BBPI/24-25/GD-2	Purchase of Engineering & Other Equipment for Architecture Technology (CAD Lab) Code : 4112304	Annex 02	Annex 02	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	55.00	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										
BBPI/24-25/GD-3	Purchase of Engineering & Other Equipment for Computer Technology Code : 4112304	Annex 03	Annex 03	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	55.00	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										
BBPI/24-25/GD-4	Purchase of Engineering & Other Equipment for RAC Technology Code : 4112304	Annex 04	Annex 04	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	50.00	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										
BBPI/24-25/GD-5	Purchase of Engineering & Other Equipment for EMT Technology Code : 4112304	Annex 05	Annex 05	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	25.00	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										
BBPI/24-25/GD-6	Purchase of Furniture Code : 4112314	Annex 06	Annex 06	OTM (e-GP)	HOPE	GOV	6.22	Planned Dates		15/10/2024	04/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	06/01/2025		05/02/2025	
								Planned Days			21	21	7	7	28	84	30	114
								Actual Dates										

Checked & Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Advertise Prequalified (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sigining of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BBPI/24-25/GD-7	Purchase of Books & Periodicals Code : 3211127	Annex 07	Annex 07	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	1.00	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-8	Purchase of Computer Accessories Code : 3255101	Annex 08	Annex 08	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	2.48	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-9	Purchase of Chemicals Code : 3256102	Annex 09	Annex 09	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	0.80	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-10	Purchase of Uniform Code : 3256106	Annex 10	Annex 10	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	2.00	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-11	Purchase of Sports Items Code : 3256107	Annex 11	Annex 11	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	2.00	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-12	Purchase of Office Equipment Code : 4112310	Annex 12	Annex 12	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	2.48	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
BBPI/24-25/GD-13	Purchase of Teaching and Learning materials Code : 4112312	Annex 13	Annex 13	RFQ (e-GP)	HOPE	GOV	2.23	Planned Dates											
								Planned Days											10
								Actual Dates											
Total Value of Goods Procurement							212.210												

Checked & Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

মোঃ হাবিবুর রহমান
(মোহসিনুর রহমান)
অধ্যক্ষ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট