

আমার যা কিছু দুঃখ ভোগ, সে তো
আমার দেশেরই জন্য- বঙ্গবন্ধু



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.৪৯০০.৩০০.০০৩.০০১.২০২৪-৪১০

তারিখ : ২৮-০৭-২০২৪ খ্রি.

বরাবর

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারি পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা- ১২০৭।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১, তারিখ : ১১-০৭-২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২৪ - ২০২৫ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান প্রস্তুত করত: এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের নিমিত্ত আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

- ১। প্রকিউরমেন্ট প্লান- ০২ পাতা।
- ২। মাল্যমানের তালিকা- ০১ সেট।


(মোঃ খোরশেদ আলম)
অধ্যক্ষ

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.৪৯০০.৩০০.০০৩.০০১.২০২৪-৪১০(৩)

তারিখ : ২৮-০৭-২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো :

- ১। পরিচালক (প্রশাসন/ পিআইডব্লিউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
- ২। উপাধ্যক্ষ, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৩। সংরক্ষণার্থে।

(মোঃ খোরশেদ আলম)

অধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Kurigram Polytechnic Institute
Krishnapur, Kurigram-5600

Budget: REVENUE

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025 (Corrected)

Ministry/ Division : Ministry of Education/ Directorate of Technical Education
Agency : Kurigram Polytechnic Institute
Procuring Entity Name & code : Name of Principal =Md.Khorshed Alam 160-02-06-132573

Package	Description of procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in TK (lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tender Package No : 01	Code : 3255101 Supply of computer Consumable Materials Lot : 01			OTM e-GP	HOPE	GOB	2.429	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No : 02	Code : 3255105 Supply of Others Stationary Lot : 02			OTM e-GP	HOPE	GOB	2.62	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No : 03	Code : 3256102 Supply of Chemical Lot : 03			OTM e-GP	HOPE	GOB	0.80	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No : 04	Code : 3256105 Supply of Raw Materials for Electrical ,Electronics and computer ,non-tech lab. Lot :04			OTM e-GP	HOPE	GOB	9.595	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :05	Code : 3256105 Supply of Raw Materials for Mechanical, Civil, construction, AIDT lab. Lot :05			OTM e-GP	HOPE	GOB	9.548	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates			21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :06	Code : 3256107 Supply of Sports item. Lot : 06			OTM e-GP	HOPE	GOB	1.50	Planned Dates				08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates					10	07	28	30	107
								Actual Dates									

Checked & Verified

28/08/24
মোঃ কামরুজ্জামান
মহাকবি (অতিরিক্ত-১)
(প্রশাসন ও হিসাব)
ক্রীড়া শ্রমিক সন্থা

১০.১.২৪

Tender Package No :07	Code : 4112304 Supply of Engineering and other Equipment for Electrical and Electronics Technology. Lot: 07			OTM e-GP	HOPE	GOB	72.02	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :08	Code : 4112304 Supply of Engineering and other Equipment for Mechanical Technology. Lot: 08			OTM e-GP	HOPE	GOB	39.78	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :09	Code : 4112304 Supply of Engineering and other Equipment for Computer and AIDT Technology. Lot : 09			OTM e-GP	HOPE	GOB	56.605	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :10	Code : 4112304 Supply of Engineering and other Equipment for Construction and Civil Technology. Lot :10			OTM e-GP	HOPE	GOB	52.125	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :11	Code : 4112310 Supply of office Equipment Lot : 11			OTM e-GP	HOPE	GOB	2.85	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Tender Package No :12	Code : 4112314 Supply of Furniture.. Lot: 12			OTM e-GP	HOPE	GOB	7.34	Planned Dates		08-08-24	28-08-24	08-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	22-11-24	
								Planned Dates		-	21	11	10	07	28	30	107
								Actual Dates									
Total value of Goods Procurement																	

Checked
&
Verified

Checked & Verified

28.7.24
Md. Asaduzzaman
Vice Principal
Kurigram Polytechnic Institute
Kurigram.

মোঃ হাবিবুল্লাহ
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কলিঙ্গার শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪.০৭.২৪
প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম
অধ্যক্ষ
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কুড়িগ্রাম।