



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ওয়েব সাইড : www.rmpi.gov.bd
ই মেইল: rmpi2003@gmail.com




স্মারক নং: রামপ/জিএস/ APP /২০২৪-২৫/ ১৩৯৫

তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ইনস্টিটিউটের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন টেকনোলজির জন্য যন্ত্রপাতি/ মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা” (APP) ও মালামালের তালিকা প্রস্তুত পূর্বক অনুমোদনের জন্য আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হল।


(প্রকৌ. মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ

রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সংযুক্তিঃ

- ১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) এর ১ কপি।
- ২। মালামালের তালিকা ১৪ সেট।।

প্রাপক,
মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা-১২০৭।

০৮/০৮/২০২৪
১৮/০৮/২০২৪
২০২৪.০৮

Annual Procurement Plan- 2024-25 for Goods

Ministry/ Division

:Technical & Madrasha Education Division

Agency

:Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & Code

Principal, Rajshahi Mohila Polytechnic Institute & 160-02-06-000000


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost. in (Lac. Tk).	Time Code of Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of award	Sinning of Contact	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
GR-1 2024-25	Cleaning Accessories Code: 3211102	No	1	RFQ	PE	GoB	1.7	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates									
GR-2 2024-25	Computer Accessories Code: 3255101	No	1	RFQ	PE	GoB	2.5	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates									
GR-3 2024-25	Others Stationary Code: 3255105	No	1	RFQ	PE	GoB	1.5	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates									
GR-4 2024-25	Raw Materials & Spare Parts Code: 3256105	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	6	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/8/2025	-
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	45	129
								Actual Dates									
GR-5 2024-25	Sports Accessories Code: 3256107	No	1	RFQ	PE	GoB	1.5	Planned Dates									
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates									
GR-6 2024-25	Engineering & Others Equipment PLC LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	48.97	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/23/2025	-
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	60	144
								Actual Dates									
GR-7 2024-25	Engineering & Others Equipment Machine LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	38.65	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/23/2025	-
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	60	144
								Actual Dates									

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত ও নিশ্চিতকৃত
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

RANV

GR-8 2024-25	Engineering & Others Equipment Basic ET LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	49.75	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/23/2025	-	
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	60	144	
								Actual Dates										
GR-9 2024-25	Engineering & Others Equipment AT LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	48.51	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/23/2025	-	
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	60	144	
								Actual Dates										
GR-10 2024-25	Engineering & Others Equipment FT LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	29.86	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/23/2025	-	
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	60	144	
								Actual Dates										
GR-11 2024-25	Engineering & Others Equipment ICT LAB, Code: 4112304	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	22.2	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/8/2025	-	
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	45	129	
								Actual Dates										
GR-12 2024-25	Office Equipment Code: 4112310	No	1	RFQ	PE	GoB	3	Planned Dates										
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates										
GR-13 2024-25	Education & Learning Materials Code: 4112312	No	1	RFQ	PE	GoB	2.85	Planned Dates										
								Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
								Actual Dates										
GR-14 2024-25	Furniture Code: 4112314	No	1	OTM e-GP	DTE	GoB	7.93	Planned Dates	9/1/2024	9/15/2024	9/29/2024	10/6/2024	10/27/2024	11/24/2024	-	1/8/2025	-	
								Planned Days	0	14	14	7	21	28	84	45	129	
								Actual Dates	Checked & Verified									
Total(In ward): Two Core Sixty Four Lac Ninety Two Thousand							264.92		Checked & Verified									


 মোঃ মিজানুর রহমান
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Engr. Md. Mizanur Rahman
 Principal
 Rajshahi Mohila Polytechnic Institute