




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর।

টেলিফোন: 02478847545, মোবাইল ফোন: +8801958658152

ই-মেইল: principal.fec@gmail.com; principal@fec.ac.bd; ওয়েবসাইট: www.fec.ac.bd

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	
সহকারী পরিচালক (প্রশা-১)	☒
সহকারী পরিচালক (প্রশা-২)	☐
সহকারী পরিচালক (প্রশা-৩)	☐
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	☐
তারিখ:	২৭.০৭.২৪



স্মার্ট শিক্ষা স্মার্ট দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নং-ফইক/প্রশা/২০২৪/৭১৭

তারিখ: ১৫/০৭/২০২৪ খ্রি.

বিষয়: প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১,

তারিখ: ১১/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

১. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) -০২ (দুই) পাতা।

স্বাঃ
(অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ (অতিঃ দায়িত্ব)
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর


প্রাপক :

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর]

সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। অতিরিক্ত সচিব, (কারিগরি-১ অধিশাখা), কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন/ভোকেশনাল/ পিআইডব্লিউ/পিআইইউ/ পরিঃউন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরাতন পল্টন ঢাকা।
- ৪। জেলা এ্যাকাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ফরিদপুর।
- ৫। সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
- ৬। অফিস নথি।


(অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মোঃ মিজানুর রহমান)
অধ্যক্ষ (অতিঃ দায়িত্ব)
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর
E-mail: principal.fec@gmail.com
principal@fec.ac.bd



২২০
২৭.০৭.২৪

Annual Procurement Plan For 2024-2025 FY

Ministry/ Division:	Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division		Budget:	Revenue
Agency:	Directorate of Technical Education			
Procurement Entity Name & Code:	Principal, Faridpur Engineering College, Faridpur	132530		
Project/ Program Name & Code:	N/A			

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
FEC/2024-2025/GD-01	Procurement of Raw Materials and Spares for different Dept. and Section.	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	1500000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/16/2024	9/30/2024	10/7/2024	10/14/2024	11/11/2024	77	1/10/2025	137
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-02	Supply, Installation and commissioning of Engineering Machinery for different Labs/ Workshop in Civil Engineering Dept.	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	3300000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/16/2024	9/30/2024	10/7/2024	10/14/2024	11/11/2024	77	2/9/2025	167
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		90	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-03	Supply, Installation and commissioning of Engineering Machinery for different Labs/ Workshop in EEE Dept.	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	3300000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/16/2024	9/30/2024	10/7/2024	10/14/2024	11/11/2024	77	2/9/2025	167
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		90	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-04	Supply and Installation of Machinery for different Computer Lab such as Brand Desktop PC and other IT Equipment	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	3400000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/16/2024	9/30/2024	10/7/2024	10/14/2024	11/11/2024	77	1/10/2025	137
								Planned Days		0	21	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-05	Procurement of Office Equipments	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-06	Procurement of Teaching & Learning Materials	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-07	Procurement of Computer Accessories	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	500000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-08	Procurement of Books	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-09	Procurement of Cleaning Materials	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	12/4/2024	100
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-10	Procurement of other Stationery	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	400000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	12/4/2024	100
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-11	Procurement of Sports Goods	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	12/4/2024	100
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/GD-12	Procurement of Chemicals	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	150000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	12/4/2024	100
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		30	
								Actual Dates										

Checked & Verified

 মোঃ হোসেন
 মহাকর্ষী পরিচালক
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কলিকাতা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

অধ্যাপক ড. প্রকৌঃ মোঃ মিজানুর রহমান
 অধ্যাপক (অতিঃ দায়িত্ব)
 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
 কলিকাতা

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT.	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
FEC/2024-2025/GD-13	Procurement of Furniture	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	700000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-01	Repair and Maintenance of Residential Building	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	800000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	2/2/2025	160
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		90	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-02	Repair and Maintenance of Other Machinery & Equipment	No.	1	OTM-e-GP	HOPE	GOB	400000	Planned Dates	NA	8/26/2024	9/9/2024	9/23/2024	9/30/2024	10/7/2024	11/4/2024	70	1/3/2025	130
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-03	Repair and Maintenance of other Building and Infrastructure	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	12/30/2024	105
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-04	Repair and Maintenance of Sanitation, water supply	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	12/30/2024	105
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-05	Repair and Maintenance of fitting and fixtures	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	12/30/2024	105
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		60	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-06	Repair and Maintenance of Office Equipment	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	11/30/2024	75
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-07	Repair and Maintenance of Electrical Infrastructure	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	11/30/2024	75
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-08	Repair and Maintenance of Computer	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	300000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	11/30/2024	75
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		30	
								Actual Dates										
FEC/2024-2025/WD-09	Repair and Maintenance of Furniture	No.	1	RFQ-e-GP	HOPE	GOB	200000	Planned Dates	NA	9/16/2024	9/26/2024	10/3/2024	10/10/2024	10/17/2024	10/31/2024	45	11/30/2024	75
								Planned Days		0	10	7	7	7	14		30	
								Actual Dates										

Checked & Verified

মোঃ ইমরান হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যাপক ড. প্রকৌঃ মোঃ মিজানুর রহমান
অধ্যক্ষ (অতিঃ দায়িত্ব)
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
ফরিদপুর।