

মার্ট শিক্ষা, মার্ট দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ।

একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ

ওয়েবসাইট: www.rdobarishal.gov.bd

স্মারক নং : ৫৭.০৩.০৬৫১.০০০.২০.০৬০.২২.৩১৬

তারিখ : ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ।

সূত্র : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ১১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়কে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযোজন করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-১ ফর্দ।

২. ক্রয়যোগ্য মালামালের দাপ্তরিক প্রাক্কলন-০৯ ফর্দ

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

(প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং : ৫৭.০৩.০৬৫১.০০০.২০.০৬০.২২.৩১৬(৩)

তারিখ : ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নং) :

১। পরিচালক (পিআইডব্লিউ/ভোকেশনাল/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। সংরক্ষণ নথি।

(প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ।

ফোন : ০২৪৭৮৮৩০২১৪

ই-মেইল: rdbarishal@gmail.com

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Regional Director

Directorate Of Technical Education

Barishal Division

Annual Procurement Plan(APP)- 2024-25

Ministry/Division		Technical and Madrasah Education Division													
Directorate		Directorate of Technical Education													
Agency		Office of the Regional Director													
Procuring Entity name & Code		Director, Barishal Division , 1600203132520													
Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimate Cost in TK. (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tender Package No :GR-01-10	Clean & Cleanness Materials (3211102)	Nos	DPM/RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Dates	2024-08-21	2024-09-01	2024-09-08	2024-09-12		2024-09-19		
							Planned Days	0	12	7	4	0	7		30
Tender Package No-GR-11	Books & Periodicals (3211127)	Nos	RFQ	PE	GoB	1.00	Planned Dates	2024-08-21	2024-09-01	2024-09-08	2024-09-12		2024-09-19		
							Planned Days	0	12	7	4	0	7		30
Tender Package No :GR-12	Computer Accessories (3255101)	Nos	OTM/EGP	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates	2024-09-01	2024-09-29	2024-10-13	2024-10-27	03-11-24	2024-11-17	2024-12-17	
							Planned Days	0	28	14	14	7	14	30	107
Tender Package No-GR-13-20	Others Stationaries (3255105)	Nos	DPM/RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates	2024-08-21	2024-09-01	2024-09-08	2024-09-12		2024-09-19		
							Planned Days	0	12	7	4	0	7		30
Tender Package No-GR-21	Sports Goods(3256107)	Nos	RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates	2024-09-22	2024-10-06	2024-10-14	2024-10-17		2024-10-24		
							Planned Days	0	14	8	3	0	7		32
Tender Package No GR-22-42	Repair of Non Residential Building (3258107)	Nos	DPM/RFQ	PE	GOB	5.00	Planned Dates	2024-09-22	2024-10-06	2024-10-14	2024-10-17		2024-10-24		
							Planned Days	0	14	8	3	0	7		32
Tender Package No :GR-43	Office Equipments (4112310)	Nos	OTM	HOPE	GOB	4.00	Planned Dates	2024-09-01	2024-09-29	2024-10-13	2024-10-27	03-11-24	2024-11-17	2024-12-17	
							Planned Days	0	28	14	14	7	14	30	107
Tender Package No :GR-44	Computer & Related (4112202)	Nos	OTM	HPOE	GOB	4.00	Planned Dates	2024-09-01	2024-09-29	2024-10-13	2024-10-27	03-11-24	2024-11-17	2024-12-17	
							Planned Days	0	28	14	14	7	14	30	107
Tender Package No :GR-45-50	Procurement of Furniture(4112314)	Nos	DPM/RFQ	PE	GOB	4.00	Planned Dates	2024-09-22	2024-10-06	2024-10-14	2024-10-17		2024-10-24		
							Planned Days	0	14	8	3	0	7		32

Budget: Revenue

Checked
&
Verified

[Signature]
09/09/2028

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
08/09/2028

প্রকৌশলী মোঃ আবিরুর রহমান
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
বরিশাল বিভাগ