

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর
www.rdo.rangpurdiv.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৫৪৯.১০১.০৭.০০৩.২২-২৯৪

তারিখ : ২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিঃ

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১ তারিখ ১১/০৭/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের অনুকূলে মোট ব্যয় সংযোজনপূর্বক প্যাকেজভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত করতঃ নিম্নোক্ত বর্ণনা মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

প্যাকেজ নং	অর্থ কোড	খাতের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	মন্তব্য
A	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM/e-GP	
B	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	OTM/e-GP	
C	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	OTM/e-GP	
D	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	
E	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	RFQ	
F	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	RFQ	
G	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	RFQ	
H	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন মেরামত	RFQ	

সংযুক্তিঃ ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)-০২ (দুই) পাতা।

(বেলায়েত হোসেন)
আঞ্চলিক পরিদর্শক

ও
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)

E-mail: rdodterangpur@gmail.com

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

[দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭]

E:\STORE\FY_2024_25\APP_Forwarding.doc

OTM - ০২

RFQ - ০০

২২

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-2025

Ministry of Education/Technical and Madrasah Education Division

Directorate of Technical Education

Name of the Director,

160-02-03-132526

Budget : Revenue

Package	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total day (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Supply of Computer & Related (4112202)	-	-	OTM / e-GP	HoPE	GOB	4.00	Planned Dates	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	29.09.24	06.10.24	27.10.24	--	24.11.24	-	
								Planned Days	0	21	7	7	7	7	21	70	28	98	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Supply of Office Equipment (4112310)	-	-	OTM / e-GP	HoPE	GOB	4.50	Planned Dates	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	29.09.24	06.10.24	27.10.24	--	24.11.24	-	
								Planned Days	0	21	7	7	7	7	21	70	28	98	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Supply of Furniture (4112314)	-	-	OTM / e-GP	HoPE	GOB	3.50	Planned Dates	18.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	29.09.24	06.10.24	27.10.24	--	24.11.24	-	
								Planned Days	0	21	7	7	7	7	21	70	28	98	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Supply of Cleaning and Washing Materials (3211102)	-	-	RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates	08.09.24	22.09.24	22.09.24	22.09.24	-	-	-	-	29.09.24	-	
								Planned Days	0	14	-	1	-	-	-	15	7	22	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	Supply of Computer Equipment (3255101)	-	-	RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates	08.09.24	22.09.24	22.09.24	22.09.24	-	-	-	-	29.09.24	-	
								Planned Days	0	14	-	1	-	-	-	15	7	22	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	Supply of Stationary (3255105)	-	-	RFQ	PE	GOB	2.00	Planned Dates	08.09.24	22.09.24	22.09.24	22.09.24	-	-	-	-	29.09.24	-	
								Planned Days	0	14	-	1	-	-	-	15	7	22	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Checked
&
Verified

[Signature]
৩০/৭/২৪

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
২৭/৭/২৪
বেলায়েত হোসেন
আঞ্চলিক পরিদর্শক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
পরিচালক (কর্মসূচী)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-2025

Ministry of Education/Technical and Madrasah Education Division

Directorate of Technical Education

Name of the Director,

160-02-03-132526

Budget : Revenue

Package	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total day (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G	Supply of Books and Periodical (3211127)	-	-	RFQ	PE	GOB	1.00	Planned Dates	07.10.24	21.10.24	21.10.24	21.10.24	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	0	14	-	1	-	-	-	15	14	29	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	Supply of Non-Residential Building Repair (3258107)	-	-	RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates	07.10.24	21.10.24	21.10.24	21.10.24	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	0	14	-	1	-	-	-	15	14	29	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Checked
&
Verified**


মোঃ হাবিবুর রহমান

সহকারী পরিচালক-১

প্রশিক্ষণ ও হিসাব

জাতীয় শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বেলায়েত হোসেন

আঞ্চলিক পরিদর্শক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

রংপুর বিভাগ, রংপুর।

পরিচালক (ক-ইন চারিত্রিক)