

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৩.২৩. ২২৭৯

তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নরসিংদী এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৬৮৬৪.৫০১.০৮.০০১.২০২৪-৪২৫, তারিখ: ১৭/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৮টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৪৫,৭৫,০০০/- (পয়তাল্লিশ লক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা এবং ১০টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৪,০৪,০০০/- (চার লক্ষ চার হাজার) টাকাসহ মোট ৪৯,৭৯,০০০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ উনআশি) হাজার টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে।
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

রায়পুরা, নরসিংদী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৩.২৩.

তারিখঃ ১০/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।



৩১/৭/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Program Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Directorate of Technical Education

16002

Principal, Narsingdi Govt. Technical School and College

1600207-000000

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	লট নং -০১ ৩২১১১০২- পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	OTM RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24			
											07	0	01	0	02	10		
	লট নং -০২ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.50	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24			
								Actual Dates			07	0	01	0	02	10		
								Actual Dates										
২	লট নং --০১ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	OTM RFQ	PE	GOB	3.00	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24			
								Planned Dates			07	0	01	0	02	10		
								Actual Dates										
	লট নং -০২ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	3.75	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Dates		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										

Checked & Verified

মোহাম্মদ মনজুরুল আলম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

হরেন্দ্র বিশ্বাস
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

Papiya Sultana Papi
Instructor (IT Support & IoT Basic)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Rainura, Narsingdi

Fahmida Zahan
Instructor (Civil Construction & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Rainura, Narsingdi

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

হাসিনা ইয়াসমিন
অধ্যক্ষ
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইনুরা নরসিংদী।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
৩	লট নং -০১ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.64	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
	লট নং - ০২ ৩২৫৬১০৫- কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25		
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100	
								Actual Dates											
	লট নং --০৩ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.65	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
8	লট নং --০১ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.50	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
	লট নং --০২ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.35	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
	লট নং --০৩ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	RFQ	PE	GOB	0.25	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24				
								Planned Days			07	0	01	0	02	10			
								Actual Dates											
Checked & Verified																			

Mohammad
23/09/24
মোহাম্মদ মনজুরুল আলম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।

Hossain
23/09/24
হোসেন বিশ্বাস
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।


Papiya
26.07.24
Papiya Sultana Popi
Instructor (IT Support & IoT Basics)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.

Fahmida
16.07.24
Fahmida Zahan
Instructor (Civil Construction & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


Nasrin
23/09/24
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


Hossain
16.7.2024
হাসিনা ইয়াসমিন
অধ্যক্ষ
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৫	লট নং - ০১ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	10.00	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০২ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	3.20	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০৩ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	5.30	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০৪ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	As per List	As per List	OTM RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24			
								Planned Days			07	0	01	0	02	10		
								Actual Dates		Checked & Verified								



১৬/০৭/২৪
মোহাম্মদ মনজুরুল আলম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাঙ্গাপুরা, নরসিংদী।


১৬/০৭/২৪
হোসেন বিশ্বাস
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাঙ্গাপুরা, নরসিংদী।



১৬.০৭.২৪
Papiya Sultan
Instructor (IT Support & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.



১৬.০৭.২৪
Fahmida Zahan
Instructor (Civil Construction & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.



০৩/৭/২০২৪



১৬.৭.২০২৪
হাসিনা ইয়াসমিন
অধ্যক্ষ
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাঙ্গাপুরা, নরসিংদী।


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৫	লট নং - ০১ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	10.00	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০২ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	3.20	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০৩ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	As per List	As per List	OTM	HOPE	GOB	5.30	Planned Dates		03-10-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		12-01-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	30	100
								Actual Dates										
	লট নং - ০৪ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	As per List	As per List	OTM RFQ	PE	GOB	2.50	Planned Dates		08-10-24	14-10-24	14-10-24	15-10-24	15-10-24	17-10-24			
								Planned Days			07	0	01	0	02	10		
								Actual Dates		Checked & Verified								



১৬/০৭/২৪
মোহাম্মদ মনজুরুল আলম
ইন্সট্রাক্টর (বাংলা)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।


১৬/০৭/২৪
হরেন্দ্র বিশ্বাস
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।


১৬.০৭.২৪
Papiya Sultana
Instructor (IT Support & Net)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


১৬.০৭.২৪
Fahmida Zahan
Instructor (Civil Construction & Safety)
Narsingdi Govt. Technical School & College
Raipura, Narsingdi.


০২/৭/২০২৪


১৬.৭.২০২৪
হাসিনা ইয়াসমিন
অধ্যক্ষ
নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
রাইপুরা, নরসিংদী।