

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৭.২২. ২২৭৬

তারিখঃ ৩১/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৩৭.০৩.৩২২৪.০০০.১৮.০০১.১৬.-২৪.৪০১৭, তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৮টি লট এ OTM পদ্ধতিতে মোট ৪৯,০০,০০০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং ০৮টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,৫৯,০০০/- (তিন লক্ষ উনষাট হাজার) টাকাসহ মোট ৫২,৫৯,০০০/- (বায়ান লক্ষ উনষাট হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮"এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহম্মদ)
যুগ্মসচিব
ও
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৬৭.২২.

তারিখঃ ১৮/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

Annual Procurement Plan 2024-25

পাতা-১

Ministry/Division

Ministry of Education

Budget - Revenue

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entry Name Code

1600207132601 - Principal, Gaibandha Govt. Technical School & College

Project/ Programme Name

Package No./L of No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contacting Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	ক্রাউ নর- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী			RFQM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024	27/8/2024	3/9/2024	8/9/2024	15/9/2024	22/9/2024	35	17/10/2024	45 days
2	ক্রাউ নর- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQM	PE	GOB	300000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024	27/8/2024	3/9/2024	8/9/2024	15/9/2024	22/9/2024	35	17/10/2024	45 days
3	ক্রাউ নর- ৩২৫৫১০৩ কম্পিউটার প্রোগ্রাম			RFQM	PE	GOB	35000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024	27/8/2024	3/9/2024	8/9/2024	15/9/2024	22/9/2024	35	17/10/2024	45 days
4	ক্রাউ নর- ৩২৫৬১০২ রাশানিক			RFQM	PE	GOB	64000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024	27/8/2024	3/9/2024	8/9/2024	15/9/2024	22/9/2024	35	17/10/2024	45 days
5	ক্রাউ নর- ৩২৫৬১০৫ ক্রাউমাণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM-e-gp	HOPE	GOB	1500000.00	Planned Dates 04/09/24 Planned Days 14 Actual Dates	04/09/24	19/09/23	01/10/24	20/10/24	30/10/24	28/11/24	84 days		e-gp

Checked & verified

নির্বাহন চুক্তি দেব নাথ

১৪/৯/২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

১৪/৯/২৪

১৪/০৭-২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

১৪/৯/২৪

১৪/০৭-২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

১৪/৯/২৪

১৪/০৭-২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

১৪/৯/২৪

১৪/০৭-২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

১৪/৯/২৪

১৪/০৭-২৪

ইন্টারেক্ট ও বিজ্ঞানীয় প্রকল্প (প্রশিক্ষণ)

গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

গাইবান্ধা।

Package No./L of No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contacting Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	কোড নং- ৩২৫৮১০৭ কীড়া সামগ্রী			RFQM	PE	GOB	65000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
6	কোড নং- ৩২৫৮১০৭ কীড়া সামগ্রী			RFQM	PE	GOB	65000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
7	কোড নং- ৩২৫৮১০২ অপরবপত্র সেরামত			RFQM	PE	GOB	50000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
8	কোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			OTM RFQM /DCP	PE	GOB	300000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
9	কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি সেরামত			DCP	PE	GOB	25000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
10	কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি			OTM RFQM /DCP	PE	GOB	300000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
11	কোড নং- ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন			RFQM /DCP	PE	GOB	35000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days
12	কোড নং- ৩২৫৮১০৫ শাস্ত্র বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQM	PE	GOB	35000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10	27/8/2024	10	6	5	7	7	35	17/10/2024	45 days

Checked & Initialed

(নিম্নক চমক দেব নাথ)

ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (বার্ষিক বৈশিষ্ট্য) গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর কুমার দাস)

ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (বিশিষ্ট) গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর শওকত হায়াত)

ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (ড্রস) গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ইমদাদুল হক)

চোফা সার্ভিস ইন্সপেক্টর টিম ইন্সপেক্টর (ইন্সপেক্টর) গাইবান্ধা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ গাইবান্ধা।

০১/১০/২০২৪

১০/১০/২৪

ইঞ্জিঃ নূর মোঃ আমিনুল হক
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ গাইবান্ধা।

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	কোড নং- ৩২৫৮১৭ ফিট্রি ও ফিস্ত্রা			RFOM BCT	PE	GOB	25000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024 4	27/8/2024 10	3/9/2024 6	8/9/2024 5	15/9/2024 7	22/9/2024 4	35	17/10/2024 24	45 days
14	কোড নং- ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৩ সরঞ্জামাদি ৩ সরঞ্জামাদি ৩ সরঞ্জামাদি			BCT V	PE	GOB	20000.00	Planned Dates 18/8/2024 Planned Days 10 Actual Dates	18/8/2024 4	27/8/2024 10	3/9/2024 6	8/9/2024 5	15/9/2024 7	22/9/2024 4	35	17/10/2024 24	45 days
15	কোড নং- ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM-e-gp	HOPE	GOB	1000000.00	Planned Dates 04/09/24 Planned Days 14 Actual Dates	04/09/24	19/09/23	01/10/24	20/10/24	30/10/24	28/11/24	84 days		e-gp
16	কোড নং- ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			OTM-e-gp	HOPE	GOB	320000.00	Planned Dates 04/09/24 Planned Days 14 Actual Dates	04/09/24	19/09/23	01/10/24	20/10/24	30/10/24	28/11/24	84 days		e-gp
17	কোড নং- ৪১১২৩১২ শিক্ষণ ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM-e-gp	HOPE	GOB	530000.00	Planned Dates 04/09/24 Planned Days 14 Actual Dates	04/09/24	19/09/23	01/10/24	20/10/24	30/10/24	28/11/24	84 days		e-gp
18	কোড নং- ৪১১২৩১৪ অন্যান্য সরঞ্জাম			OTM-e-gp	HOPE	GOB	650000.00	Planned Dates 04/09/24 Planned Days 14 Actual Dates	04/09/24	19/09/23	01/10/24	20/10/24	30/10/24	28/11/24	84 days		e-gp

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল

Checked & verified

(নির্বাহন চুক্তি দেব নাথ)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ও সীল)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ও সীল)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ও সীল)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ও সীল)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।

(স্বাক্ষর ও সীল)
২৪.০৭.২৪
ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানী প্রধান (সহ পরিচালক)
গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
গাইবান্ধা।