

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৯.২২. ২২৬০

তারিখঃ ৩১/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কালীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৫২৩৯.০০১.০২.০০২.২৪-১৭২, তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৮টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২৫,৩৫,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০২টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৮৫,০০০/- (পঁচাশি হাজার) টাকাসহ মোট ২৬,২০,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি উপধাতের আওতায় ক্রমিক নং ০১, ০২, ০৩ ও ৪৮ এ বর্ণিত মালামালগুলি ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের আওতায় ক্রয় করতে হবে।
- (৭) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।


৩১.০৭.২০২৪

(মোঃ সালাহউদ্দিন আহম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

কালীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৯.২২.

তারিখঃ ১/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

Ministry/Division : Ministry of Education Budget: Revenue
Agency: Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code : Principal, Kaliganj Govt. Technical School & College, Kaliganj, Lalmonirhat. 160-02-07-141709

Project/Programme Name & Code

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procure ment Method & e (Type)	Contract Approving Authority	Sour ce of fund s	Esti. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertis e (of applicac able)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	স্ট-নং-01 3211102 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	25		OTM RFQM	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	স্ট-নং-02 3211127 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	45		OTM RFQM	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 1	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	স্ট-নং-03 3255101 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	6		OTM RFQM	PE	GOB	200000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	স্ট-নং-04 3255105 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	54		OTM RFQM	PE	GOB	250000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	স্ট-নং-05 3256102 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	12		RFQM	PE	GOB	40000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	স্ট-নং-06 3256105 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	138		OTM	HOPE	GOB	675000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	28/08/2024 14	04/09/2024 7	11/09/2024 7	18/09/2024 7	14/10/2024 29	64 days	14/11/2024	94 Days
1	স্ট-নং-07 3256107 পরিবার পরিকল্পনা সেবা	18		RFQM	PE	GOB	45000	Planned Dates Planned Days	0 0	14/08/2024 0	20/08/2024 7	20/08/2024 0	20/08/2024 0	21/08/2024 1	21/08/2024 0	8 days	28/08/2024	15 Days

Md. Masrur Hossain
Inspector (English)

আবদুল হক
ইন্সপেক্টর (বাংলা)

2024
28/8

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimate Cost in Tk	Time Code for Process	Advertis e Prequal (of applicac able)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	স্বাক্ষর							Actual Dates	0									
								Planned Dates	0	20/08/2024								
1	সি নং- 08 গোব নং-০২৪৮২০২- আবাসনিক সেবার	2		PE	PE	GOB	20000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	22/08/2024								
1	সি নং- 09 গোব নং-০২৪৮২০০- কম্পিউটার সেবার	3		PE	PE	GOB	25000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	20/08/2024								
1	সি নং- 10 ০২৪৮২০৪ আর্থিক সরঞ্জামাদি সেবার	2		PE	PE	GOB	15000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	20/08/2024								
1	সি নং- 11 গোব নং- 3258105 অসামান্য সরঞ্জামাদি ও সরঞ্জাম	3		PE	PE	GOB	15000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	25/08/2024								
1	সি নং- 12 3258115 স্বাক্ষর সিমা	3		PE	PE	GOB	28000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	27/08/2024								
1	সি নং- 13 গোব নং- 3258127 সিমা ও সিমা	3		PE	PE	GOB	15000	Actual Dates	0	1								
								Planned Dates	0	27/08/2024								
1	সি নং- 14 গোব নং- 4112304 সরঞ্জামাদি ও অসামান্য সরঞ্জামাদি	15		OTM	HOPE	GOB	500000	Actual Dates	0	0	14	7						
								Planned Dates	0	14/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	14/10/2024		14/11/2024	

Md. Kamruzzaman
Instructor (English)

আবদুল হক
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)

নাসরুল হক
সহকারী পরিচালক (আবাসনিক)
কম্পিউটার বিভাগ, অফিস।

১৯/১১/২০২৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertisement (of applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	৳ নং-15 ৳ নং- 4112310 অফিস সরঞ্জাম	4		OTM RFQ PE	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	14/08/2024 0 0	20/08/2024 7 0	20/08/2024 0 0	20/08/2024 0 0	21/08/2024 1 0	21/08/2024 0 0	8 days	28/08/2024	15 Days
1	৳ নং-16 ৳ নং- 4112312 শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ	1		OTM RFQ PE	PE	GOB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	14/08/2024 0 0	20/08/2024 7 0	20/08/2024 0 0	20/08/2024 0 0	21/08/2024 1 0	21/08/2024 0 0	8 days	28/31/2024	15 Days
1	৳ নং-17 ৳ নং- 4112314 আবাসন	5		OTM	HOPE	GOB	310000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	14/08/2024 0 0	28/08/2024 14 7	04/09/2024 7 7	11/09/2024 7 7	18/09/2024 7 7	14/10/2024 29 64 days	14/11/2024	94 Days	

Checked & Verified

18.07.2024
Md. Mamun Hossain
Instructor (English)
Kalgan Technical School and College
Kalgan, Lalmonirhat

আবদুল হাকিম
ইন্সট্রাক্টর (ইংরেজি)
কলিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিগঞ্জ, লালমনিরহাট।

নাজরীন মলভানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কলিগঞ্জ শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।

কলিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
কলিগঞ্জ, লালমনিরহাট।