

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২১.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **নাইক্ষ্যংছড়ি** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.৫০১.০১.০০২.২৪-৫৯

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৪ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১২,১৯,০০০/- (বার লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা এবং ০৭ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৩৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ১৭,৫৩,০০০/- (সেতের লক্ষ তেপান হাজার টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের সিভিল কনস্ট্রাকশন ও সেফটি বিভাগের ০১, ০৫, ০৬, ১১, ১২নং, আইটি বিভাগের ০৯, ১০, ১৩, ১৭, ২০ ও ২৫নং, ওয়েল্ডিং বিভাগের ১১নং এবং আরএসি বিভাগের ০৫, ০৮ ও ১১নং, ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতের ০২ নং ও ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

০৫/১

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

নাইক্ষ্যংছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২১.২২. ২০২৪

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

১২/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Naikhongchhari Government Technical School & College

Annual Procurement Plan (2024-2025)

Ministry/Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code
Project/Procuring Name & Code

Ministry of Technical & Madrasa Education
Directorate of Technical Education
Principal Naikhongchhari T.S.C. 160-02-07

Budget

Revenue

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk.	Time code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	To (in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	পট নং ০১, কোড নং- ৪১১২০০৪, প্রকৌশল ও যন্ত্রাংশ সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	78,000 1,50,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	
								Actual Dates	0									
2	পট নং ০১, কোড নং- ৪১১২০১৭, যন্ত্রাংশ সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	1,21,000 3,50,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	
								Actual Dates	0									
3	পট নং ০১, কোড নং- ৪১১২০১২, শিক্ষা ও শিকল উপকরণ			OTM	PE	GOB	3,00,000	planned Dates	0	01-09-2024	18-09-2024	08-10-2024	17-10-2024	27-10-2024	04-12-2024		12-01-2025	
								planned Dates	0		14	14	07	07	28	70	45	1
								Actual Dates	0									
4	পট নং ০১, কোড নং- ৪১১২০১৪, যন্ত্রাংশ সরঞ্জামাদি			OTM	PE	GOB	3,10,000	planned Dates	0	01-09-2024	18-09-2024	08-10-2024	17-10-2024	27-10-2024	04-12-2024		12-01-2025	
								planned Dates	0		14	14	07	07	28	70	45	1
								Actual Dates	0									
5	পট নং ০১, কোড নং- ০১১১০০১, পরিচালনা সাবসিডি			RFQ	PE	GOB	1,50,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	2
								Actual Dates	0									
6	পট নং ০১, কোড নং- ০১১১০০১, পরিচালনা সাবসিডি			RFQ	PE	GOB	50,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	2
								Actual Dates	0									
7	পট নং ০১, কোড নং- ০১১১০০১, পরিচালনা সাবসিডি			RFQ	PE	GOB	50,000 2,00,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	2
								Actual Dates	0									
8	পট নং ০১, কোড নং- ০১১১০০১, পরিচালনা সাবসিডি			OTM	PE	GOB	2,50,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	
								Actual Dates	0									

28.07.24
০১১১০০১
০১১১০০১
০১১১০০১

28/07/24

Tammy Blinck
28.07.2024

Checked & Verified

28/07/2028

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/09/28
০১১১০০১
০১১১০০১
০১১১০০১

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Tk.	Time code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৯	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০২, হাসপাতালিক			RFQ	PE	GOB	40,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	28
								Actual Dates	0									
১০	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০২, কচাখাল ও কুড়া ফলসহ			OTM	PE	GOB	৫,১০,০০০- 359,000	planned Dates	0	01-09-2024	18-09-2024	08-10-2024	17-10-2024	27-10-2024	04-12-2024		12-01-2025	
								planned Dates	0		14	14	07	07	28	70	45	115
								Actual Dates	0									
১১	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০১, সীমা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	45,000	planned Dates	0	01-09-2024	16-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024		15-10-2024	
								planned Dates	0		07	03	01	01	01	13	15	28
								Actual Dates	0									
১২	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০২, আসবাবপত্র			BCF	PE	GOB	৩০,০০০-	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									
১৩	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০০, কম্পিউটার			BCF	PE	GOB	২৫,০০০-	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									
১৪	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০৪, অফিস সরঞ্জামাদি			BCF	PE	GOB	১৫,০০০-	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									
১৫	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০৪, অফিস অসুপাতি ও সরঞ্জামাদি			BCF	PE	GOB	40,০০০-	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									
১৬	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০৪, খাদ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			BCF	PE	GOB	২৪,০০০	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									
১৭	লট নং ০১, কোড নং- ০২৪৬০০১, স্কিট ও বিসার			BCF	PE	GOB	15,০০০-	planned Dates	0	01-09-2024 30-06-2025								
								planned Dates	0									
								Actual Dates	0									

২৪.০৭.২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪

২৪/০৭/২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪
১২-০৭-২৪