

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫২.২১

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/চারঘাট/রাজ/প্রশা/২০২৪-১৩৭৯ তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৬,৩৩,০০০/- (ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,০৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত) টাকাসহ মোট ১১,৩৭,০০০/- (এগার লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১ ও ০৩ নং, ৩২৫৫১০১-অন্যান্য মনিহারি উপধাতের ০৮নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ২০, ও ২৬ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতের ০১নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজশাহী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫২.২১.২০২৪

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১২/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25
Budget: Revenue

Ministry/Division	:	Ministry of Education/TMED
Agency	:	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name	:	Principal, Charghat Govt. Technical School & College, Charghat, Rajshahi
Code	:	160-02-07-141726

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (if Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কোড: ৩২১১১০২ লট নম্বর - 01	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ DPM	PE	GOB	75000/=	Planned Dates									2024/ 25	Up To June
								Planned Days										
								Actual Dates										

Md. Zafrul Hasan
18.07.24
মোঃ মনোয়ার হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চরঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চরঘাট, রাজশাহী।

Md. Zafrul Hasan
18.07.24
Md. Zafrul Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Govt. Tsc. Charghat

Checked & Verified
Nasrin Sultana
20/07/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Md. Hasnuzzaman
18.07.2024
Md. Hasnuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basics)
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Engr. Md. Shamsul Haque
Engr. Md. Shamsul Haque
B.Sc. Engg. (EEE)
Principal
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat.

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in TK	Time code for Process	Advertise Prequalificatio n (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Sigining of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	বইপত্র ও সামগ্রী কোড: ৩২১১২৭ লট নম্বর - 02	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	50000/=	Planned Dates									2024 /25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
03	কম্পিউটার সামগ্রী কোড: ৩২৫৫১০১ লট নম্বর - 03	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	200000/=	Planned Dates									2024/ 25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										

04	অন্যান্য মনিয়ারি কোড: ৩২৫৫১০৫ লট নম্বর - 04	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ/ & DPM	PE	GOB	200000/=	Planned Dates									2024/2 5	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
05	রাসায়নিক কোড: ৩২৫৬১০২ লট নম্বর - 05	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	400000/=	Planned Dates									2024/ 25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										

মোঃ মনোয়ার হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

Md. Zafrul Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Gov. Tsc. Charghat

Md. Hasanzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basis)
Charghat Gov. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
১৫/০২/২০২৪

Engr. Md. Shamsul Hoque
B.Sc. Engg. (EEE)
Principal
Charghat Gov. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (if Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06	কাঁচামাল ও যুগ্ম যন্ত্রাংশ কোড: ৩২৫৬১০৫ লট নম্বর - 06	Nos	সংযুক্ত তালিকা	OTM	PE	GOB	400000/= 3,83,000	Planned Dates	Planned Dates	1.09.2024	15.09.2024	19.09.2024	25.09.2024	1.10.2024	15.10.2024		14.11.2024	
								Planned Days	Planned Days		15	4	6	7	14	46	30	76 Days
								Actual Dates	Actual Dates									

07	ক্রীড়া সামগ্রী কোড: ৩২৫৬১০৭ লট নম্বর - 07	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোটাবেক	DPM	PE	GOB	45000/=	Planned Dates									2024 /25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
08	আসবাবপত্র মেরামত কোড: ৩২৫৮১০২ লট নম্বর - 08	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোটাবেক	DPM	PE	GOB	20000/=	Planned Dates									20 24/ 25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
09	কম্পিউটার মেরামত কোড: ৩২৫৮১০৩ লট নম্বর - 09	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোটাবেক	DPM	PE	GOB	25000/=	Planned Dates									2024 /25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										

মোঃ মঈনুল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

Md. Zafrul Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Govt. Tsc. Charghat

Md. Hasanuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basics)
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Engr. Md. Shamsul Hoque
B.Sc. Engg. (EEE)
Principal
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in TK	Time code for Process	Advertise Prequalificati on (if Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	অফিস সরঞ্জামাদি মোরামত কোড: ৩২৫৮১০৪ লট নম্বর - 10	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	15000/-	Planned Dates									2024/25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
11	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ কোড: ৩২৫৮১১৫ লট নম্বর - 11	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	28000/-	Planned Dates									2024/25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										
12	ফিটিংস ও যন্ত্রার কোড: ৩২৫৮১২৭ লট নম্বর - 12	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	15000/-	Planned Dates									2024/25	
								Planned Days										Up To June
								Actual Dates										

মোঃ মনোয়ার হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

Md. Zafrul Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Govt. Tsc. Charghat.

Md. Hasanuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IT Basics)
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Engr. Md. Shamsul Hossain
B.Sc. Engg. (Elect.)
Principal
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in TK	Time code for Process	Advertise Prequalificati on (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড: ৩২৫৮১০৫ লট নম্বর - 13	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	15000/-	Planned Dates									2024/25	Up To June
								Planned Days										
								Actual Dates										

14	প্রচার ও বিজ্ঞাপন কোড: ৩২১১১২৫ লট নম্বর: 14	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	100000/-	Planned Dates									2024/25	Up To June
								Planned Days										
								Actual Dates										
15	স্ট্যাম্প এবং সিল কোড: ৩২৫৫১০৮ লট নম্বর: 15	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	3000/-	Planned Dates									2024/ 25	Up To June
								Planned Days										
								Actual Dates										

মোঃ মনোয়ার হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

Md. Zafar Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Govt. Tsc. Charghat.

Md. Hasanuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basics)
Charghat Gov. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Engr. Md. Shamsul Haque
B.Sc. Engg. (EEE)
Principal
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Checked & Verified
24/2/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

X

16	উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি ১ কোডঃ ৩২৫৭৩০১ লট নম্বরঃ 16	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM	PE	GOB	400000/-	Planned Dates										2024/25	
								Planned Days											Up To June
								Actual Dates											
17	অফিস সরঞ্জামাদি কোডঃ ৪১১২৩১০ লট নম্বর 17	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	150000/-	Planned Dates		1.10.2023	15.10.2023	19.10.2023	25.10.2023	1.11.2023	15.11.2023			2024/25	
								Planned Days			15	4	6	7	14	46		3076 Days	
								Actual Dates											
18	শিক্ষা ও শিক্ষন উপকরণ কোডঃ ৪১১২৩১২ লট নম্বর - 18	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	200000/=	Planned Dates										2024/2	
								Planned Days										5	Up To June
								Actual Dates											
18	আসবাবপত্র কোডঃ ৪১১২৩১৪ লট নম্বর - 18	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	PE	GCB	250000/=	Planned Dates										2024/25	
								Planned Days											Up To June
								Actual Dates											

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মনোয়ার হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (পদার্থ)
চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

18.07.24
Md. Zafrul Hasan
Chief Instructor (Welding)
Charghat Govt. Tsc. Charghat.

18.07.24
Md. Hasanuzzaman
Chief Instructor (IT Support & IoT Basics)
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.

Engr. Md. Shamsul Hoque
B.Sc. Engg. (EEE)
Principal
Charghat Govt. Technical School & College
Charghat, Rajshahi.