

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৩.২১

তারিখঃ ১১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৭৩৮৫.৫০৩.০৭.০০১.২৪-২৫.২৪৫ (০২)

তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৬,১০,০০০/- (ষোল লক্ষ দশ হাজার) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকাসহ মোট ২৫,১০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কৌচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময় সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৩৫।,

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৩.২১.২০২৩

তারিখঃ ১৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


২৫/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal Saidpur Govt. Technical School & College Saidpur,
Nilphamari.

141712

1600207141712 Saidpur Govt. Technical School & College, Saidpur, Nilphamari.

Budget

Revenue

Pack- age No	Description of Procurement Package	Unit	Quan- tity	Procure- ment Method & (Type)	Contract Appro- ving Authorit y	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval of award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total days	Completi on of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং -০১ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	P.E	GOB	200000/-	Planned Days										
								Actual Dates										
								Actual Dates								10 Days		
	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি			RFQ	P.E	GOB	250000/-	Planned Days										
								Actual Dates										
								Actual Dates								10 Days		
০১	লট নং-০১ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM e-GP	Hope	GOB	800000/-	Planned Dates	16/08/24	21/08/24	04/09/24	18/09/24	02/10/24	16/10/24	14/11/24			
								Planned Days		5 Days	14 Days	14 Days	14 Days	14 Days	28 Days	90 Days		
								Actual Dates										

প্রকৌশলী মোঃ নূরুন্নাহী
ইন্সট্রাক্টর (টেক/বিভিন্ন)
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

মোঃ খালেদুল হাসান
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

Checked & Verified

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডোকুমেন্টেশন)
কারিগরি শিক্ষা ভবন

Pack-age No	Description of Procurement Package	Unit	Quan-tity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
০১	লট নং -০২ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM e-GP	HOPE	GOB	500000/-	Planned Dates	16/08/24	21/08/24	04/09/24	18/09/24	02/10/24	16/10/24	14/11/24			
								Planned Days	-	5 Days	14 Days	14 Days	14 Days	14 Days	28 Days	90 Days		
								Actual Dates										
০১	লট নং- ০২ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	P.E	GOB	150000/-	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates								10 Days		
০১	লট নং -০১ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			RFQ	P.E	GOB	300000/-	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates								10 Days		
০১	লট নং -০১ এবং ০২ ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়			OTM RFQ	P.E	GOB	310000/-	Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates								10 Days		

Checked & Verified

২৪/০৭/২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোগ্যকর)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

২৪.০৭.২৪

(মো: জাহিদুল হক)

অধ্যক্ষ

সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

প্রকৌশলী মোঃ নুরুন্নবী রাজিব
ইন্সট্রাক্টর (টেক/সিভিল)
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

২৪/০৭/২৪
মোঃ বাসেদুল হাসান
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

এ.কে.এম. মোস্তাফিজুর রহমান
চীফ ইন্স. (ফার্ম মেশিনারি)
সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।