

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১৫.২২

তারিখঃ ১৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **দেবীগঞ্জ** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি(দেবী)/ক্রয়/২০২৪-২৫-৩০০ তারিখ: ২৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ১০ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১২,৫৭,৮০০/- (বার লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) **৩২৫৫১০১**- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৮নং, **৩২৫৬১০৫**- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০৭ থেকে ০৯, ১১ থেকে ১৩, ১৭, ২৩, ২৬ নং ও **৪১১২৩১৪**- আসবাবপত্র ক্রয় উপধাতের ০২ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।

খা:

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পঞ্চগড়।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১৫.২২, ২০২০

তারিখঃ ১৫/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

১৫/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com


Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Education/Technical & Madrasha Education Division, **Budget: Revenue.**
Agency : Directorate of Technical Education.
Procuring Entity Name & Code : Principal, Debiganj Government Technical School and College, Debiganj, Panchagarh. Code: 160-02-07-141832
Project / Program Name : 0

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk.	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ০১ ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ DPM ৬.	PE	GOB	1,09,000 ১,২৫,০০০ ৬.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ০২ ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী			DPM ৬.	PE	GOB	৫০০০০ ৬.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ০৩ ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			DPM ৬.	PE	GOB	৪৫০০০ ৬.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									

Checked & Verified


 ১৫/১২/২০২৪
 নাসরীন সুলতানা
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, পঞ্চাগর।
 ১৫/১২/২০২৪








Checked & Verified

২৫/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

APP 2024

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost Tk.	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ০৪ ৩২৫৬১০২ গ্রাসারনিক			RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং - ০৫ ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			RFQ	PE	GOB	158000 122440 ৬.	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০৬ ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	115000 140000 ৬.	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং - ০৭ ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			RFQ BPM ৬.	PE	GOB	200000	Planned Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										

45

Checked & Verified

28/02/2028
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pack- age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procure- ment Method & (Type)	Contact Approvi ng Authorit y	Sourc e of Funds	Estid. Cost Tk.	Time Code for process	Adverti se Prequel (if applica ble)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ০৮ ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র (মেরামত)			BPM ৱ.	PE	GOB	২০০০০ ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ০৯ ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার (মেরামত)			BPM ৱ.	PE	GOB	২৫০০০ ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ১০ ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত)			BPM ৱ.	PE	GOB	১৫০০০ ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ১১ ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ			BPM ৱ.	PE	GOB	২৪০০০ ৱ.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ১২ ৪১১২০১০ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	১৫০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-10- 2024	22-10- 2024	24-10- 2024	27-10- 2024	29-10- 2024	31-10- 2024	-	-	-
									-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APP 2024

45

১০০০০

১০০০০

১০০০০

১০০০০

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost-Tk.	Time Code for process	Advertisement Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ১৩ ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং - ১৪ ৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও কিস্তার			DPM ৫১	PE	GOB	150000 ৫১	Planned Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ১৫ ৩২৫৬১০৬ পোশাক			RFQ	PE	GOB	37800	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং - ১৬ ৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	178000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
								Planned Days	-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified
28/12/2024

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
কক্সবাজার শিল্পা অধিদপ্তর, ঢাকা।
APP 2024

AS

Signature

Signature

Signature

Signature

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost Tk.	Time Code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ১৭ ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত			EMPA ৬.	PE	GOB	১৫০০০- ৬.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
	লট নং - ১৮ ৪১১২০১৪ আসবাবপত্র			RFQ	PE	GOB	১,২০,৫০০ ১,২০,০০০- ৬.	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	24-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	-	-
									-	00	07	02	01	02	02	14	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ক্রয় কার্যক্রম কমিটি/ TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল

২৪-০৭-২০২৪
মোঃ আব্দুল আজিজ
ইন্সট্রাক্টর (সন্মানন)
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পঞ্চগড়।

২৪-০৭-২৪
প্রকৌঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেক্ট্রিসিয়ান)
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পঞ্চগড়।

২৪-০৭-২০২৪
প্রকৌঃ মোঃ মাহমুদ হক
ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস)
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পঞ্চগড়।

২৪-০৭-২৪
মোঃ রাফিকউদ্দীন রাজাক
ইন্সট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিসিয়ান)
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

২৪/০৭/২০২৪
অধ্যক্ষ/আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর,
তারিখ ও সীল

প্রকৌঃ মোঃ আমিনুল হক
অধ্যক্ষ
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
পঞ্চগড়।

২৪/০৭/২০২৪
মোঃ শারমিন বেগম
কেন্দ্রীয় টেকার
দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ,
পঞ্চগড়।

APP 2024