

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৫.২১

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **গুরুদাসপুর** সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/গুরুপ্রশা./২০২৪/১১৫০

তারিখ: ০১/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৩,৫০,০০০/- (তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০৭ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,৩৫,০০০/- (সাত লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ২০,৮৫,০০০/- (বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

গুরুদাসপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাটোর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৫৫.২১.১৮৭২

তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষর
০৪/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2024-25

Ministry/Division

Agency

Procuring Entry Name Code

Project/ Programme Name

Ministry of Education

Directorate of Technical Education

Principal, Gurudaspur Govt. Technical School & College, Gurudaspur, Natore

Budget - Revenue

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	লট নং- ০১ কোড নং- ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	As per List	As per List	E-gp RFA	HOPE	GOB	150000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
2	লট নং- ০২ কোড নং- ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রী	As per List	As per List	E-gp RFA	HOPE	GOB	50000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
3	লট নং- ০৩ কোড নং- ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	As per List	As per List	E-gp RFA	HOPE	GOB	200000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
4	লট নং- ০৪ কোড নং- ৩২৫৫১০৪ স্ট্যাম্প ও সীল	As per List	As per List	DCP R.	PE	GOB	3000/- R.	Planned Dates								17/04/25	
								Planned Days									10 days
								Actual Dates									
5	লট নং- ০৫ কোড নং- ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি	As per List	As per List	E-gp OTM	HOPE	GOB	250000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									

M. Bala

পাতা-১

Checked & Verified

০৪/০২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total days	Completion of contract	Total days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	লট নং- ০৬ কোড নং- ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	As per List	As per List	E-gp RFO	HOPE	GOB	40000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
7	লট নং- ০৭ কোড নং- ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচড়া যন্ত্রাংশ	As per List	As per List	E-gp OTI	HOPE	GOB	800000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
8	লট নং- ০৮ কোড নং- ৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী	As per List	As per List	E-gp RFO	HOPE	GOB	45000/-	Planned Dates	11/08/24	24/08/24	01/09/24	08/09/24	18/09/24	16/10/24			
								Planned Days		14	08	07	10	28	67 days		
								Actual Dates									
9	লট নং- ০৯ কোড নং- ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেরামত	As per List	As per List	DCP Q.	PE	GOB	20000/- Q.	Planned Dates								17/04/25	
								Planned Days									10 days
								Actual Dates									
10	লট নং- ১০ কোড নং- ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত	As per List	As per List	DCP Q.	PE	GOB	25000/- Q.	Planned Dates								17/04/25	
								Planned Days									10 days
								Actual Dates									
11	লট নং- ১১ কোড নং- ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	As per List	As per List	DCP Q.	PE	GOB	15000/- Q.	Planned Dates								17/04/25	
								Planned Days									10 days
								Actual Dates									
12	লট নং- ১২ কোড নং- ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	As per List	As per List	DCP Q.	PE	GOB	28000/- Q.	Planned Dates								17/04/25	
								Planned Days									10 days
								Actual Dates									

Checked & Verified

০৫/০২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

এম. মাহমুজুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলার
উপকরণ, মসুরি।

