

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৯.২২ ২০৬৬

তারিখঃ ২৮/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৭০৫৬.৫০০.২০.০০১.২৩.২০২ তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৫ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ১৮,৭৫,০০০/- (আঠার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং ১০ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ০৭,৭০,০০০/- (সাত লক্ষ সত্তর হাজার) টাকাসহ মোট ২৬,৪৫,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি উপধাতের ৪২ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ৯৮, ৯৯, ১০৫ হতে ১১২, ১১৫ হতে ১২০, ১৩২ নং এবং ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা উপধাতের ০১ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

প্রা।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৭৯.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


২৮/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-2025

Budget: Revenue

Ministry/Division	:	Ministry of Education/TMED
Agency	:	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name	:	Principal, Nachole Govt. Technical School & College, Nachole, Chapainawabganj.
Code	:	160-02-07-141724

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কোডঃ ৩২১১১০২ লট নম্বর - ০১	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ DBM ৯.	PE	GOB	1500	Planned Dates									30.04.2025	10 days
								Plane d Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	বইপত্র ও সামগ্রিকী কোডঃ ৩২১১১২৭ লট নম্বর - ০২	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	৫০০	Pla Dates									30.12.2024	
								Plan Days										02 days
								Actual Dates										
03	কম্পিউটার সামগ্রী কোডঃ ৩২৫৫১০১ লট নম্বর - ০৩	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	2000	Planned Dates		22.12.2024	24.12.2024	24.12.2024			24.12.2024		29.12.2024	
								Planned Days		4	24	24						08 Days
								Actual Dates										

Sachchha
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল রাজি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ওয়েব, এড প্রশিক্ষক
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Atid
21.11.2024
মিজান আবিদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified

[Signature]
26/12/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	অন্যান্য মনিহারি কোডঃ ৩২৫৫১০৫ লট নম্বর - ০৪	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	2500	Planned Dates		23.02.2025	26.02.2025	26.02.2025			27.02.2025		03.03.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
05	রাসায়নিক কোডঃ ৩২৫৬১০২ লট নম্বর - ০৫	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	400	Planned Dates		08.12.2024	10.12.2024	10.12.2024			11.12.2024		15.12.2024	
								Planned Days										08 Days
								Actual Dates										

Signature
21.11.2024
মোঃ আব্দুল হাক আল রাজি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ওয়েব, ওয়েব ডেভেলপার
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Attd
21.11.2024
মিজা আবদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Checked & Verified

Signature
26/12/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Signature
21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Advertise Prequalification (If Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
06	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ কোডঃ ৩২৫৬১০৫ লট নম্বর - ০৬	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM ৩.	PE	GOB	১০০০	Planned Dates		19.01.2025	21.01.2025	21.01.2025			21.01.2025		26.01.2025		
								Planned Days											08 Days
								Actual Dates											
07	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ কোডঃ ৩২৫৬১০৫ লট নম্বর - ০৭	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	৬৭৫০	Planned Dates		10.02.2025	23.02.2025	27.02.2025	03.03.2025	09.03.2025	22.03.2025		20.04.2025		
								Planned Days			14	5	5	7	14		30	93 Days	
								Actual Dates											

gachha
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল রাজি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ওয়েব, ওয়েব
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Alaid
21.11.2024
মিজান আবিদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Checked & Verified

21/11/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Advertise Prequalificati on (If Applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
08	ক্রীড়া সামগ্রী কোডঃ ৩২৫৬১০৭ লট নম্বর - ০৮	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	450	Planned Dates		08.12.2024	10.12.2024	10.12.2024			11.12.2024		15.12.2024	
								Planned Days										08 Days
								Actual Dates										
09	আসবাবপত্র মেরামত কোডঃ ৩২৫৮১০২ লট নম্বর - ০৯	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM ৩.	PE	GOB	200 ৩.	Planned Dates		27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025			30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
10	কম্পিউটার মেরামত কোডঃ ৩২৫৮১০৩ লট নম্বর - ১০	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	DPM ৩.	PE	GOB	250 ৩.	Planned Dates		27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025			30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										

Shehba
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাদি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ওয়েজ এন্ড ফেলিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Abed
21.11.2024
মিজা আব্বিদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified

Shehba
21.11.2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Shehba
21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 5/8

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package No	Description	Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Tender	Contract Approving Authority	Source of Funds	in Hundred	Time code for Process	cation (If Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	n of	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
11	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত কোডঃ ৩২৫৮১০৪ লট নম্বর - ১১	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	150	Planned Dates	27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025				30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
12	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত কোডঃ ৩২৫৮১০৫ লট নম্বর - ১২	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	150	Planned Dates	27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025				30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
13	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ কোডঃ ৩২৫৮১১৫ লট নম্বর - ১৩	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	280	Planned Dates	27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025				30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										

shehla
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল রাহি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ওয়েলিং এন্ড মেকট্রিক্যাল
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Alid
21.11.2024
মিজা আব্বিদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified

Shehla
21.11.2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Shehla
21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Prequalification (If	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	বৈদ্যুতিক স্থাপনা কোড: ৩২৫৮১১৯ লট নম্বর - ১৪	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	120 250 ৯.	Planned Dates		27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025			30.04.2025		05.05.2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
15	ফিটিং ও ফিক্সার কোড: ৩২৫৮১২৭ লট নম্বর - ১৫	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	RFQ	PE	GOB	150	Planned Dates		27.04.2025	29.04.2025	29.04.2025			30.04.2025		05.05. 2025	
								Planned Days										09 Days
								Actual Dates										
16	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২৩০৪ লট নম্বর - ১৬	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	5000	Planned Dates		10.02.2025	23.02.2025	27.02.2025	03.03.20 25	09.03.2025	22.03.2025		20.04.2025	
								Planned Days			14	5	5	7	14		30	93 Days
								Actual Dates										
17	অফিস সরঞ্জামাদি কোড: ৪১১২৩১০ লট নম্বর - ১৭	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	1500	Planned Dates		10.02.2025	23.02.2025	27.02.2025	03.03.20 25	09.03.2025	22.03.2025		20.04.2025	
								Planned Days			14	5	5	7	14		30	93 Days
								Actual Dates										

যেচেল
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ডায়ালি ওয়াকফোর্ড
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Atiqul
21.11.2024
মির্জা আব্বিদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Checked & Verified

২৪/১১/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২১.১১.২০২৪
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type Contract	Approving Authority	Source of Founds	Estd Cost in Hundred TK	Time code for Process	Prequalification n (If	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Sigining of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	শিক্ষা ও শিক্ষন উপকরণ কোডঃ ৪১১২৩১২ লট নম্বর - ১৮	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	3000	Planned Dates		10.02.2025	23.02.2025	27.02.2025	03.03. 2025	09.03.2 025	22.03.2025		20.04.2025	
								Planned Days			14	5	5	7	14		30	93 Days
								Actual Dates										
19	আসবাবপত্র কোডঃ ৪১১২৩১৪ লট নম্বর - ১৯	Nos	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	OTM	PE	GOB	২৫০০ ৩৪০০ ৯.	Planned Dates		10.02.2025	23.02.2025	27.02.2025	03.03. 2025	09.03.2 025	22.03.2025		20.04.2025	
								Planned Days			14	5	5	7	14		30	93 Days
								Actual Dates										

Sachet
21.11.2024
মোঃ আব্দুল্লাহ আল রাজি
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ডায়াজি এন্ড ফেলোবদন
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Ahid
21.11.2024
মিজা আবদ মাহমুদ
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Checked & Verified
[Signature]
26/11/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
21.11.2024
প্রকৌশলী মোঃ মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ
নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।