

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৮.২২ ২০১৪

তারিখঃ ১৮/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- সালথা টিএসসি/২০২২-৫০৫ তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০১ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ২,৬৪,০০০/- (দুই লক্ষ চৌষটি হাজার) টাকা এবং ০৬ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৭,৩৩,০০০/- (সাত লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৯,৯৭,০০০/- (নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৩ থেকে ০৫ নং, ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের লট ০৫ (০১) এর ০২ ও লট ০৫ (২) এর ১৫ আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

৫৮।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৮.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১৮/১২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry / Division

: Ministry Of Education/ Technical & Madrasha Education Division,

Budget: Revenue.

Agency

: Directorate of Technical Education.

Procuring Entity Name & Code

: Principal, Saltha Government Technical School and College, Saltha, Faridpur.

Code: 160-02-07-141804

Project/ Program Name

: 0

Pa ck ag e No	Description of Procurement Package	Un it	Quant ity	Procu remen t Meth od & (Type)	Contac t Appro ving Author ity	Sourc e of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for proces s	Adve rtise Prequ el (if appli cable)	Invite/ Advert ise Tender	Tende r Openi ng	Tender Evaluati on	Appro val of award	Notificat ion of Award	Signi ng of contr act	Tot al Da ys	Comple tion of Contract	Tot al Day s (in day s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ০১ ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			DPM	PE	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
	লট নং - ০২ ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী			DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
	লট নং - ০৩ ৩২৫৬১০৭ কীড়া সামগ্রী			DPM	PE	GOB	45000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

APP 2024

18.07.2024
উজ্জ্বল হালদার
ইনস্ট্রাক্টর (T)
১ কলেজ

N. Anan
18.07.24
নাজমুল হাসান
১৮৮ (টেক) বাইটি সার্শেট এন্ড বাইটি বেসিকস
সল্ভা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সালথা, ফরিদপুর।

18.07.24
প্রিয়াঙ্কা সাহা
ইনস্ট্রাক্টর (পবিত)
সল্ভা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ, ফরিদপুর।
Yeasmin Akter
Instructor (Tec)
Saltha Govt. Technical School and College
Saltha Faridpur.

18.07.24
মোঃ সওকত হোসেন
ডিপ ইন্সপেক্টর (জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস)
MFA ID : 76011503683
সল্ভা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
ফরিদপুর।

21/07/24
অমিতাভ হালদার
অধ্যক্ষ

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for processes	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং – ০৪ ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			RFQ	PE	GOB	40000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	22-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	11-11-2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং – ০৫(০১) ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			RFQ OTM	PE	GOB	200000 264,000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	22-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	11-11-2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং – ০৫(০২) ৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			RFQ OTM	PE	GOB	200000	Planned Dates	-	04-11-2024	13-11-2024	13-11-2024	18-11-2024	20-11-2024	24-11-2024	-	03-12-2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	লট নং – ০৬ ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	150000 93,000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	22-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	11-11-2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Checked & Verified	লট নং – ০৭ ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			DPM	PE	GOB	150000	Planned Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (প্রশাসনিক)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

APP 2024

১৪.০৭.২০২৪
উজ্জ্বল হালদার
ইন্সট্রাক্টর (সিনিয়র)
নির্বাহী কর্মকর্তা

N. Nazam
১৪.০৭.২৪
নাজমুল হাসান
ইন্সট্রাক্টর (টেক) আইটি সার্ভিস এবং আইটি বেনিফিট
সংগঠন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

১৪.০৭.২৪
প্রিমাংকা সাহা
ইন্সট্রাক্টর (নবিত)
ইন্সট্রাক্টর টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ

১৪.০৭.২৪
Yeasmin Akter
ইন্সট্রাক্টর (টেক)
ইন্সট্রাক্টর টেকনিক্যাল স্কুল ও
কলেজ

১৪.০৭.২৪
১৪.০৭.২৪

Pack age No	Description of Procurement Package	Un it	Quant ity	Procu remen t Meth od & (Type)	Contac t Appro ving Author ity	Sourc e of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for proces s	Adve rtise Prequ el (if appli cable)	Invite/ Advert ise Tender	Tende r Open ing	Tender Evaluati on	Appro val of award	Notific ation of Award	Signing of contrac t	Tot al Da ys	io Cont	(in day s)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং - ০৮ ৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র (মেরামত)			DPM	PE	GOB	20000	Planned Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ০৯ ৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার (মেরামত)			DPM	PE	GOB	25000	Planned Dates	Procurement will be completed up to 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ১০ ৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত)			DPM	PE	GOB	45000	Planned Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ১১ ৩২৫৮১১৫ স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ			DPM	PE	GOB	28000	Planned Dates	Procurement will be completed within 31.05.2025									
								Planned Days										
								Actual Dates										
	লট নং - ১২ ৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	150000	Planned Dates	-	10-10- 2024	22-10- 2024	22-10- 2024	27-10- 2024	29-10- 2024	31-10- 2024	-	11-11- 2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

APP 2024.07.24
মোঃ সওকত হোসেন
চিফ ইন্সপেক্টর (জেনারেল ইন্সপেক্টর ওয়ার্কস)
HAMIS ID : 76011503683
নিউ ইন্সপেক্টরাল স্কুল ও কলেজ

18.07.2024
উজ্জ্বল হালদার
ইন্সপেক্টর (রসায়ন)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

N. Hossain
18.07.24
নাজমুল হানান
সিইসি (টেক) আইটি সার্ভিস ও আইটি বেসিক
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ


18.07.24
খিয়ারুন্নাহ সাহা
ইন্সপেক্টর (পলিট)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
Teasmin Akter
Instructor
Tech. and College

18.07.28
আমিনা হালদার
অধ্যক্ষ
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for processes	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	লট নং – ১৩ ৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			RFQ	PE	GOB	200000	Planned Dates	-	10-10-2024	22-10-2024	22-10-2024	27-10-2024	29-10-2024	31-10-2024	-	11-11-2024	-
								Planned Days	-	00	07	00	03	02	02	-	07	21
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ক্রয় কার্যক্রম কমিটি/ TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল


18.07.2024
উজ্জ্বল হালদার
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সালথা, ফরিদপুর।



18-07-24
নাজমুল হাসান
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) আইটি সার্গেট এন্ড আইটি বেসিস
সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সালথা, ফরিদপুর।


18-07-24
খ্রিয়াম্বল সাহা
ইনস্ট্রাক্টর (পলিত)
সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ফরিদপুর।
Yeasmin Akter
Instructor (Tec)
Saltha Govt. Technical School and College
Saltha, Faridpur.


18-07-24
নাজমুল হাসান
ইনস্ট্রাক্টর (টেক) আইটি সার্গেট এন্ড আইটি বেসিস
সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সালথা, ফরিদপুর।
NPAIS ID: 78011503683

Checked & Verified


সম্পূর্ণ
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।


28/09/24
অমিতাভ হালদার
অধ্যক্ষ
সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
সালথা, ফরিদপুর।
অধ্যক্ষ/আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর,
তারিখ ও সীল