

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫১.২৪

তারিখঃ ১৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/ব্রাহ্মণ/১৯৯০

তারিখ: ১৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে বাজেট ০৮ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩২,৫২,৯৮০/- (বত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শত আশি) টাকা এবং ০৪ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ২,২৯,০০০/- (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৩৪,৮১,৯৮০/- (চৌত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার নয়শত আশি) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০৮ নং, ৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উপধাতের ২০, নং, ৩২৫৬১০৫- কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ০১ থেকে ০৫, ০৮, ১০ থেকে ১২, ৫৩, ৫৫, ৬২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮৩, ৮৭, ও ৮৮ নং, ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপধাতের ০১, হতে ০৫, ০৮, ও ২০ নং, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতের ০১ থেকে ০৭, ০৯ থেকে ১৫, নং, ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০১ থেকে ১০, ১২, ও ১৩ নং, আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে APP তে বিভিন্ন খাতে অননুমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যের মালামালের তালিকা খাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

স্বা!

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫১.২৪ ২০৬৮

তারিখঃ ১৫/০৯/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Office of the Principal
Brahmanbaria Govt. Technical School And College
Brahmanbaria

Annual Procurement Plan 2024-2025 Fiscal Year

Budget

Revenue

Division	Ministry of Education
Directorate	Directorate of Technical Education (DTE)
Procuring Entity Name & Code	Principal, Brahmanbaria Technical School & College
Project/Program Name	

Package No/Lot No	Description Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Advertiser Tender	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Ratio	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)			OTM /RFQ ৩.	PE HOPE	GOV	3,00,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	18
								Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
2	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২)			RFQ/DP OTM ৩.	PE HOPE	GOV	3,00,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	1/24	
								Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
3	বইপত্র সামগ্রী (৩২১১১২৭)			RFQ/DP ৩.	PE	GOV	50,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	
								Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
4	কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ (৩২৫৬১০৫)			OTM/RFQ ৩.	PE	GOV	15,00,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	
								Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
5	ক্রীড়া সামগ্রী (৩২৫৬১০৭)			RFQ	PE	GOV	65,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	
								Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
6	রাসায়নিক দ্রব্যাদি (৩২৫৬১০২) CNAX			DP/RFQ ৩.	PE	GOV	64,000	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	
								Planned Days	0	7	7			3	18	7	39
								Actual Dates									
7	অন্যান্য মনিহারি (৩২৫৫১০৫)			OTM(E GP) /DP/RFQ ৩.	HOP/PE	GOV	2,51,715	Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	18	25/11/24	
								Planned Days	0	7	7	1		3	18	7	39
								Actual Dates									

Checked & Verified

০৫/১১/২০২৪
নাসরীন সুব্বানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[illegible]

		OTM / REQ		HOPE / PE				Planned Dates									
								01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	---	25/11/24		
		৬.						Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
17	অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১০)	OTM / REQ		HOPE / PE		3,10,275		Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	--	25/11/24	
		৬.						Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									
18	শিক্ষা উপকরণ	OTM / REQ		HOPE / PE		5,30,000		Planned Dates	01/10/24	10/10/24	21/10/24	22/10/24	---	27/10/24	--	25/11/24	
		৬.						Planned Days	0	7	7	1	1	3	18	7	39
								Actual Dates									

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভেঞ্চারাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৫/১০/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভেঞ্চারাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।