

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৭০.২২

তারিখঃ ১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৯৪৯৪.৫০২.১৬.০০২.২৪-৪৬৪ তারিখ: ০৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়তে ০৬ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৩৮,৭০,০০০/- (আটত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৪৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকাসহ মোট ৪৪,১৪,০০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বা',

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৭০.২২ ২০৬৬

তারিখঃ ১৬/৮/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ✓ ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০৫/৮/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

OTM-6
RFQ-5

The Government of The People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Thakurgaon Government Technical School & College
Thakurgaon.

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division

: Ministry of Education/ Technical and Madrasah Education Division

Agency

: Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name & code

: Principal , Thakurgaon Technical School and college

Project / Programme Name

:

Budget

Revenue

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantily	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
TSCTHAK/ GD-1	লট নং কোড নং-৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ E-Gp OTM ✓	PE HOPE	GOB	3.00	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-2	লট নং কোড নং-৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী			RFQ ✓ E-Gp	PE	GOB	.0.50	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-3	লট নং কোড নং-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM ✓ E-GP	HOPE	GOB	3.00	Planned Date		17-Nov-24	08-Dec-24	05-Jan-25	12-Jan-25	19-Jan-25	16-Feb-25		17-Apr-25
								Planned Days		0	21	28	7	7	28	91	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-4	লট নং কোড নং-৩২৫৫১০৪ স্ট্যাম্প ও সীল			BPM ৯.	PE	GOB	0.03 ৯.	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-5	কোড নং কোড নং-৩২৫৫১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি			RFQ ✓ E-Gp	PE	GOB	2.00	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									

Checked & Verified

০৫/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
করিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantily	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
TSCTHAK/ GD-6	কোড নং কোড নং-৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি			RFQ✓ E-Gp	PE	GOB	1.75	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-7	কোড নং কোড নং-৩২৫৬১০২ রাসায়নিক দ্রব্যাদি			RFQ✓ E-Gp	PE	GOB	0.64	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-8	লট নং কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও বুচরা যন্ত্রাংশ			OTM E-GP✓	HOPE	GOB	15.00	Planned Date		17-Nov-24	09-Dec-24	06-Jan-25	13-Jan-25	20-Jan-25	17-Feb-25		18-Apr-25
								Planned Days		0	22	28	7	7	28	92	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-9	লট নং কোড নং-৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			RFQ✓ E-Gp	PE	GOB	0.65	Planned Date		24-Nov-24	01-Dec-24	04-Dec-24	11-Dec-24	14-Dec-24	15-Dec-24		01-Jan-25
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ W-1	লট নং কোড নং-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেরামত			DPM ৬.	PE	GOB	0.50 ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ W-2	লট নং কোড নং-৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেরামত			DPM ৬.	PE	GOB	0.35 ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ W-3	লট নং কোড নং-৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত			DPM ৬.	PE	GOB	0.25 ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
Checked & Verified																	

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT. (Lakh)	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
TSCTHAK/ W-4	লট নং কোড নং-৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত			DPM ৬.	PE	GOB	০.২০ ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ W-5	লট নং কোড নং-৩২৫৮১১৫ বায়ু বিধান ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মেরামত			DPM ৬.	PE	GOB	০.৩৫ ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ W-6	লট নং কোড নং-৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও কিস্তার			DPM ৬.	PE	GOB	০.২৫ ৬.	Planned Date		17-Nov-24	24-Nov-24	27-Nov-24	04-Dec-24	07-Dec-24	08-Dec-24		25-Dec-24
								Planned Days		0	7	3	7	3	1	21	17
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-10	লট নং কোড নং-৪১১২৩০৪- ধাকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM E-GP ✓	HOPE	GOB	8.00	Planned Date		17-Nov-24	10-Dec-24	07-Jan-25	14-Jan-25	21-Jan-25	18-Feb-25		19-Apr-25
								Planned Days		0	23	28	7	7	28	93	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-11	লট নং কোড নং-৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি			OTM E-GP ✓	HOPE	GOB	3.20	Planned Date		17-Nov-24	11-Dec-24	08-Jan-25	15-Jan-25	22-Jan-25	19-Feb-25		20-Apr-25
								Planned Days		0	24	28	7	7	28	94	60
								Actual Date									
TSCTHAK/ GD-12	লট নং কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র			OTM E-GP ✓	HOPE	GOB	6.50	Planned Date		17-Nov-24	12-Dec-24	09-Jan-25	16-Jan-25	23-Jan-25	20-Feb-25		21-Apr-25
								Planned Days		0	25	28	7	7	28	95	60
								Actual Date									

N.B. Partial Procurement using RFQ/DPM may be adoptable, if necessary for OTM items.

Checked & Verified

০৫/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Md. Tofazzal Hoque)

Principal

Thakurgaon Govt. Technical School and College,
Thakurgaon