

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৭.২২-২০৫৭

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.৮৬০০.৫০০.১৮.০০০.২৪-৩০৯ তারিখ: ০৬/১১/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০৮ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৪৬,৬৪,০০০/- (ছেচল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা এবং ০৩ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ১,৭৯,০০০/- (এক লক্ষ উনআশি হাজার) টাকাসহ মোট ৪৮,৪৩,০০০/- (আটচল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপধাতের ২০, ৩৯, ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২, ৮০ থেকে ৮৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩ থেকে ১৪৬, ১৫০ থেকে ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, APP তে বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যে মালামালের তালিকা খাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে **ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।**

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বাঃ

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৩৭.২২-২০৫৭

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


০২/০১/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Shariatpur Govt. Technical School & College, Shariatpur
Annual Procurement Plan (2024-2025)




Ministry/ Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code
Project/Procuring Name & Code

Ministry of Technical & Madrasha Education
Directorate of Technical Education
Principal, Shariatpur TSC

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Lot No..... Code:3211102 Cleanness Materials.			OTM DCP Q.	PE	GOB	300,000	Planned Dates	0	01-07-2024 30-06-2025									
								Planned Days	0									0	
								Actual Days	0										
2	Lot No..... Code:3211127 Books & Journals.			RFQ DCP Q.	PE	GOB	50,000	Planned Dates	0	01-07-2024 30-06-2025									
								Planned Days	0									0	
								Actual Days	0										
3	Lot No..... Code:3255101 Computer Materials.			OTM	HOPE	GOB	300,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of emergency
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	45	115	
								Actual Days	0										
4	Lot No..... Code:3255105 Others Stationaries.			OTM DCP Q.	PE	GOB	375,000	Planned Dates	0	01-07-2024 30-06-2025									
								Planned Days	0										
								Actual Days	0										
5	Lot No..... Code:3256102 Chemicals.			RFQ DCP Q.	PE	GOB	64,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/22/2024	10/25/2024	10/26/2024	10/27/2024	10/28/2024		11/12/2024		DCP incase of emergency
								Planned Days	0		7	3	1	1	1	13	15	28	
								Actual Days	0										
6	Lot No..... Code:3256105 Raw materials & Spare Parts			OTM	HOPE	GOB	1,500,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	45	115	
								Actual Days	0										
7	Lot No..... Code:3256107 Sports Materials.			RFQ DCP Q.	PE	GOB	65,000	Planned Dates	0	01-07-2024 30-06-2025									
								Planned Days	0										
								Actual Days	0										

Checked & Verified

     12

03/03/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভৌগোলিক)
কক্সবাজার শিলাখোলা, ঢাকা।

8	Lot No..... Code:3258102 Furniture Repair.	০৮৮	৯.	PE	GOB	৫০,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
9	Lot No..... Code:3258103 Computer Repair	০৮৮	৯.	PE	GOB	৫৫,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
10	Lot No..... Code:3258104 Office equipments Repair	০৮৮	৯.	PE	GOB	২৫,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
11	Lot No..... Code:3258105 Others Machineries Repair	০৮৮	৯.	PE	GOB	২০,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
12	Lot No..... Code:3258106 Residential Building Repair	০৮৮	৯.	PE	GOB	0	0	Planned Dates	0											
								Planned Dates	0											
								Planned Days	0											
								Actual	0											
13	Lot No..... Code:3258107 Nonresidential Building Repair	০৮৮	৯.	PE	GOB	৩৫,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
14	Lot No..... Code:3258115 Sanitation & water supply	০৮৮	৯.	PE	GOB	১৫,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
15	Lot No..... Code:3258119 Electrical Installations.	০৮৮	৯.	PE	GOB	0	0	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
16	Lot No..... Code:3258127 Fittings & Pictures.	০৮৮	৯.	PE	GOB	৩৫,০০০	৯.	Planned Dates	0	01-07-2024										
								Planned Dates	0	30-06-2025										
								Planned Days	0											
								Actual	0											
17	Lot No..... Code:4112304 Engineering & Others Equipments.	OTM	HOPE	GOB	1,000,000			Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of	
								Planned Dates	0		14	14	7	7	28	70	45	115		
								Planned Days	0											
								Actual	0											

Checked & Verified

স্বাক্ষরিত সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ডেকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

18	Lot No..... Code:4112310 Office Accessories.			OTM	HOPE	GOB	320,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	45	115	
								Actual Dates	0										
19	Lot No..... Code:4112312 Teaching & Learning Materials.			OTM	HOPE	GOB	530,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	45	115	
								Actual Dates	0										
20	Lot No..... Code:4112314 Furnitures.			OTM/PE	PE	GOB	650,000	Planned Dates	0	10/15/2024	10/29/2024	11/12/2024	11/19/2024	11/26/2024	12/24/2024		2/7/2025		DCP incase of emergency
								Planned Days	0		14	14	7	7	28	70	45	115	
								Actual Dates	0										

26/09/28 26/09/28

(মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ)

ইন্সট্রাক্টর (কিন কালচার এন্ড ট্রিভিউ)

শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর।

শরীয়তপুর।

শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শরীয়তপুর।

ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) গণিত

শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শরীয়তপুর।

শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

শরীয়তপুর।

Md. Abdur Rouf

Principal

Shariatpur Govt. Technical School And College
Angaria, Shariatpur.

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা

সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।