

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১৭.২২. ১২৮৭

তারিখঃ ১৩/৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পীরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’
অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৭৫.০৩.৮৫৭৬.৫০১.২০.০০১.১৭০.১৩০, তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৮টি লট এ OTM পদ্ধতিতে মোট ২৬,১০,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের আওতায় ক্রমিক নং ০২ হতে ০৮ এ বর্ণিত মালামালগুলি ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতের আওতায় ক্রয় করতে হবে।
- (৭) DCP (Direct cash purchase) পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮”এর বিধি অনুযায়ী প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।



(মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

পীরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

পীরগঞ্জ, রংপুর।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২১৭.২২.

তারিখঃ ১৭/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থক্ৰয় কার্যালয়
বীরগঞ্জ সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বীরগঞ্জ, রংপুর
Institute Code: 16220. EINN: 139347
E-mail: pirganjtsc@gmail.com

নিম্নোক্ত নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী
দেশে স্থানীয় সরকার

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	Budget
Directorate of Technical Education	Revenue
Principal, Pirganj Govt.TSC, Rangpur	1600207141710
0	0

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	কন্ট নং ০১ ৩২২২০২-কম্পিউটার- পরিচ্ছদক সামগ্রী	AS per List	AS per List	OTM BMD	PE	GOB	1,50,000	9 Planned Dates Planned Days Actual Dates	10 0 0	11 15/09/2024 0	12 29/08/2024 14	13 10/10/2024 10	14 17/10/2024 7	15 24/10/2024 7	16 03/11/2024 7	17 45	18 24/11/2024 21	19 66
	কন্ট নং ০২ ৩২২২০২-বইপত্র ও সামগ্রী	AS per List	AS per List	BMD OTM	PE	GOB	50,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কন্ট নং ০৩ ৩২২২০২-কম্পিউটার সামগ্রী	AS per List	AS per List	OTM BMD	PE	GOB	2,00,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	15/09/2024 0	29/08/2024 14	10/10/2024 10	17/10/2024 7	24/10/2024 7	03/11/2024 7	45	24/11/2024 21	66
	কন্ট নং ০৪ ৩২২২০২-জরাজীর্ণ মসজিদ	AS per List	AS per List	OTM BMD	PE	GOB	2,00,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	15/09/2024 0	29/08/2024 14	10/10/2024 10	17/10/2024 7	24/10/2024 7	03/11/2024 7	45	24/11/2024 21	66
	কন্ট নং ০৫ ৩২২২০২-সামগ্রী	AS per List	AS per List	BMD OTM	PE	GOB	40,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কন্ট নং ০৬ ৩২২২০২-কম্পিউটার সামগ্রী	AS per List	AS per List	OTM BMD	PE	GOB	8,00,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	29/09/2024 0	13/10/2024 15	28/10/2024 15	08/11/2024 10	15/11/2024 7	24/11/2024 7	54	22/12/2024 28	82
	কন্ট নং ০৭ ৩২২২০২-কম্পিউটার সামগ্রী	AS per List	AS per List	BMD OTM	PE	GOB	45,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কন্ট নং ০৮ ৩২২২০২-কম্পিউটার সামগ্রী	AS per List	AS per List	BMD OTM	PE	GOB	20,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কন্ট নং ০৯ ৩২২২০২-কম্পিউটার সামগ্রী	AS per List	AS per List	BMD OTM	PE	GOB	25,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩১/৭/২০২৪

Checked & Verified

৩১/৭/২০২৪

৩১/৭/২০২৪

৩১/৭/২০২৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	কটি নং ১০ ৩২৪৮১০৮- অফিস সরঞ্জাম কোয়ালিটি	AS per List	AS per List	PE	PE	GOB	15,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কটি নং ১১ ৩২৪৮১০৮- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কোয়ালিটি	AS per List	AS per List	PE	PE	GOB	15,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কটি নং ১২ ৩২৪৮১১০- খাদ্য বিধান ও পানি সরঞ্জাম	AS per List	AS per List	PE	PE	GOB	28,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কটি নং ১৩ ৩২৪৮১২১- ফিটিং ও ফিঙ্গার কোয়ালিটি	AS per List	AS per List	PE	PE	GOB	15,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	18/08/2024 0	20/08/2024 3	21/08/2024 1	27/08/2024 5	28/08/2024 1	01/09/2024 2	12	17/09/2024 14	26
	কটি নং ১৪ ৪১১১০০৮- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	AS per List	AS per List	HOPE	HOPE	GOB	5,00,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	29/09/2024 0	13/10/2024 15	28/10/2024 15	08/11/2024 10	15/11/2024 7	24/11/2024 7	54	22/12/2024 28	82
	কটি নং ১৫ ৪১১১০১০- অফিস সরঞ্জামাদি	AS per List	AS per List	PE	PE	GOB	1,50,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	15/09/2024 0	29/08/2024 14	10/10/2024 10	17/10/2024 7	24/10/2024 7	03/11/2024 7	45	24/11/2024 21	66
	কটি নং ১৬ ৪১১১০১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	AS per List	AS per List	HOPE	HOPE	GOB	3,00,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	29/09/2024 0	13/10/2024 15	28/10/2024 15	08/11/2024 10	15/11/2024 7	24/11/2024 7	54	22/12/2024 28	82
	কটি নং ১৭ ৪১১১০১৪- অন্যসবক	AS per List	AS per List	HOPE	HOPE	GOB	3,10,000	Planned Dates Actual Dates	0 0	29/09/2024 0	13/10/2024 15	28/10/2024 15	08/11/2024 10	15/11/2024 7	24/11/2024 7	54	22/12/2024 28	82

Checked & Verified

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও মৌল

নাসরীন মলভানা
সহকারী পরিচালক (ভোগেনালি)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ/আরন-আরন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও মৌল

স্বাক্ষর ও মৌল
১৪.০৭.২৪
১৪.০৭.২৪

স্বাক্ষর ও মৌল
১৪.০৭.২৪
১৪.০৭.২৪

স্বাক্ষর ও মৌল
১৪.০৭.২৪
১৪.০৭.২৪