

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৬.২২.

তারিখঃ ১০/১২/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শ্যামনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- টিএসসি/শ্যাম/২০২৪-৩৯৬ তারিখ: ১৯/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৩ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৭৭,০০০/- (পাঁচ লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকায় নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতের ০২ নং, আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে, ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদী ও ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র উপধাতে মালামালের তালিকা না থাকায় উক্ত খাতগুলি অনুমোদন দেওয়া গেলো না এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে APP তে বিভিন্ন খাতে অননুমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যের মালামালের তালিকা খাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'

স্বাক্ষর

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ


শ্যামনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.২২৬.২২. ৫

তারিখঃ ১৪/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।


১৪/০১/২০২৫
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

Government of the people's republic of Bangladesh
Office of the Principal
Shyamnagar Government Technical school and college, Shyamanagar, Satkhira

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-2025

Ministry / Division	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Principal, TSC, Shyamnagar, Satkhira	160-02-07-141738	
Project Program name & Code	0	0	

Package no.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of fund	Estd. Cost In TK.	Time code for process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Procurement of Cleaning products (Code- 3211102)	Nos.		DPM ৱ.	PE	GOB	৭০,০০০ ৱ.	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
2	Procurement of Water (Code- 3211115)	Nos.		DPM ৱ.	PE	GOB	২০,০০০ ৱ.	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
3	Procurement of Books and periodicals (Code- 3211127)	Nos.		DPM ৱ.	PE	GOB	৫০,০০০ ৱ.	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
4	Procurement of Computer Equipment (Code- 3255101)	Nos.		RFQ	PE	GOB	1,00,000	Planned dates	-	08/08/24	15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	-	28/08/24
								Planned days	-	00	07	03	00	00	00	10	07
								Actual dates	-								
5	Procurement of Others stationaries (Code- 3255105)	Nos.		DPM ৱ.	PE	GOB	1,50,00০ ৱ.	Planned dates	-	08/08/24	15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	-	28/08/24
								Planned days	-	00	07	03	00	00	00	10	07
								Actual dates	-								

Checked & Verified

১৭.০৮.২০২৪

১২-০৮-২৪

১৭.৮২৪

২০/৮/২৪

২৪/৮/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

২৪/৮/২৪

Package no.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of fund	Estd. Cost In TK.	Time code for process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Procurement of Chemicals for practical classes (Code- 3256102)	Nos.		DPM R.	PE	GOB	40,000 R.	Planned dates	-	08/08/24	15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	-	28/08/24
								Planned days	-	00	07	03	00	00	00	10	07
								Actual dates	-								
7	Procurement of Raw Materials & Spare Parts (Code- 3256105)	Nos.		RFQ	PE	GOB	3,00,000	Planned dates	-	18/08/24	08/09/24	22/09/24	29/09/24	06/10/24	03/11/24	-	03/12/24
								Planned days	-	00	21	14	07	07	28	77	30
								Actual dates	-								
8	Procurement of Uniforms (Code- 3256106)	Nos.		DPM	PE	GOB	4,500	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
9	Procurement of Sports Materials (Code- 3256107)	Nos.		DPM	PE	GOB	45,000	Planned dates	-	08/08/24	15/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	18/08/24	-	28/08/24
								Planned days	-	00	07	03	00	00	00	10	07
								Actual dates	-								
10	Repair & Maintenance of Furniture (Code- 3258102)	Nos.		DPM	PE	GOB	10,000	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
11	Repair & Maintenance of Computers (Code- 3258103)	Nos.		DPM	PE	GOB	10,000	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
12	Repair & Maintenance of Office equipment (Code- 3258104)	Nos.		DPM	PE	GOB	15,000	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
13	Repair & Maintenance of Sanitation & water Supply (Code- 3258115)	Nos.		DPM	PE	GOB	28,000	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								
14	Repair & Maintenance of Fitting & fixture (Code- 3258127)	Nos.		DPM	PE	GOB	15,000	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates	-								

Checked & Verified

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/8/24

19-08-24

19-08-24

19.8.24

28/8/24

Package no.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving Authority	Source of fund	Estd. Cost In TK.	Time code for process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
15	Procurement of Office equipment (Code- 4112310)	Nos.		RFQ	PE	GOB	30000	Planned dates	-	18/08/24	08/09/24	22/09/24	29/09/24	06/10/24	03/11/24	-	03/12/24	
								Planned days	-	00	21	14	07	07	28	77	30	
								Actual dates	-									
16	Procurement of Teaching & learning Materials (Code- 4112312)	Nos.		RFQ	PE	GOB	2,00,000	Planned dates	-	18/08/24	08/09/24	22/09/24	29/09/24	06/10/24	03/11/24	-	03/12/24	
								Planned days	-	00	21	14	07	07	28	77	30	
								Actual dates	-									
17	Procurement of Furniture (Code- 4112314)	Nos.		RFQ	PE	GOB	120,000	Planned dates	-	18/08/24	08/09/24	22/09/24	29/09/24	06/10/24	03/11/24	-	03/12/24	
								Planned days	-	00	21	14	07	07	28	77	30	
								Actual dates	-									
Total value of Goods procurement							1237500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Audit
19.08.2024
Md. Hafizur Rahman
Instructor (English)
Shyamnagar Technical School and College
Satkhira

Signature
12-08-24
Md. Kamruzzaman
Instructor Of Mathematics
Shyamnagar Govt. Technical School and College
Shyamnagar, Satkhira
RMIS ID: 921567312

Signature
19.08.24

Signature
28/8/28

Checked & Verified

Signature
28/2/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Signature
28/2/24
আবুল কায়েম মোকাম্মেল বাহাউদ্দীন
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।