

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫২.২২ ২০৬৪

তারিখঃ ০২/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- ৫৭.০৩.১২০৪.৫০৭.২০.২২১.২১-৭৩৮ তারিখ: ০২/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ে ০৭ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৪৬,৭৫,০০০/- (ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং ১০ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৩,৬২,০০০/- (তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকাসহ মোট ৫০,৩৭,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।
- (৬) ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী উপধাতের ০১নং, ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী উপধাতের ০১ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপধাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, APP তে বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত অর্থের সমপরিমাণ মূল্যমালামালের তালিকা খাত অনুযায়ী নতুন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।
- (৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপধাতসমূহে Procurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপধাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” ‘বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়’ অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং
- (৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট” (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’

আঃ

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ

বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৫২.২২ ২০৬৪

তারিখঃ ০২/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

০২/০২/২০২৪

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Ministry/Division
Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Program Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Bancharampur Govt. Technical School & College	1600207132589

Budget

Revenue

Project/ Program Name & Code																				
Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	কোড নং- ৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	OTM RFQ	PE	GOB	300000		Planned Dates		2/1/2025	9/1/2025	11/1/2025	14/9/2024				22/1/2025			
								Actual Dates			7	2	3				12	8	20	
								Actual Dates												
2	কোড নং- ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	50000		Planned Days	1/7/2024 to 30/6/2025											
								Actual Dates												
								Actual Dates												
3	কোড নং- ৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	65000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025			
								Planned Days			7	4	1				12	8	20	
								Actual Dates												
4	কোড নং- ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	65000		Planned Dates	1/7/2024 to 30/6/2025											
								Planned Days												
								Actual Dates												

Checked & Verified

Checked & Verified

মোহাম্মদ নাসরীন সুলতানা
ইন্সট্রাক্টর (বলম্পিউটার)
বান্দারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বান্দারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
টীক ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বান্দারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বান্দারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোহাম্মদ মোনােম
ইন্সট্রাক্টর (উল্লেখিত)
Bancharampur Govt. Technical School & College
Bancharampur, Brahmanbada

মোঃ রবিউল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (টেক)
বান্দারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বান্দারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোঃ স্বপন
ইন্সট্রাক্টর (নন-সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
বান্দারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বান্দারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোঃ মুরশিদ ইসলাম তালুকদার
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বান্দারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বান্দারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	কোড নং- ৩২৫৬১০৫- কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	1500000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
6	কোড নং- ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	300000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
7	কোড নং- ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	375000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
8	কোড নং- ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	50000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										
9	কোড নং- ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	35000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										
10	কোড নং- ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	25000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										

মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোহাম্মদ মোনায়েম
ইন্সট্রাক্টর (উল্লেখিত)
Instructor (Welding)
Banglarampur Govt. Technical School & College
Banglarampur, Brahmanbaria

মোঃ রবিউল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (টেক)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোঃ সফাউল্লাহ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Checked & Verified
02/02/2024
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	কোড নং- ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	20000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										
12	কোড নং- ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	35000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										
13	কোড নং- ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	35000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										
14	কোড নং- ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	00		Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
15	কোড নং- ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিস্সার	তালিকা সংযুক্ত	RFQ	PE	GOB	25000		Planned Dates		3/1/2025	10/1/2025	14/1/2025	15/1/2025				23/1/2025	
								Planned Days			7	4	1			12	8	20
								Actual Dates										

Mohammad Nahim
26/11/24
মোহাম্মদ নাহিম আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Mohammad Aman Ullah
26/11/24
মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Mohammad Monaem
26/11/24
মোহাম্মদ মোনােম
Instructor (Welding)
Bancharampur Govt. Technical School & College
Bancharampur, Brahmanbaria

Mohammad Rabiul Hossain
26/11/24
মোহাম্মদ রবিউল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (চীক)
বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Mohammad Nazim
26/11/24
মোহাম্মদ নাজিম
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক) পদবি
বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Muhammad Nurul Islam
26/11/24
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Checked & verified

Nasrin Sultana
02/12/24

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	কোড নং- 8512308- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	100000	0	Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
17	কোড নং- 8512310- অফিস সরঞ্জামাদি	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	320000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
18	কোড নং- 8512312- শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	530000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										
19	কোড নং- 8512318- আসবাবপত্র	তালিকা সংযুক্ত	OTM	HOPE	GOB	650000		Planned Dates		1/1/2025	15/1/2025	26/1/2025	5/2/2025	9/2/2025	9/3/2025		1/4/2025	
								Planned Days			14	11	10	4	28	67	23	90
								Actual Dates										

মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
চীফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Mohammad Monaem
Instructor (Welding)
Bancharampur Govt. Technical School & College
Bancharampur, Brahmanbana

মোঃ রবিউল হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (চীফ)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোঃ নাসরীন সুলতানা
ইন্সট্রাক্টর (সিস্টেম)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মোঃ নাসরীন সুলতানা
অধ্যক্ষ (সরপ্রাণ)
বাংলাব্রাহ্মপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাংলাব্রাহ্মপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

Checked & Verified

০২/০২/২০২৫

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।